



MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas Presidenciales JULIO 2017

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JULIO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017 RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	24.00%	\$ 105,555,550.79	\$ 13,122,902.36	12%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	11.19%	\$ 21,488,370.00	\$ 11,817.00	0.1%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	42.00%	\$ 50,000,000.00	\$ 2,433,764.00	5%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	18.57%	\$ 11,199,411.00	\$ -	0%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	22.00%	\$ 22,095,938.00	\$ 680,475.70	3%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	32.00%	\$ 4,468,863.00	\$ 410,718.59	9%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	26.62%	\$ 27,100,082.00	\$ 4,585,942.92	17%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En Proceso	0	90.00%	manejado por el CES		

Notas

(**)

Valores de ejecución de presupuestos remitidos por la DAF.

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 24%

2- Principales logros del mes de julio 2017

- Tercera visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos.
- Presentación del informe final del estudio de Geotermia por los consultores del BRGM.
- Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Presentación de la nota conceptual, perfil y diseño preliminar del Proyecto del Parque Temático de Energía Renovable en la rotonda central de Ciudad Juan Bosch.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Crecimiento de la Matriz Energética a un 22%.
- Toma de muestra y resultados de laboratorio del Estudio Potencial Energético de la Piña.
- Informe final sobre el Estudio del Potencial Energético de los Subproductos de la Piña.
- Aprobada la Concesión Provisional de Monte Plata Solar Fase II - 30MW (CNE-CP-0001-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Larimar II - 50MW (CNE-CP-0002-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Energético SUN POWER - 20MW (CNE-CP-0004-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto PARQUE FRONTERA - 50MW (CNE-CP-0005-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto TAMSA GS1 - 35MW (CNE-CP-0006-2017).
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva PARQUE EÓLICO

- AGUA CLARA – 50MW ((CNE-CD-0003-2017).
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO – 3MW (CNE-CD-0004-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Solar Maranatha 10 MW (CNE-CP-0007-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de Biogás 2 MW (CNE-CP-0008-2017).
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque SOLAR FOTOVOLTAICO – 7.2MW (CNE-CD-0005-2017).

4- Principales logros previstos para el mes de agosto 2017

- Presentación del informe final del potencial de salto hidráulicos – INTEC.
- Presentación del diseño arquitectónico y planos técnicos del Parque Temático de Energía Renovable CJB.
- Inicio de los trabajos para el proyecto de prospección eólico y solar.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$105,555,550.79
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$13,122,902.36
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos
 - Presentación del informe final del estudio de Geotermia por los consultores del BRGM

- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de julio no hubo ninguna concesión nueva aprobada.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Presentación de la nota conceptual, perfil y diseño preliminar del Proyecto del Parque Temático de Energía Renovable en la rotonda central de Ciudad Juan Bosch.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En gestión
- Porcentaje de Avance de la Meta: 11.19%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2017

- Acto de apertura de ofertas del proceso de comparación de precios Campaña URE, se presentaron 4 oferentes.
- Herramientas adquiridas para la realización de auditorías
- Instalación del Analizador en BANRESERVAS, CULTURA y CERTV para obtener diagnóstico de auditoria
- Visita de sensibilización de nuestra Meta Presidencial en el ITLA.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Visitas de sensibilización de nuestra Meta Presidencial a las instituciones seleccionadas para el programa piloto de la meta
- Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en las instituciones visitadas

4- Principales logros previstos para el mes de agosto 2017

- Adjudicación Comparación de precios Campaña URE
- Aprobación de certificación de fondos y adquisición de equipos de medición

- Aspectos que requieren apoyo:

- Determinar régimen de consecuencia a las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético.
- Agilizar solicitud de Decreto de Estandarización de Temperatura propuesto por la Dirección Jurídica
- Apoyo del Ministerio de Hacienda para identificar una partida presupuestaria en Eficiencia Energética en los presupuestos de las Instituciones seleccionadas.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$21,488,370.00 (año 2017).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$11,817.00 (julio).

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Las herramientas fueron adquiridas, más sin embargo los equipos de medición aun necesitan de la certificación de fondos de parte de la Dir. Gral. de Presupuesto.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Recepción de propuestas donde se presentaron 4 oferentes al proceso de comparación de precios CP-MEM-05-17.

- **Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones Gubernamentales Publicada**
 - Borrador de la carta compromiso elaborado.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 42%.
- En curso.
 - Proceso de Licitación para la realización de campañas sísmicas 2D "Offshore" de alta resolución.
 - Elaboración de borrador de Contrato Modelo para Exploración y Producción de Hidrocarburos.
 - Determinación de Esquema Fiscal a aplicar a Contrato Modelo.

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2017

- Aprobación de nuevos fondos de cooperación internacional a través de OLADE para finalizar los anexos del contrato modelo.
- Identificación de nueva sísmica y datos de pozo exploratorio en cuencas de Ocoa y San Pedro, las cuales serán recibidas por el MEM tan pronto sean digitalizadas.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Se realizó la interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos.
- Se realizó modelado petrolero de las principales cuencas del país.
- Se identificaron los bloques petroleros y los próximos pasos a seguir en materia de exploración de hidrocarburos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2017

- Apertura de ofertas para la realización de campañas sísmicas 2D "Offshore"

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$47.64 MM + 2.4 MM (Coop. Internacional).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$2,433,764 + RD\$2.4 MM (Coop. Internacional).
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Coop. Internacional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Confección contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos**

- El contrato modelo fue remitido a Chatam House y otras instituciones, para ser revisados y analizados por experto en materia de hidrocarburos. Se esperan sus comentarios y recomendaciones para el mes de agosto. Por otro lado, se logró la aprobación de nuevos fondos de cooperación a través de OLADE para finalizar los anexos del contrato modelo.

- **Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos**

- El modelo fiscal fue remitido a Chatam House y otras instituciones, para ser revisados y analizados por experto en materia de hidrocarburos. Se esperan comentarios y recomendaciones para el mes de agosto

- **Coord. ejecución recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de hidrocarburos**

- Se recibieron las preguntas e inquietudes de las partes interesadas en los procesos de licitación, las cuales fueron respondidas de manera oportuna. A raíz de las mismas, la fecha límite de recepción de oferta fue ampliada al 25 de agosto del corriente. Por otro lado, se localizaron nuevas líneas sísmicas y datos de un pozo exploratorio en las cuencas de Ocoa y San Pedro, las cuales están en

posesión de la empresa Exxon-Mobil. Las mismas están siendo digitalizadas para ser entregadas al MEM.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Alerta

Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13.

Una de las metas intermedias se encuentra en alerta, en el entendido de que en la promulgación de Ley No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes se consolida un conflicto y un despojo de competencias, ya que dicha ley infringe las atribuciones competenciales que la Ley No. 100-13 nos ha conferido.

Esta Alerta está bajo el ámbito de seguimiento del Comité de Meta Presidencial por su naturaleza transectorial/interinstitucional.

Acciones Ejecutadas

Este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:

- Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales.
- Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas, sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.

- Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".
- Al cierre del mes de mayo, cuando fue derivada al Comité de Metas, aún estábamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal. A excepción de la Modificación de la ley No. 100-13 que se encuentra en restricción.
- Avance 18.57%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2017

- Socialización del Índice Temático del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos concluido por la Dirección Jurídica y Viceministerios de Energía y Eficiencia Energética Gubernamental.
- Presentación del contenido de los temas del Reglamento de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Lograr un enlace con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de que nos asesorara respecto a los aspectos regulatorios de la minería subterránea para ser incluida en la propuesta de Ley Minera núm. 146, que en la actualidad no está contenida en dicha normativa.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.



- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).
- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no.1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del cuerpo o contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera de explotación de Ámbar y Larimar.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2017

- Socialización y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (continuación).
- Elaboración del borrador No. 02 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través del Sistema Híbridos (en proceso documento enriquecido).
- Recibir las recomendaciones del BID en el ámbito de la regulación de la minería subterránea.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$11, 199,411.00, y a la fecha no se ha ejecutado el presupuesto.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Realizado Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que crea el MEM**
 - Actualmente se encuentra en restricción, ya que en algunos aspectos jurídicos colide con la actual ley orgánica No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
 - Aún estamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.

- **Realizado anteproyecto para modificación Ley Minera, No. 146**
 - En el mes de julio, entablamos comunicación con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de que nos asesorara respecto a los aspectos regulatorios de la minería subterránea para ser incluida en la propuesta de Ley Minera núm. 146, que en la actualidad no está contenida en dicha normativa.

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - Con el fin de asegurar una comunicación abierta entre las comunidades y el Ministerio, en lo referente a la regulación de la Pequeña Minería Artesanal, hemos participado en 2 encuentros:
 - En la provincia Padre de las Casas, Azua.
 - Reunión con los mineros de Larimar.
 - Adicionalmente hemos seguido realizando los acercamientos con instituciones como el IDECOOP en un encuentro -taller con instituciones que trabajan la actividad artesanal en la República Dominicana-, ONAPI para darle seguimiento a la Denominación de Origen, DGA para la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), CENADARTE con la Expo-Jornada Educativa de Oficios Artesanales, Participación Mesa de Cuentas Mineras Dominicana, y reuniones con C Logistics Solutions, EPS, UPS y RODEMSA con el fin de realizar el levantamiento para la implementación del piloto VUCE. Con estos acercamientos buscamos lograr una regulación integrada.

- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
 - Esta meta se encuentra con un avance normal de un 65%.
 - Socialización del Índice Temático concluido con la Dirección Jurídica y Viceministerios de Energía y Eficiencia Energética Gubernamental.
 - Presentación del Contenido de los temas del Reglamento de Cogeneración.

META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal. Avance 22%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio de 2017

Meta Intermedia I:

- Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
- Presentación del cronograma de trabajo y entregables del consultor especialista en adquisiciones.
- Proceso de evaluación y pre-selección del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.

Meta Intermedia II:

- Proceso de revisión de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.
- Finalización de la línea de diseño del Informe EITI -RD.
- Construcción del Portal de Datos EITI -RD.
- Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva metálica ante la Administración Tributaria.
- Acuerdo de la CNEITI-RD para fijar la fecha con la Secretaría Internacional EITI para la presentación del cotejo de datos del Informe EITI-RD en octubre de 2017.

- Intercambio de información y preparación del trabajo con la firma auditora Deloitte.
- Preparación de evento para presentación de Portal de Datos EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana, a celebrarse en agosto de 2017.

3- Principales logros acumulados a la fecha

Meta Intermedia I:

- Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.
- Coordinación del cronograma del procedimiento para la selección del consultor indicado en el punto anterior
- Entrevistas a candidatos y selección para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”.
- Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.
- Gestión de participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”, para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.
- Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.
- Instalación del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”. Inicio de labores el 2 de mayo de 2017.
- Identificación de consultores para la convocatoria de consultor de apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Gestiones de contratación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Revisión y aprobación del plan de trabajo del consultor para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”.
- Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.

- Recepción de “no objeción” del Banco Mundial a borrador de Contrato para la contratación del especialista en adquisiciones que brindará apoyo en la estrategia de difusión de EITI-RD.
- Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
- Presentación del cronograma de trabajo y entregables del consultor especialista en adquisiciones.
- Proceso de evaluación y pre-selección del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.

Meta Intermedia II:

- Inicio del análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI- RD y la Secretaría Ejecutiva, del reporte de consultoría sobre la determinación del Alcance del 1er. Informe EITI- RD.
- Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, del primer borrador del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.
- Inicio de procedimiento para la creación del Grupo de Trabajo para la ejecución de la Hoja de Ruta sobre Beneficiarios Reales (GT-BR).
- Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, de la versión final del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.
- Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.
- Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del Estándar.
- Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor especialista en adquisiciones, para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.
- Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
- Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
- Inicio del proceso de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente.

- Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD.
- Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
- Gestiones de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en los procedimientos de contratación de empresas bajo las normas del Banco Mundial.
- Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la Comisión Nacional EITI- RD.
- Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas.
- Avances en el proceso de redacción de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.
- Avances en la línea de diseño de Informe.
- Integración de datos electrónicamente.
- Reuniones con el sector de las industrias extractivas y las autoridades gubernamentales pertinentes para el levantamiento del deber de reserva fiscal.
- Selección de firma auditora que fungirá como Administrador Independiente.
- Proceso de revisión de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.
- Finalización de la línea de diseño del Informe EITI -RD.
- Construcción del Portal de Datos EITI -RD.
- Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva metálica ante la Administración Tributaria.
- Acuerdo de la CNEITI-RD para fijar la fecha con la Secretaría Internacional EITI para la presentación del cotejo de datos del Informe EITI-RD en octubre de 2017.
- Intercambio de información y preparación del trabajo con la firma auditora Deloitte.
- Preparación de evento para presentación de Portal de Datos EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana, a celebrarse en agosto de 2017

4- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto de 2017

Meta Intermedia I:

- Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.

Meta Intermedia II:

- Presentación del Portal de Datos EITI -RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana.
- Metodología para la conciliación de datos, entregada por el Administrador Independiente y aprobada por la Comisión Nacional EITI -RD.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$22,095,938.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$680,475.70
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016 ejecutado.**
 - Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
 - Presentación del cronograma de trabajo y entregables del consultor especialista en adquisiciones.
 - Proceso de evaluación y pre-selección del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
- **Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017**
 - Proceso de revisión de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.
 - Finalización de la línea de diseño del Informe EITI -RD.
 - Construcción del Portal de Datos EITI -RD.
 - Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva metálica ante la Administración Tributaria.
 - Acuerdo de la CNEITI-RD para fijar la fecha con la Secretaría Internacional EITI para la presentación del cotejo de datos del Informe EITI-RD en octubre de 2017.
 - Intercambio de información y preparación del trabajo con la firma auditora Deloitte.
 - Preparación de evento para presentación de Portal de Datos EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana, a celebrarse en agosto de 2017.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

Normal 32%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2017

- Realizamos el primer encuentro de las instituciones, ONGs y fundaciones de la Microcuenca Yásica, con la participación de 55 representantes para la conformación del Comité Gestor Local.
- Realizamos una reunión con el Comité Gestor Nacional, con la participación de 26 representantes de las principales instituciones de nuestro país, con la intención de presentarle los detalles de la implementación en las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Reunión con el equipo técnico de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia, DIGEPEP, para presentarnos los proyectos que están ejecutando en la Microcuenca Camarón La Gina y aunar esfuerzos para las próximas acciones.

3- Principales logros acumulados a la fecha:

- Inclusión de la MC Camarón La Gina en el borrador de la 3ra. fase del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana para la implementación del CAB en el país.
- Integración de 113 representantes en los Comités Gestores de las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Jornada de reforestación de 2,800 plantas de Pino Caribea, con la participación de 75 personas (líderes comunitarios, representantes del Comité Gestor Local y empleados del Ministerio de Energía y Minas).

4- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2017

- Realización de la primera parte de los Talleres del Futuro de las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 4,468,863.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 410,718.59
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Levantada y priorizada las necesidades de los comunitarios**

- El 07 de Julio, se realizó la presentación del CAB a las instituciones, ONGs y fundaciones que están presentes en las comunidades pertenecientes a la Microcuenca Yásica, con la intención de iniciar la conformación del Comité Gestor Local en esta zona. En dicha actividad contamos con la participación de 55 representantes que se comprometieron a apoyar las acciones de implementación que se estarán desarrollando.
- El 20 de Julio, fue realizada con los socios estratégicos de la Microcuenca (MC) Yásica, el equipo administrativo del Programa Cultivando Agua Buena, los facilitadores y el Alcalde de Pedro García, la primera reunión de coordinación de los Talleres del Futuro, con la intención de concretar todos los detalles logísticos para el encuentro. La primera parte de estos talleres, se estará realizando en el tercer fin de semana del mes de agosto, posterior a la realización de diversos encuentros que se estarán llevando a cabo en la semana del 8 al 15 del mismo mes, para cubrir a la mayor cantidad de residentes de las 17 comunidades que componen la MC.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 26.62%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2017

- Notificación de cuatro Resoluciones de Declaratoria de Caducidad a los concesionarios que se encontraban en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de la concesión.
- Inicio de los procesos de licitación para la contratación de los subcontratistas que desarrollaran las Prioridades No. 2 y 3 del Acuerdo de Administración suscrito con el Estado Dominicano y Pueblo Viejo Dominicana Corporation, contentivo del Plan de Administración Medioambiental del Estado.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial minero.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.
- Se ha bombeado un total de 958,533.10 m³, equivalente al 56.38% del Secado de la Presa de Mejita. Sin embargo la recarga aportada por la ladera ha provocado la subida del nivel del agua impidiendo que no se pueda apreciar el progreso de secado.
- La implementación del Sistema de Bombeo en serie, entró en vigencia el 12 de mayo, lo que para este informe solo se cuentan 9 días, el mismo ha sido eficiente, pero sigue presentando espacios para mejora.
- Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.
- La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.
- Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de concesiones de explotación que serán declaradas caducas.
- Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad, las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2017

- Actualización del status de las concesiones mineras vigentes.
- Definir ingeniería definitiva del Bombeo de la Prioridad No. 1, contentivo del Plan de Administración Medioambiental del Estado.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$27,100,082.00, y al momento se han ejecutado RD\$4,585,942.92.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**

- De conformidad al cronograma de presentación de informes de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero, en el mes de julio ninguna empresa debe remitir el mismo a este Ministerio, en el entendido de que no es una obligación continua sino que está supeditada a lo estipulado en los respectivos Contratos Especiales.

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**

- Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de julio, este organismo procedió a determinar que de las 124 concesiones mineras de explotación y de las 63 de exploración vigentes, 90 concesiones mineras se encuentran en cumplimiento respecto a los informes semestrales y/o anuales; 106 están al día con el pago de las patentes mineras; y 85 se encuentran en ejecución de sus operaciones.
- En tal sentido, fueron notificadas las Resoluciones de Declaratoria de Caducidad de 4 expedientes a los concesionarios, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de las respectivas concesiones.



- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En virtud a la Auditoria y Supervisión que le compete al Ministerio de Energía y Minas realizar, referente a la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, plan que entró en ejecución el 5 de diciembre 2016 con la Prioridad No.1 Sacar el agua de Mejita, la cantidad de agua acumulada en presa para ese entonces eran de 1,700,000 m3 en su embalse. En los ocho (8) meses de la ejecución del referido Plan se ha bombeado 1,151,813.00 m3, equivalente al 67.8% del total reportado al inicio del secado de la Presa de Mejita, destacamos que de haber construido el Canal de Desvió que es la Prioridad no.2 paralelo a la Prioridad No.1, el bombeo hubiese sido significativo, sin embargo la recarga aportada por la ladera y escorrentías ha provocado la subida del nivel del agua, impidiendo así que se pueda apreciar el avance y logro del bombeado, razón que justifica el 41.3% de retraso que se observa en el desarrollo de la actividad.
 - Dicho lo anterior, es preciso señalar que se han iniciado los procesos de licitación para la contratación de los subcontratistas que desarrollarán las Prioridades No.2 y 3 del Acuerdo de Administración.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- En proceso.
- Se ha dado continuidad a las actividades contempladas, lográndose importantes avances.
- Esta meta continua EN PROCESO, con un nivel de avance estimado de un 90% de ejecución.

2- Principales logros del mes julio 2017

- Pre-Plenarias avanzadas en un 90%
- Se continuó la redacción de documento a partir de los resultados de Pre-Plenarias para revisión en Plenarias. Se espera que esté listo y revisado para la firma la última semana de agosto.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2 y 3. Fase 4 avanzada en aproximadamente un 90%, conforme a los progresos siguientes:
 - Comité Redacción : Avance 100%
 - G20 : Avance 100%
 - Pre-Plenarias : Avance 90%
 - Plenaria : Avance 0%

4- Principales logros previstos para agosto 2017

- Conclusión de encuentros Pre-plenarias.
- Inicio de encuentros Plenarias.
- Presentación y ratificación del Borrador del documento consensuado.
- Elaboración de documento final para firma de lo pactado.
- Firma del Pacto Eléctrico

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **4ta fase-Concreción de la propuesta consensuada de pacto nacional para la reforma del sector eléctrico.**
 - Pre-Plenarias avanzadas en un 90%
 - Se continuó la redacción de documento a partir de los resultados de Pre-Plenarias para revisión en Plenarias.
- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Nota, esta meta intermedia fue re-programada debido a dilación en el proceso.

Fecha de elaboración:
Agosto 07, 2017



Fecha Reporte 7/8/2017

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JULIO 2017					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta Mes	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	24.00%	23.00%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	11.19%	8.52%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	42.00%	41.00%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energia, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	18.57%	17.31%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ITIE)	Normal	0	22.00%	20.00%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	32.00%	30.00%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	26.62%	23.97%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En proceso	0	90.00%	83.00%

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JULIO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017-RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energia Renovable	Normal	0	24.00%	\$ 105,555,550.79	\$ 13,122,902.36	12%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	11.19%	\$ 21,488,370.00	\$ 11,817.00	0.1%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	42.00%	\$ 50,000,000.00	\$ 2,433,764.00	5%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energia, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	18.57%	\$ 11,199,411.00	\$ -	0%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	22.00%	\$ 22,095,938.00	\$ 680,475.70	3%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	32.00%	\$ 4,468,863.00	\$ 410,718.59	9%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	26.62%	\$ 27,100,082.00	\$ 4,585,942.92	17%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En Proceso	0	90.00%	manejado por el CES		

Notas

(**)


Valores de ejecución de presupuestos remitidos por la DAF.

Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de Agosto 2017		Acciones
Meta	Detalle	
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del informe final del potencial de salto hidráulicos – INTEC. • Presentación del diseño arquitectónico y planos técnicos del Parque Temático de Energía Renovable CJB. • Inicio de los trabajos para el proyecto de prospección edíco y solar.
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	<ul style="list-style-type: none"> • Adjudicación Comparación de precios Campaña URE • Aprobación de certificación de fondos y adquisición de equipos de medición
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura de ofertas para la realización de campañas sísmicas 2D "Offshore"
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none"> • Socialización y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (continuación). • Elaboración del borrador No. 02 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través del Sistema Híbridos (en proceso documento enriquecido). • Recibir las recomendaciones del BID en el ámbito de la regulación de la minería subterránea.
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ITIE)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo. • Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD. • Presentación del Portal de Datos EITI -RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana. • Metodología para la conciliación de datos, entregada por el Administrador Independiente y aprobada por la Comisión Nacional EITI -RD.
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de la primera parte de los Talleres del Futuro de las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del status de las concesiones mineras vigentes. • Definir ingeniería definitiva del Bombeo de la Prioridad No. 1., contenido del Plan de Administración Medioambiental del Estado.
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusión de encuentros Pre-plenarias. • Inicio de encuentros Plenarias. • Presentación y ratificación del Borrador del documento consensuado. • Elaboración de documento final para firma de lo pactado. • Firma del Pacto Eléctrico



RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JULIO 2017					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	24.00%	<p>Tercera visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.</p> <p>Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos.</p> <p>Presentación del informe final del estudio de Geotermia por los consultores del BRGM.</p> <p>Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.</p>
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	11.19%	<p>Acto de apertura de ofertas del proceso de comparación de precios Campaña URE, se presentaron 4 oferentes.</p> <p>Herramientas adquiridas para la realización de auditorías</p> <p>Instalación del Analizador en BANRESERVAS, CULTURA y CERTV para obtener diagnóstico de auditoría</p> <p>Visita de sensibilización de nuestra Meta Presidencial en el ITLA.</p>
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	42.00%	<p>Aprobación de nuevos fondos de cooperación internacional a través de OLADE para finalizar los anexos del contrato modelo.</p> <p>Identificación de nueva sísmica y datos de pozo exploratorio en cuencas de Ocoa y San Pedro, las cuales serán recibidas por el MEM tan pronto sean digitalizadas.</p>
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	18.57%	<p>Socialización del Índice Temático del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos concluido por la Dirección Jurídica y Viceministerios de Energía y Eficiencia Energética Gubernamental.</p> <p>Presentación del contenido de los temas del Reglamento de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.</p> <p>Lograr un enlace con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de que nos asesorara respecto a los aspectos regulatorios de la minería subterránea para ser incluida en la propuesta de Ley Minera núm. 146, que en la actualidad no está contenida en dicha normativa.</p>
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	22.00%	<p>Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.</p> <p>Presentación del cronograma de trabajo y entregables del consultor especialista en adquisiciones.</p> <p>Proceso de evaluación y pre-selección del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.</p> <p>Proceso de revisión de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.</p> <p>Finalización de la línea de diseño del Informe EITI -RD.</p> <p>Construcción del Portal de Datos EITI -RD.</p> <p>Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva metálica ante la Administración Tributaria.</p> <p>Acuerdo de la CNEITI-RD para fijar la fecha con la Secretaría Internacional EITI para la presentación del cotejo de datos del Informe EITI-RD en octubre de 2017.</p> <p>Intercambio de información y preparación del trabajo con la firma auditora Deloitte.</p> <p>Preparación de evento para presentación de Portal de Datos EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana, a celebrarse en agosto de 2017.</p>

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JULIO 2017					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	32.00%	<p>Realizamos el primer encuentro de las instituciones, ONGs y fundaciones de la Microcuenca Yásica, con la participación de 55 representantes para la conformación del Comité Gestor Local.</p> <p>Realizamos una reunión con el Comité Gestor Nacional, con la participación de 26 representantes de las principales instituciones de nuestro país, con la intención de presentarle los detalles de la implementación en las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.</p> <p>Reunión con el equipo técnico de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia, DIGEPEP, para presentarnos los proyectos que están ejecutando en la Microcuenca Camarón La Gina y aunar esfuerzos para las próximas acciones.</p>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	26.62%	<p>Notificación de cuatro Resoluciones de Declaratoria de Caducidad a los concesionarios que se encontraban en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de la concesión.</p> <p>Inicio de los procesos de licitación para la contratación de los subcontratistas que desarrollaran las Prioridades No. 2 y 3 del Acuerdo de Administración suscrito con el Estado Dominicano y Pueblo Viejo Dominicana Corporation, contenido del Plan de Administración Medioambiental del Estado.</p>
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En proceso	0	90.00%	<p>Pre-Plenarias avanzadas en un 90%</p> <p>Se continuó la redacción de documento a partir de los resultados de Pre-Plenarias para revisión en Plenarias. Se espera que esté listo y revisado para la firma la última semana de agosto.</p>

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES -JULIO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	24.00%	N-A		N-A
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	11.19%	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar régimen de consecuencia a las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético. • Agilizar solicitud de Decreto de Estandarización de Temperatura propuesto por la Dirección Jurídica • Apoyo del Ministerio de Hacienda para identificar una partida presupuestaria en Eficiencia Energética en los presupuestos de las Instituciones seleccionadas. 		
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	42.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	18.57%	Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13. Esta es la única alerta actual.	A	<p>Actualmente, este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales. • Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Dario Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES -JULIO 2017

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
							<p>• Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".</p> <p><u>Al cierre del mes de julio aún estábamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.</u></p> <p><u>Esta Alerta está bajo el ámbito de seguimiento del Comité de Meta Presidencial por su naturaleza transectorial/interinstitucional.</u></p>
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	22.00%	N-A		N-A
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	32.00%	N-A		N-A
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	26.62%	N-A		N-A
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En proceso	0	90.00%	N-A		N-A

Notas

(*) Indica tipo de riesgo en ejecución de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restricción.