



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas Presidenciales MAYO 2017

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - MAYO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017-RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	22.00%	\$ 29,310,000.00	\$ 5,399,050.00	18%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	7.49%	\$ 21,488,370.00	\$ -	0%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	40.00%	\$ 50,000,000.00	\$ 2,400,000.00	5%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	2	16.26%	\$ 11,199,411.00	Informe contable pendiente	pend
5	Implementar la iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ETIE)	Normal	0	18.00%	\$ 22,095,938.00	610,000.00	3%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	24.00%	\$ 4,468,863.00	80,442.00	2%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	22.23%	\$ 27,100,082.00	Informe contable pendiente	pend
8	Pacto Eléctrico Concluido	En Proceso	0	75.00%	manejado por el CES		

Notas

(**) Valores de ejecución de presupuestos estimados por Gerente de Meta. Informes Contables de gastos por cada meta, aun no disponibles.

Se espera inicio de emision de informe contables a partir del cierre de este mes de mayo 2017.

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, 22%

2- Principales logros del mes de mayo 2017

- Revisión, aprobación y remisión de comentarios del Segundo Informe de Consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Revisión y remisión de observaciones del Primer Informe de Saltos Hidráulicos.
- Planificación y elaboración del cronograma de trabajo para la tercera visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Presentación del Plan de Trabajo y Metodología de Evaluación Proyecto de Producción de Briquetas a partir de la Biomasa en la zona fronteriza. – Practical Action.
- Visitas de consultores del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza- Practical Action.
- Identificación más del 70% de los puntos donde se pueden construir PCH.
- Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos.
- Primer informe estudio de Geotermia por los consultores del BRGM.
- Proyecto Geotermia realización estudio bibliográfico y Trabajo de campo - toma de muestra agua y gases.
- Crecimiento de la Matriz Energética a un 22%.
- Toma de muestra y resultados de laboratorio del estudio "Potencial Energético de la Piña".
- Selección de las Comunidades Yacahueque y Sabana Real, Matas de Farfán, proyecto electrificación básica hogares.
- Aprobada la Concesión Provisional de Monte Plata Solar Fase II - 30MW (CNE-CP-0001-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Larimar II - 50MW (CNE-CP-0002-2017).

- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Energético Sun Power - 20MW (CNE-CP-0004-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Frontera - 50MW (CNE-CP-0005-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto TAMSA GS1 - 35MW (CNE-CP-0006-2017).
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque Eólico Agua Clara – 50MW ((CNE-CD-0003-2017)
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Aeropuerto Internacional del Cibao – 3MW (CNE-CD-0004-2017).

4- Principales logros previstos para el mes de junio 2017

- Segundo informe, incluyendo los puntos de verificación de información faltante y presentación de resultados parciales de la base de datos – Saltos Hidráulicos (debió entregarse en mayo).
- Informe final y celebración de taller sobre la “Ampliación y Adecuación de los Reglamentos de Generación Distribuida y de Medición Neta”.
- Informe económico para el Análisis Socio- Económico del Proyecto de Geotermia -BRGM (debió entregarse en mayo).
- Informe final sobre el estudio del “Potencial Energético de los Subproductos de la Piña”.
- Presentación del primer producto del Proyecto de Producción de Briquetas a partir de la Biomasa en la Zona Fronteriza, (27 de junio).

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: 29,310,000.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: 5,399,050.00
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - Revisión, aprobación y remisión de comentarios del Segundo Informe de consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Revisión y remisión de observaciones del Primer Informe de Saltos Hidráulicos.
 - Planificación y elaboración del cronograma de trabajo para la Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque Eólico Agua Clara – 50MW ((CNE-CD-0003-2017).
 - Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Aeropuerto Internacional del Cibao – 3MW (CNE-CD-0004-2017).
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Planificación y elaboración del cronograma de trabajo para la tercera visita de campo, consultores Practical Action del Proyecto de Producción de Briquetas a partir de la Biomasa en la Zona Fronteriza.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En gestión
- Porcentaje de Avance de la Meta: 7.49%

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2017

- Apertura del "Sobre A" de especificaciones técnicas, comparación de precios Campaña URE.
- 1er Borrador de Resolución de Estandarización de Temperatura en IG.
- Visitas de sensibilización de nuestra Meta Presidencial en las siguientes instituciones: Biblioteca Nacional, Ministerio de Hacienda, DGII, INPOSDOM, AGN, Ministerio de Cultura y JCE.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Fueron contactadas vía comunicación oficial las 54 instituciones gubernamentales que participaran de este proyecto piloto.
- Aprobación del Pliego de Comparación de precios Campaña URE.

4- Principales logros previstos para el mes de junio 2017

- Esperamos recibir la ficha de levantamiento de equipos de las instituciones.
- Inicio del diagnóstico energético a las IG visitadas.
- Adjudicación Comparación de precios Campaña URE.

- Aspectos que requieren apoyo:

- **Identificar los actores claves para determinar si se le dará un régimen de consecuencia en las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético.**
- **Otorgar facilidades de adquisición, incentivos o reducción de impuestos a las IG que sustituyan tecnologías por unas de mayor eficiencia.**

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$21, 488,370.00 (año 2017).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00 (mayo).

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas

- Visitas a las Instituciones Gubernamentales seleccionadas, donde se entregó la plantilla técnica para el levantamiento de los equipos, estudio de las instalaciones para iniciar el diagnóstico energético.

- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Apertura de especificaciones técnicas y económicas, evaluación de los peritos para el proceso de comparación de precios.
- **Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones Gubernamentales Publicada**
 - Primer borrador de Resolución de Estandarización de la Temperatura en proceso de revisión.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 40%.
- En curso.
 - Proceso de Licitación para la realización de campañas sísmicas 2D "Offshore" de alta resolución.
 - Elaboración de borrador de Contrato Modelo para Exploración y Producción de Hidrocarburos.
 - Determinación de Esquema Fiscal a aplicar a Contrato Modelo.

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2017

- Se recuperó y publicó en página web de BNDH un análisis geoquímico realizado a muestras de petróleo recolectadas en antiguos pozos exploratorios y emanaciones naturales situados en las cuencas de Azua y Enriquillo. por laboratorio internacional especializado en temas de hidrocarburos.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Se realizó la interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos.
- Se identificaron los bloques petroleros y los próximos pasos a seguir en materia de exploración de hidrocarburos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2017

- Llamado a concurso internacional para la adquisición de +4,000 km de sísmica 2D offshore en modalidad Multi-Cliente en las cuencas de San Pedro, Ocoa, y Zona Norte.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$47.64 MM + 2.4 MM (Coop. Internacional).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$2.4 MM (Coop. Internacional).
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Coop. Internacional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Confección contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos**
 - Durante el mes de mayo no hubo actividad que implique avance de esta meta intermedia.
- **Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos**
 - Se remitió Propuesta de Esquema Fiscal al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos para su revisión, validación y recomendaciones.
- **Coord. ejecución recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de hidrocarburos**
 - Se incorporaron las recomendaciones realizadas al Pliego de Condiciones por el Área de Compras y Contrataciones, y la versión final fue remitida al Comité de Compras y Contrataciones para su revisión y aprobación.

- Se obtuvo, sin ningún costo para el Estado, análisis geoquímico realizado a muestras de petróleo recolectadas en antiguos pozos exploratorios y emanaciones naturales situados en las cuencas de Azua y Enriquillo, por laboratorio internacional especializado en temas de hidrocarburos. Los resultados de dicho análisis fueron publicados en la página web de la BNDH.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Restricciones

Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13.

Esta meta intermedia se encuentra en restricción, en el entendido de que la promulgación de Ley No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes se consolida un conflicto y un despojo de competencias, ya que dicha ley infringe las atribuciones competenciales que la Ley No. 100-13 nos ha conferido.

Acciones recomendadas

Este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:

- Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales.
- Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.

- Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".
- Al cierre del mes de mayo aún estamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal. A excepción de la Modificación de la ley No. 100-13 que se encuentra en restricción.
- Avance 16.26%

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2017

- Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no. 1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Continuación en la elaboración del contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.
- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).

- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no.1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del cuerpo o contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2017

- Socialización y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (continuación).
- Elaboración del borrador No. 02 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través del Sistema Híbridos (en proceso documento enriquecido).
- Análisis por parte de la Dirección Jurídica de las modificaciones y/o sugerencias técnicas emitidas por el Viceministerio de Minas a la propuesta de Ley Minera No. 146.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$11,199,411.00, y al momento de emisión de este informe estamos a la espera de cuantificación y detalle contable de lo consumido.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Realizado Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que crea el MEM**
 - Actualmente se encuentra en restricción, ya que en algunos aspectos jurídicos colide con la actual ley orgánica No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
 - Aún estamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este

Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.

- **Realizado anteproyecto para modificación Ley Minera, No. 146**

- En el entendido de que en el mes de abril, el Viceministerio de Minas estaba pregreñando y analizando los aspectos técnicos de la propuesta de Ley Minera No. 146, en el mes de mayo la Dirección de Gestión Técnica Minera del mencionado Viceministerio remitió sus valoraciones contentivas de modificaciones y/o sugerencias a tomar en cuenta para que la normativa se ajuste a nuestros tiempos y a los propósitos institucionales.
- Estas sugerencias fueron analizadas de forma somera por la Dirección Jurídica, sin desmedro de la evaluación que se realizará en el mes de junio para determinar la idoneidad y factibilidad de las mismas en la propuesta de Ley Minera.

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE¹).**

- Esta meta fue postergada en el mes de febrero, puesto que está supeditada a la promulgación de la Ley Minera No. 146. Actualmente, la fecha de término del Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) es para el 31 de diciembre de 2018.

- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**

- Esta meta se encuentra con un avance normal de un 45%. Actualmente se encuentra en elaboración del contenido temático (Índice) del reglamento propuesto (propuesta borrador No. 01) y elaboración del cuerpo (contenido) de los temas propuestos (continuación).
- Se espera para el mes de junio la socialización y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (continuación) y la elaboración del borrador No. 02 (en proceso documento enriquecido).



¹En la actualidad se está revisando cronograma de otras acciones que pueden irse ejecutando en coordinación con la nueva Dirección de Programas Especiales.

META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal. Avance 18%

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo de 2017

Meta Intermedia I:

- Gestiones de contratación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Revisión y aprobación del plan de trabajo del consultor para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana".

Meta Intermedia II:

- Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
- Gestiones de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en los procedimientos de contratación de empresas bajo las normas del Banco Mundial.
- Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la Comisión Nacional EITI- RD.
- Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas.

3- Principales logros acumulados a la fecha

Meta Intermedia I:

- Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.
- Coordinación del cronograma del procedimiento para la selección del consultor indicado en el punto anterior

- Entrevistas a candidatos y selección para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”.
- Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.
- Gestión de participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”, para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.
- Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.
- Instalación del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”. Inicio de labores el 2 de mayo de 2017.
- Identificación de consultores para la convocatoria de consultor de apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Gestiones de contratación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Revisión y aprobación del plan de trabajo del consultor para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”.

Meta Intermedia II:

- Inicio del análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI- RD y la Secretaría Ejecutiva, del reporte de consultoría sobre la determinación del Alcance del 1er. Informe EITI- RD.
- Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, del primer borrador del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.
- Inicio de procedimiento para la creación del Grupo de Trabajo para la ejecución de la Hoja de Ruta sobre Beneficiarios Reales (GT-BR).
- Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, de la versión final del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.
- Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.

- Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del Estándar.
- Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor especialista en adquisiciones, para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.
- Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
- Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
- Inicio del proceso de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente.
- Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD.
- Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
- Gestiones de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en los procedimientos de contratación de empresas bajo las normas del Banco Mundial.
- Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la Comisión Nacional EITI- RD.
- Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: junio de 2017

Meta Intermedia I:

- Instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Inicio de labores sobre la línea de diseño de Informe.
- Integración de datos electrónicamente.

Meta Intermedia II:

- Instalación del consultor especialista en adquisiciones seleccionado para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente.
- Gestiones para la contratación del Administrador Independiente.
- Consolidación de información para informe contextual.
- Primer borrador de informe revisado.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$22,095,938.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$610,000.00.
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016 ejecutado.**
 - Gestiones de contratación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
 - Revisión y aprobación del plan de trabajo del consultor para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana".
- **Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017**
 - Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
 - Gestiones de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en los procedimientos de contratación de empresas bajo las normas del Banco Mundial.
 - Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la Comisión Nacional EITI- RD.
 - Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

Normal 24%

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2017

- Acuerdo firmado entre la Comisión Ozama Isabela y el Ministerio de Energía y Minas para la implementación del CAB en la Micro Cuenca Camarón La Gina.
- Fueron seleccionados los candidatos a facilitadores, para cubrir las posiciones de Coordinador, Facilitador de Educación Socio – Ambiental y Comunicador. A la espera de los nombramientos.
- Se realizaron los primeros encuentros con los líderes comunitarios de las Micro Cuencas Camarón La Gina y Yásica, donde los residentes nos externaron su apoyo para la implementación de nuestro programa.

3- Logros a la fecha:

- Inclusión de la MC de Máyiga en el borrador de la 3ra. fase del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana para la implementación del CAB en el país.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2017

- Encuentro con los principales representantes de las instituciones, empresas y organizaciones que actúan en las Micro Cuencas, para iniciar la conformación de los comités gestores.
- Inicio de recolección de información para el informe de identificación de las Micro Cuencas.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 4,468,863.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 80,442.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Diagnóstico de identificación preliminar realizado

- El 09 de Mayo, se realizó el primer encuentro con los líderes de las comunidades de la Micro Cuenca Camarón La Gina, con la participación del Sr. Hermes Rosario, Alcalde de Yamasá, el Sr. Onofre Rojas, Director de la Mancomunidad Del Gran Santo Domingo y más de 30 personas.
- Así mismo, el 12 de Mayo, realizamos el primer acercamiento con los líderes de la comunidad de Pedro García, perteneciente a la Micro Cuenca Yásica, en la que contamos con la participación de 70 personas, incluyendo a los señores Jeudith Rodríguez, Alcalde de Pedro García, José Fermín Betances (Chelo), Presidente de la Asociación para el Desarrollo de Pedro García, Patria Rodríguez, Coordinadora Comisión Medio Ambiente, Cámara de Comercio de Puerto Plata y Adita Tavárez, Presidenta, Asociación Hijos Ausentes de Pedro García.
- En ambas actividades realizamos la presentación del Programa "Cultivando Agua Buena" (CAB), las acciones que se han ejecutado en otras comunidades y los próximos pasos que se estarán realizando en sus comunidades. El objetivo de estos encuentros es iniciar el proceso de sensibilización con los residentes de estas comunidades, previo a la realización de los "Talleres del Futuro" y solicitar su apoyo para la implementación del CAB.
- Ya fueron seleccionados los candidatos para facilitadores, a la espera de los nombramientos.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 22.23%

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2017

- La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.

- Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de concesiones de explotación que serán declaradas caducas.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial minero.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.
- Se ha bombeado un total de 694,980.10 m³, equivalente al 40.9% del Secado de la Presa de Mejita. Sin embargo la recarga aportada por la ladera ha provocado la subida del nivel del agua impidiendo que no se pueda apreciar el progreso de secado.
- La implementación del Sistema de Bombeo en serie, entró en vigencia el 12 de mayo, lo que para este informe solo se cuentan 9 días, el mismo ha sido eficiente, pero sigue presentando espacios para mejora.
- Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2017

- Actualización del status de las concesiones mineras vigentes.
- Implementación de nuevo sistema de bombeo para el Secado de la Presa de Mejita.
- Análisis del Plan de Administración del Estado de la empresa Envirogold Las Lagunas Limited, este organismo envió el documento intitulado "Estudio de Impacto Ambiental & Programa de Manejo y Adecuación Ambiental".

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$27,100,082.00, y al momento de emisión de este informe estamos a la espera de cuantificación y detalle contable de lo consumido.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**
 - Luego de haber solicitado a la Dirección General de Minería la remisión del "Plan de Administración del Estado" de la empresa Envirogold Las Lagunas Limited, este organismo envió el documento intitulado "Estudio de Impacto Ambiental & Programa de Manejo y Adecuación Ambiental" el cual será analizado por la Dirección de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático y la Dirección Jurídica de este Ministerio, con el objetivo de determinar si el mismo satisface los objetivos de las Leyes Medioambientales y las Políticas y Directrices Sociales y Medioambientales.
 - Asimismo, se solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales los certificados de cumplimiento medioambientales de las concesiones mineras y de los contratos especiales para determinar el nivel de cumplimiento de las empresas beneficiarias de un título habilitante otorgador de derechos mineros.
- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**
 - Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de mayo, este organismo procedió a determinar que de las 128 concesiones mineras de explotación y de las 59 de exploración vigentes, 63 concesiones mineras se encuentran en cumplimiento respecto a los informes semestrales y/o anuales; 96 pagaron las patentes mineras; y 87 se encuentran en ejecución de sus operaciones.
 - Igualmente, 35 concesiones mineras se encuentran en proceso de ser declaradas caducas, ya que se tipificó unas de las causales que genera esta sanción administrativa, de conformidad con la Ley Minera No. 146-71.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En ocasión de la Auditoria y Supervisión de la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado, que le compete al Ministerio, se dio inicio al bombeo el 12 de mayo, el mismo estaba detenido desde el 19 de abril por la implementación del sistema de bombeo en serie, lo que significa que este informe cuenta con solo 9 días de bombeo.

- Es preciso señalar, que hasta el momento se ha bombeado 694,980.10 m³, equivalente al 40.9% al secado de la Presa de Mejita, cabe destacar que es una cantidad de bombeo es significativa. Sin embargo la recarga aportada por la ladera y escorrentías ha provocado la subida del nivel del agua impidiendo que no se pueda apreciar el progreso del bombeo.
- **Modelo Financiero de Pueblo Viejo Dominicana para periodo Enero 2017-Diciembre 2019, revisado**
 - Tras una negociación que se extendió por aproximadamente seis meses, la variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.
 - Huelga decir, que en el esquema financiero presentado por la minera en agosto de 2016 las estimaciones de recaudación eran de US\$446.9 millones, pero en el proceso de negociación con la Dirección Jurídica del MEM y la DGII este monto se elevó a US\$628 millones, un 41% más.

META #8: Pacto Eléctrico Concluido

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Detenido.

- En proceso.
- Se ha dado continuidad a las actividades contempladas, y se consensuo un nuevo cronograma de trabajo, lográndose importantes avances.
Esta meta continua EN PROCESO, con un nivel de avance estimado de un 75% de ejecución.

2- Principales logros del mes mayo 2017

- Coordinación de nuevo cronograma de trabajo, para agilizar proceso.
- El Comité de Redacción concluyo la redacción de los temas consensuados.
- Se sometió al G20 los aspectos aún pendientes para concluir discusiones. Se estima conclusión para el viernes 2 de junio próximo.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2 y 3. Fase 4 avanzada en aproximadamente un 85%, conforme a los progresos siguientes:
 - Comité Redacción : Avance 93%
 - G20 : Avance 80%
 - Pre-Plenarias : Avance 70%

4- Principales logros previstos para junio 2017

- Conclusión de discusiones temas pendientes sometidos al G20.
- Conclusión de encuentros Pre-plenarias.
- Elaboración de documento para revisión en Plenarias.
- Redacción de documento final para firma de lo pactado.


5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **4ta fase-Concreción de la propuesta consensuada de pacto nacional para la reforma del sector eléctrico.**
 - Coordinación de nuevo cronograma de trabajo, para agilizar proceso.
 - El Comité de Redacción concluyo la redacción de los temas consensuados.
 - Se sometió al G20 los aspectos aún pendientes para concluir discusiones. Se estima conclusión para el viernes 2 de junio próximo.
 - Fase 4 avanzada en aproximadamente un 85%, conforme a los progresos siguientes:
 - Comité Redacción : Avance 93%
 - G20 : Avance 80%
 - Pre-Plenarias : Avance 70%

Fecha de elaboración:
Mayo 30, 2017

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	22.00%	N-A		N-A
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	7.49%	Identificar los actores claves para determinar si se le dará un régimen de consecuencia en las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético Otorgar facilidades de adquisición, incentivos o reducción de impuestos a las IG que sustituyan tecnologías por unas de mayor eficiencia.		
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	40.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	2	16.26%	Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13. Esta es la única restricción actual, sin embargo SIGOB muestra dos (2), debido a que dicha restricción afecta directamente a dos (2) de las metas intermedias.	R	<p>Actualmente este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendientes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales. • Se restera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Dario Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados. • Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones" <p><u>Al cierre del mes de mayo aún estamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.</u></p>

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	18.00%	N-A		
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los rios Ozama e Isabela	Normal	0	24.00%	N-A		N-A
7	Administracion de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	22.23%	N-A		N-A
8	Pacto Electrico Concluido	En proceso	0	75.00%	N-A		N-A

Notas

(*) Indica tipo de riesgo en ejecucion de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restriccion.

Fecha Reporte 29/5/2017

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - MAYO 2017					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta Mes	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	22.00%	19.00%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	7.49%	6.41%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	40.00%	39.00%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	2	16.26%	15.63%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ITIE)	Normal	0	18.00%	16.00%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	24.00%	22.00%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	22.23%	13.93%
8	Pacto Electrico Concluido	En proceso	0	75.00%	73.00%

Fecha Reporte 29/5/2017

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - MAYO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017-RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	22.00%	\$ 29,310,000.00	\$ 5,399,050.00	18%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	7.49%	\$ 21,488,370.00	\$ -	0%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	40.00%	\$ 50,000,000.00	\$ 2,400,000.00	5%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	2	16.26%	\$ 11,199,411.00	Informe contable pendiente	pend
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	18.00%	\$ 22,095,938.00	610,000.00	3%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	24.00%	\$ 4,468,863.00	80,442.00	2%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	22.23%	\$ 27,100,082.00	Informe contable pendiente	pend
8	Pacto Electrico Concluido	En Proceso	0	75.00%	manejado por el CES		

Notas

(**)

Valores de ejecucion de presupuestos estimados por Gerente de Meta. Informes Contables de gastos por cada meta, aun no disponibles. Se espera inicio de emision de informe contables a partir del cierre de este mes de mayo 2017.

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - MAYO 2017

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	22.00%	Revisión, aprobación y remisión de comentarios del Segundo Informe de consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
					Revisión y remisión de observaciones del Primer Informe de Saltos Hidráulicos
					Planificación y elaboración del cronograma de trabajo para la Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	7.49%	Apertura del "Sobre A" de especificaciones técnicas, comparación de precios Campaña URE
					1er Borrador de Resolución de Estandarización de Temperatura en IG
					Visitas de sensibilización de nuestra Meta Presidencial en las siguientes instituciones Biblioteca Nacional, Ministerio de Hacienda, DGII, INPOSDOM, AGN, Ministerio de Cultura, JCE
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	40.00%	Se recuperó y publicó en página web de BNDH un análisis geoquímico realizado a muestras de petróleo recolectadas en antiguos pozos exploratorios y emanaciones naturales situados en las cuencas de Azua y Enriquillo por laboratorio internacional especializado en temas de hidrocarburos.
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	2	16.26%	Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no. 1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
					Continuación en la elaboración del contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	18.00%	Gestiones de contratación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
					Revisión y aprobación del plan de trabajo del consultor para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana".
					Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
					Gestiones de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en los procedimientos de contratación de empresas bajo las normas del Banco Mundial.
					Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la Comisión Nacional EITI- RD.
					Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - MAYO 2017

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	24.00%	<p>Acuerdo firmado entre la Comisión Ozama Isabela y el Ministerio de Energía y Minas para la implementación del CAB en la Micro Cuenca Camarón La Gina.</p> <p>Fueron seleccionados los candidatos a facilitadores, para cubrir las posiciones de Coordinador, Facilitador de Educación Socio – Ambiental y Comunicador. A la espera de los nombramientos.</p> <p>Se realizaron los primeros encuentros con los líderes comunitarios de las Micro Cuencas Camarón La Gina y Yásica, donde los residentes nos externaron su apoyo para la implementación de nuestro programa.</p>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	22.23%	<p><u>La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el periodo 2017-2019.</u></p> <p>Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de concesiones de explotación que serán declaradas caducas.</p>
8	Pacto Electrico Concluido	En proceso	0	75.00%	<p>Coordinación de nuevo cronograma de trabajo, para agilizar proceso.</p> <p>El Comité de Redacción concluyo la redacción de los temas consensuados.</p> <p>Se sometió al G20 los aspectos aún pendientes para concluir discusiones. Se estima conclusión para el viernes 2 de junio próximo.</p>