


RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ENERO 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018- RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	28.00%	Por definir	Por definir	
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	22.02%	Por definir	Por definir	
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	Por definir	Por definir	
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	43.20%	Por definir	Por definir	
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	29.00%	Por definir	Por definir	
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	50.00%	Por definir	Por definir	
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	37.56%	Por definir	Por definir	
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En Proceso	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	30.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) En espera de definición del Presupuesto 2018 por parte de la DAF.




Fecha Reporte 2/8/18

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ENERO 2018					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta Mes	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	28.00%	27.00%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	22.02%	20.02%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	47.00%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	43.20%	42.55%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ITIE)	Normal	0	29.00%	25.00%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	50.00%	48.00%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	37.56%	36.36%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En proceso	1	95.00%	95.00%
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	30.00%	20.00%
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	0.00%



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ENERO 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	28.00%	Entrega del informe Final para revisión y comentarios, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza. Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos. Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo. Movimiento de Tierra para la preparación de los senderos- PTER
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	22.02%	Finalizados y entregados por SERVIGUIDE los productos de la comparación de precios de la Campaña URE. Contratación de un (1) personal técnico para la realización y fiscalización de las Auditorías Energéticas. Visitas al Ministerio de Cultura e INPOSDOM, se realizaron pruebas de verificación del nivel de calidad de nuestros Analizadores de Energía versus un analizador de energía FLUKE que prestó la empresa TDP Dominicana. Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en el IDSS y DNCD. Se designó el 12 de marzo como la fecha del Lanzamiento de la Campaña URE.
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	Se ha confeccionado un pliego de condiciones para el inicio de una licitación para la contratación de entidad consultora para la preparación y ejecución de rondas licitatorias de derechos de exploración y producción de Hidrocarburos en República Dominicana. Dichos pliegos de condiciones, se han remitido al Área de Compras y Contrataciones para su revisión.
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	43.20%	Socialización del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica con los equipos de la Dirección de Seguridad Energética y la Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura. Modificaciones internas incluidas en este borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica. Culminación del proceso de publicación de los expedientes de los solicitantes de concesiones de Ámbar en la Dirección General de Minería.
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	29.00%	Designación de los nuevos miembros para el periodo 2018 -2020, de la Comisión Nacional EITI -RD. Realización de Taller de Evaluación y Planificación Estratégica EITI -RD 2018 -2020. Elaboración de borrador del Plan de Trabajo EITI -RD 2018 – 2020. Reuniones para solicitud de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad con: - Dirección General de Impuestos Internos (DGII). - Dirección General de Aduanas (DGA). - Dirección General de Minería (DGM).

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ENERO 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	30.00%	<p>Miércoles, 3 de enero del 2018. Se desarrolló una jornada de limpieza en la comunidad de Arroyo Prieto de la Microcuenca (MC) Yásica con la cooperación de la Alcaldía de Pedro García y las personas pertenecientes a esta comunidad. En total participaron 25 personas.</p> <p>Los días 09, 10, 13 y 14 de Enero del 2018. El Sr. Waldo León, Facilitador de Comunicación de la MC Yásica realizó las funciones de intérprete médico en las comunidades La Piragua, El Llano, La Tinajita y Las Lajas, con la misión médica "Partners for Rural Health in the Dominican Republic". Fueron atendidos 281 pacientes, en su mayoría hipertensos, con diabetes, heridos, con problemas de la vista, enfermedades de la piel, infecciones vaginales, dolores musculares y mujeres embarazadas.</p> <p>Los días 10, 11 y 13 de enero del 2018. Se impartió una charla sobre higiene personal a jóvenes de las comunidades La Piragua, El Llano y La Tinajita con el apoyo de Mother's Foundation y Partners for Rural Health en Rep. Dom. con la participación de 138 personas.</p>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	37.56%	<p>Notificación de cuatro Resoluciones de Declaratoria de Caducidad a los concesionarios que se encontraban en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de la concesión.</p> <p>En el mes de enero no hubo bombeo desde la poza de lodo, por la proximidad al lodo, significando esta un secado significativo de dicha poza, en lo referente a la meta Secado de Mejita.</p>
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En proceso	1	95.00%	Durante el mes de enero no se registraron avances en esta meta.



Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de FEBRERO 2018		
Meta	Detalle	Acciones
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	<ul style="list-style-type: none"> • Taller del Proyecto de Producción de Briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza. • Inicio del replanteo del hito principal. – PTER • Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños - PTER
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	<ul style="list-style-type: none"> • Autorización presupuestaria para la Calibración de los equipos de medición ya que actualmente se encuentra en pausa la programación de las auditorías energéticas.
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	<ul style="list-style-type: none"> • Tener confeccionado el pliego de condiciones para iniciar una licitación internacional para la contratación de una entidad consultora que prepare y ejecute rondas licitatorias de derechos de exploración y producción de Hidrocarburos en República Dominicana y posteriormente realizar llamado a concurso público para iniciar con el proceso de licitación.
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none"> • Presentaciones Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. (Sector externo involucrado). • Seguimiento al proceso de socialización del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. Sector interno.
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ITIE)	<ul style="list-style-type: none"> • Avances para realización del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017. • Remisión de borrador del Plan de Trabajo 2018 – 2020 a la Comisión Nacional EITI -RD. • Reuniones para solicitud de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad con: <ul style="list-style-type: none"> - Dirección Jurídica del Ministerio de Energía y Minas. - Cámara Minera Petrolera (CAMIPE). - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Ministerio de Hacienda. • Sesiones de trabajos virtuales con la Secretaría Internacional EITI para la organización del taller para la determinación del Alcance y la Materialidad del 2do. Informe, a realizarse en marzo de 2018.

Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de FEBRERO 2018		
Meta	Detalle	Acciones
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de los trabajos para la realización de la primera parte de los estudios de la Calidad del Agua en las Microcuencas (MCs) Yásica y Camarón La Gina. • Iniciar la Campaña contra el uso de Pesticidas en la MC Yásica, con las charlas de Educación Ambiental a realizar en las comunidades El Hoyazo y Los Rincones. • Iniciar el levantamiento para la implementación de la planta de tratamiento para la MC Yásica. • Coordinación Jornadas de Limpieza y Reforestación en la MC Camarón La Gina.
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	<ul style="list-style-type: none"> • Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad una vez la Dirección General de Minería nos envíe los expedientes correspondientes. • Reubicar punto de succión desde la poza de lodo, para un bombeo más eficiente de la meta Secado de Mejita.
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -ENERO 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	29.00%	N-A		N-A
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal		22.02%	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo del Ministerio de Hacienda para identificar una partida presupuestaria en Eficiencia Energética en los presupuestos de las Instituciones seleccionadas • Apoyo en la adquisición de Analizador de Redes con sensores de corrientes flexibles 		
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	43.20%	N-A		N-A
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	29.00%	N-A		N-A
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	50.00%	N-A		N-A
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	37.56%	N-A		N-A

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -ENERO 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En proceso	1	95.00%	Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.		El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	30.00%	N-A		N-A
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	N-A		N-A

Notas

(*) Indica tipo de riesgo en ejecución de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restricción.