


| RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - FEBRERO 2018 | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Meta | Detalle | Estatus | Alertas o Restricciones | % Avance Meta | Presupuesto 2018- RD\$(**) | Ejecución Presupuesto 2018 RD\$ | % Ejecución Presupuesto |
| 1 | Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable | Normal | 0 | 28.00% | Por definir | Por definir | |
| 2 | Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales | Normal | 1 | 22.02% | Por definir | Por definir | |
| 3 | Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país | Normal | 0 | 47.00% | Por definir | Por definir | |
| 4 | Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos | Normal | 0 | 43.85% | Por definir | Por definir | |
| 5 | Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI | Normal | 0 | 31.00% | Por definir | Por definir | |
| 6 | Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela | Normal | 0 | 51.00% | Por definir | Por definir | |
| 7 | Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras | Normal | 0 | 38.86% | Por definir | Por definir | |
| 8 | Conclusión del Pacto Eléctrico | En Proceso | 1 | 95.00% | manejado por el CES | | |
| Obra 1 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I | Normal | 0 | 35.00% | Incluido en la Meta #1 | Incluido en la Meta #1 | Incluido en la Meta #1 |
| Obra 2 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II | Normal | 0 | 0.00% | Incluido en la Meta #1 | Incluido en la Meta #1 | Incluido en la Meta #1 |

Notas

(**) En espera de definición del Presupuesto 2018 por parte de la DAF.




| RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - FEBRERO 2018 | | | | | |
|---|--|----------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Meta | Detalle | Estatus | Alertas o Restricciones | % Avance Meta Mes | % Avance Mes Anterior |
| 1 | Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable | Normal | 0 | 28.00% | 28.00% |
| 2 | Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales | Normal | 1 | 22.02% | 22.02% |
| 3 | Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país | Normal | 0 | 47.00% | 47.00% |
| 4 | Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos | Normal | 0 | 43.85% | 43.20% |
| 5 | Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI | Normal | 0 | 31.00% | 29.00% |
| 6 | Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela | Normal | 0 | 51.00% | 50.00% |
| 7 | Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras | Normal | 0 | 38.86% | 37.56% |
| 8 | Conclusión del Pacto Eléctrico | Detenida | 1 | 95.00% | 95.00% |
| Obra 1 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I | Normal | 0 | 35.00% | 30.00% |
| Obra 2 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II | Normal | 0 | 0.00% | 0.00% |



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - FEBRERO 2018

| Meta | Detalle | Estatus | Alertas o Restricciones | % Avance Meta | Acciones Principales del mes |
|------|--|---------|-------------------------|---------------|---|
| 1 | Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable | Normal | 0 | 28.00% | Taller de presentación de resultados del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza. Preparación de documentación para el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Parque Temático de Energía Renovable (PTER). |
| 2 | Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales | Normal | 1 | 22.02% | Presentación de la Meta Presidencial al Ministerio de Medio Ambiente Visitas al Ministerio de Agricultura para evaluar el cambio de tarifa en su facturación eléctrica. Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en el Poder Judicial y segundo edificio de la DNCD. Se realizó una campaña de expectativa en las RRSS previo al Lanzamiento de la Campaña URE. |
| 3 | Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país | Normal | 0 | 47.00% | Se ha iniciado la recepción y su posterior incorporación de los comentarios del comité de compras y contrataciones del pliego de condiciones de la licitación para contratación de entidad consultora que apoyará en la preparación, mercadeo y ejecución de la futura ronda petrolera. |
| 4 | Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos | Normal | 0 | 43.85% | Inclusión de observaciones internas al borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica. Finalización del proceso de socialización con equipo del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL) respecto al borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. |
| 5 | Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI | Normal | 0 | 31.00% | Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017. Revisión del borrador del Plan de Trabajo 2018 – 2020 por parte de la Comisión Nacional EITI -RD. Revisión de borrador del Manual de Votación Electrónica Solicitud y seguimiento de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad a las siguientes entidades: Dirección de Programas Especiales del MEM; Dirección Jurídica del MEM; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE); Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM); Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Minería (DGM). Inicio de elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI -RD por la Sra. Aida Aamot, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Identificación de fondos para contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD. |



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - FEBRERO 2018



| Meta | Detalle | Estatus | Alertas o Restricciones | % Avance Meta | Acciones Principales del mes |
|--------|--|------------|-------------------------|---------------|---|
| 6 | Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela | Normal | 0 | 51.00% | <p>Domingo, 04 de febrero 2018. Se iniciaron los trabajos para la reparación en el camino principal de la comunidad Los Pinos con el apoyo del equipo CAB y la comunidad.</p> <p>Viernes, 02 de febrero 2018. Se realizó una charla sobre uso y manejo de productos químicos en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la comunidad de Los Guineos, de la Microcuenca Camarón La Gina, con la participación de 22 personas, dentro de las cuales destacamos la participación de la Cooperativa y los integrantes del equipo CAB de la Microcuenca Río Maimón.</p> <p>Viernes, 09 de febrero 2018. Participación en una jornada de reforestación organizada por la fundación del Banco Popular Dominicano en la comunidad de Los Guineos, de la Microcuenca Camarón La Gina. En este operativo se plantaron 1,800 árboles de cedro y participaron 80 personas.</p> <p>Lunes, 19 de febrero 2018. Se realizó una charla sobre la reforestación y el cuidado de los ríos en la comunidad de La Cuchilla, con la participación de 55 personas.</p> |
| 7 | Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras | Normal | 0 | 38.86% | Emisión de observaciones y recomendaciones realizadas a los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) de Falconbridge Dominicana, S.A. |
| 8 | Conclusión del Pacto Eléctrico | En proceso | 1 | 95.00% | Durante el mes de febrero no se registraron avances en esta meta. |
| Obra 1 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I | Normal | 0 | 35.00% | <p>Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.</p> <p>Inicio de Excavaciones del Edificio principal</p> <p>Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.</p> |
| Obra 2 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II | Normal | 0 | 0.00% | Sin acciones hasta la fecha |



| Metas Presidenciales | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Acciones Previstas Mes de MARZO 2018 | | |
| Meta | Detalle | Acciones |
| 1 | Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable | <ul style="list-style-type: none"> • Inicio del replanteo del hito principal. – PTER. • Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER. |
| 2 | Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales | <ul style="list-style-type: none"> • Contratación de (2) facilitadores para iniciar las actividades de motivación al uso racional de la energía. • Lanzamiento Campaña Uso Racional de la Energía el 12 de marzo de 2018. • Contratación de servicios de publicitaria para la promoción del material de la campaña en los perfiles de redes sociales del MEMRD. |
| 3 | Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país | <ul style="list-style-type: none"> • Tener confeccionado el pliego de condiciones para iniciar una licitación internacional para la contratación de una entidad consultora que apoyará en la preparación, mercadeo y ejecución de la futura ronda petrolera en República Dominicana y posteriormente realizar llamado a concurso público para iniciar con el proceso de licitación. |
| 4 | Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos | <ul style="list-style-type: none"> • Presentaciones Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. (Sector externo involucrado). • Evaluación de solicitudes de concesiones de explotación de ámbar. |
| 5 | Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI | <ul style="list-style-type: none"> • Revisión preliminar del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017. • Aprobación del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la Comisión Nacional EITI -RD. • Aprobación del Manual de Votación Electrónica. • Creación de Grupo de Trabajo para elaborar un Plan de Difusión y Comunicación del Primer Informe EITI-RD y del Estándar EITI, e inicio de labores. • Avances en el Informe de Alcance y Materialidad para el Informe EITI -RD 2016. • Aprobación de fondos para la contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD. • Inicio del proceso de levantamiento del Deber Fiscal por las empresas. • Toda la información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad, recibida. |

| Metas Presidenciales | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Acciones Previstas Mes de MARZO 2018 | | |
| Meta | Detalle | Acciones |
| 6 | Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela | <ul style="list-style-type: none"> • Inicio de los trabajos para la realización de la primera parte de los estudios de la Calidad del Agua en las Microcuencas (MCs) Yásica y Camarón La Gina. • Coordinar jornadas de limpieza y saneamientos en los ríos y arroyos de la Microcuenca Camarón La Gina. • Participación y coordinación en Jornada de Reforestación en la Microcuenca Camarón La Gina. • Realizar taller de educación ambiental en las escuelas de la Microcuenca Camarón La Gina. • Realizar charla de concientización contra la violencia intrafamiliar en la Microcuenca Yásica. • Iniciar levantamiento y georreferenciación de la Microcuenca Yásica. |
| 7 | Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras | <ul style="list-style-type: none"> • Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad una vez la Dirección General de Minería nos envíe los expedientes correspondientes. • Iniciar el bombeo desde la poza de lodo, que se encuentra detenido desde diciembre 2017. |
| 8 | Conclusión del Pacto Eléctrico | <ul style="list-style-type: none"> • Firma del Pacto Eléctrico (Fase V) |



| RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -FEBRERO 2018 | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------------|---------------|---|----------|--|
| Meta | Detalle | Estatus | Alertas o Restricciones | % Avance Meta | Amenazas-Restricciones | Tipo (*) | Acciones Recomendadas/Ejecutadas |
| 1 | Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable | Normal | 0 | 28.00% | N-A | | N-A |
| 2 | Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales | Normal | 1 | 22.02% | Retrasos administrativos en la coordinación y contratación del servicio de calibración de los analizadores de energía, requerimiento realizado el 05 de enero 2018. Las auditorías energéticas se encuentran detenidas. | | Agilizar gestión de contratación de servicio.  |
| | | | | | Comunicarse con el DICOM para que nos colabore con el impulso de la Campaña a través de los medios del Gobierno. Adquisición de Analizador de Redes con sensores de corrientes flexibles | |  |
| 3 | Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país | Normal | 0 | 47.00% | N-A | | N-A |
| 4 | Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos | Normal | 0 | 43.85% | N-A | | N-A |
| 5 | Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI | Normal | 0 | 31.00% | N-A | | N-A |

| RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - FEBRERO 2018 | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------------|---------------|--|----------|---|
| Meta | Detalle | Estatus | Alertas o Restricciones | % Avance Meta | Amenazas-Restricciones | Tipo (*) | Acciones Recomendadas/Ejecutadas |
| 6 | Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela | Normal | 0 | 51.00% | N-A | | N-A |
| 7 | Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras | Normal | 0 | 38.86% | N-A | | N-A |
| 8 | Conclusión del Pacto Eléctrico | En proceso | 1 | 95.00% | Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos | | El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos. |
| Obra 1 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I | Normal | 0 | 35.00% | N-A | | N-A |
| Obra 2 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II | Normal | 0 | 0.00% | N-A | | N-A |

Notas

(*) Indica tipo de riesgo en ejecución de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restriccion.