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1. Resumen Ejecutivo y descripción metodológica 
 
En el período de octubre - diciembre del 2022 sobre el monitoreo del Plan Operativo 
Anual se continuó desarrollando mejoras a la metodología de evaluación de las 
ejecuciones de las unidades del Ministerio de Energía y Minas. Esta consiste en un 
análisis cuantitativo en donde cada una de las actividades y productos es ponderada 
atendiendo a su peso relativo. Dentro de las mejoras implementadas durante este 
trimestre se encuentra la metodología de carga de las informaciones del monitoreo, 
a través de un sistema desarrollado por los técnicos de programación de la 
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC-MEMRD). 
 
Imagen 1. Sistema para la formulación del y monitoreo del POA (SISPOA) 
 

 
 

En términos globales se destaca que el desempeño general de la institución resultó 
en un 91.62% y correspondiente a este trimestre en 90.35%. Con respecto al 
nivel de eficiencia de según el peso relativo de los productos el 90.34% a modo 
general y 90.73% como resultado del cuarto trimestre, por cada unidad 
ejecutora. 
 
Como parte integral de las funciones del departamento de Planificación y Desarrollo 
para este trimestre octubre – diciembre se continuó con el acompañamiento y 
asesoramiento a los representantes y/o suplentes de los temas de planificación de 
cada Viceministerio y Direcciones del MEM con el objetivo de que cada unidad se 
mantenga en el cumplimiento del envió oportuno de las evidencias de sus planes 
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operativos al SISPOA haciendo uso de sus roles de manera adecuada para el 
posterior monitoreo. 
 

A nivel de unidad funcional, el resultado es el siguiente: 
 
Tabla 1. Desempeño en el cuarto trimestre del 2022 por unidad funcional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

NIVEL DE 

EFICACIA AL 

TRIMESTRE 

OCTUBRE -

DICIEMBRE  

EFICACIA 

SEGÚN 

PESO 

RELATIVO

1. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA 100.00% 10.00%

2. VICEMINISTERIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 95.81% 7.66%

3. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR 100.00% 8.00%

4. VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS 100.00% 10.0%

5. VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA E INFRAESTRUCTURA 100.00% 6.00%

6. VICEMINISTERIO DE MINAS 98.99% 7.92%

7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 51.01% 2.04%

8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 98.32% 3.93%

9. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 100.00% 4.00%

10. DIRECCIÓN JURÍDICA 100.00% 4.00%

11. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 0.00% N/A

12. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 100.00% 4.00%

13. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SECTORIALES 0.00% 0.00%

14. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 100.00% 4.00%

15. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 100.00% 4.00%

16. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 100.00% 4.00%

17. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 72.49% 2.17%

18. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 100.00% 3.00%

19. DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 100.00% 4.00%

20. UNIDAD DE SEGURIDAD FÍSICA 100.00% 2.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 90.35% 90.73%
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Tabla 2. Desempeño general del año 2022 por unidad funcional. 
 

 
 
 

1.1. Descripción metodológica 
 
Para fines de interpretación de los resultados mostrados en el presente informe, es 
preciso resaltar que la metodología utilizada considera que para cada unidad, 
existen “n” número de productos, definidos por las unidades y revisados por la 
Dirección de Planificación y Desarrollo, a los fines de analizar su vinculación con el 
Plan Estratégico Institucional vigente, y que dichos productos tienen una 
ponderación relativa a lo interno de cada unidad, debiendo dicha ponderación 
totalizar 100%; a su vez, cada producto está compuesto por “n” número de 
actividades para dar cumplimiento al mismo en donde la ponderación de cada 
actividad también totaliza 100% a lo interno de dicho producto. 
 
Con lo anterior, se consideran dos tipos de indicadores: 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
NIVEL DE 

EFICACIA AL 

2022  

EFICACIA 

SEGÚN 

PESO 

RELATIVO

1. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA 96.81% 9.68%

2. VICEMINISTERIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 93.90% 7.51%

3. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR 100.00% 8.00%

4. VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS 100.00% 10.0%

5. VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA E INFRAESTRUCTURA 100.00% 6.00%

6. VICEMINISTERIO DE MINAS 91.22% 7.30%

7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 41.61% 1.66%

8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 96.72% 3.87%

9. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 100.00% 4.00%

10. DIRECCIÓN JURÍDICA 84.78% 3.39%

11. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS N/A

12. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 92.33% 3.69%

13. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES 69.84% 2.10%

14. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 99.75% 3.99%

15. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 100.00% 4.00%

16. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 91.74% 3.67%

17. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 87.50% 2.63%

18. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 96.41% 2.89%

19. DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 100.00% 4.00%

20. UNIDAD DE SEGURIDAD FÍSICA 98.13% 1.96%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 91.62% 90.34%
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 De cumplimiento: en el cual se analiza cada Eje Estratégico, Objetivo 
Estratégico o Estrategia1 respecto a la programación del año completo que 
supone un 100%. Este tipo de indicador está presente en las actividades y 
productos mostrados en los anexos de este reporte. En este sentido, un 
porcentaje de avance de, por ejemplo, un 10% significa que se ha logrado un 
avance acumulado al trimestre en cuestión de un 10% respecto a lo 
programado en el año. En el caso, de que el indicador reporte porcentajes 
superiores al 100%, significa que la producción acumulada al trimestre en 
cuestión es superior a la que se planificó para todo el año en cuestión. Con 
esto, se debe tener en cuenta que, si un Eje, Objetivo o Estrategia tiene un 
bajo peso en el conjunto, un bajo nivel en la medición no necesariamente 
representa un bajo nivel de cumplimiento puesto que el porcentaje 
dependerá de su peso relativo. 
 

 De eficacia: en el cual se analiza a lo interno de cada unidad el nivel de 
avance acumulado obtenido respecto a la meta acumulada programada en 
el trimestre en cuestión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1En el caso de estos niveles, los resultados se obtienen considerando el peso relativo de cada 
producto dentro de las áreas y el peso relativo de cada área definido por la DPyD. 
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2. Análisis del desempeño físico por productos 
 
A continuación, se procede a realizar un detalle por producto y unidad de las 
ejecutorias del Ministerio de Energía y Minas durante el año 2022. 
 
Tabla 3. Ejecución de productos trimestrales y acumulado del año 2022. 
 
 

1. Viceministerio de Energía – VME  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEMS

1.64%

1.37%

0.82%

0.55%

0.41%

0.34%

T-4

5.55%

10.68%

2.88%

3.29%

2.75%

1.10%

2.19%

1.10%

0.07% 0.34% 0.34%14 Elaboración de Balances, Informes y Reportes del SENI. 914,224.00 0.14% 1.37%

0.55%

13 Estudios Especializados de Fuentes de Generacion. 2,353,042.00 0.14% 1.37% 0.14% 0.41% 0.41%

0.41% 0.55%

12
Seguimiento de Ejecucion de las metas generales 2022 a 

cargo del MEMRD, establecidas en el Pacto Electrico
1,036,026.00 0.27% 2.74% 1.10% 0.55%

0.27% 0.00% 1.10%

11 Sistema de Estadisticas Energeticas - 2daFase 2,355,494.00 0.27% 2.74% 0.41%

10 Estudios de Innovacion Tecnologica. 8,134,920.00 0.27% 2.74%

1.10%

9
Definicion de lineamientos para el  Plan de Expansión de  

Distribucion Eléctrica.
14,516,180.00 0.41% 4.11% 0.00% 1.23% 1.23%

1.10% 2.19%

8 Estudio critico y Actualizado del Mercado Electrico Mayorista 14,994,400.00 0.55% 5.48% 0.00% 1.10%

2.19% 1.10% 1.10%

7
Estudio de la estimación y proyección de la demanda de 

electricidad actualizado.
8,731,086.00 0.55% 5.48% 0.00%

8.22% 0.85% 1.98% 2.44%

6
Jornadas de Capacitación en Regulación y planificación del 

Sector Eléctrico.
10,647,048.00 0.55% 5.48%

1.64% 3.29%

5
Ejecución de Proyectos de electrificación Rural, Micro 

Hidroelectricas e Instalación Fotovoltaicas
196,147,073.92 0.82%

0.96% 2.88% 2.88%

4 Actualización del  Plan de Expansión de Generación Eléctrica. 17,880,268.00 0.82% 8.22% 0.00%

17.81% 0.00% 3.56% 3.56%

3
Armonización del Marco institucional y normativo del sector 

eléctrico nacional(Fase 2)
1,665,486.00 0.96% 9.59%

24.66% 8.01% 5.55% 5.55%

96.81%

2
Evaluación de Potencial y/o viabilidad de la Geotermia en el 

pais.
51,377,546.00 1.78%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

1
Seguimiento de  Ejecucion del Proyecto de Construccion 

Bloques Generacion Manzanillo.
32,244,038.00 2.47%

1.- VICEMINISTERIO DE ENERGIA - VME Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

Productos 14 APROBADO MAE MEMRD
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2. Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética - VMAyEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEMS

0.60%

0.45%

1.20%

1.20%

1.35%

2.00%

0.00%

1.80%

0.75%

0.00%

T-4

7.50%

2.44%

3.15%

5.00%

0.00%

28 Elaboración de políticas sectoriales en eficiencia energética. 323,750.00 0.16% 2.00% 0.32% 0.24% 0.24%

0.60% 1.05%

27
Elaboración de documentos de referencia en eficiencia 

energética. 
5,831,572.00 0.16% 2.00% 0.50% 0.30%

1.20% 0.00% 0.00%

26
Marco Regulatorio de  Movilidad Eléctrica. COOP. GIZ 

RD$1.713,270
160,850.00 0.24% 3.00% 0.90%

1.20% 2.40% 0.40%

25
Marco Regulatorio de Generación Distribuida.  COOP.GIZ 

RD$1,142,180
160,850.00 0.32% 4.00%

1.50% 1.00% 1.75%

24 Certificación del MEM en ISO 50001. 1,416,100.00 0.32% 4.00%

1.20% 1.20% 1.20%

23
Integración de Energias Renovables Variables..COOP. GIZ 

RD$1,142,180
160,850.00 0.40% 5.00%

6.30% 0.00% 0.00%

22
Capacitación y fortalecimiento de capacidades. COOP. GIZ 

RD$1,142,180
135,600.00 0.48% 6.00%

8.00% 0.67% 1.33% 2.67%

21
Monitoreo del consumo en instituciones gubernamentales no 

cortables seleccionadas.
51,800.00 0.56% 7.00%

0.72% 9.00% 2.70% 1.80% 3.15%

20 Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales. 2,448,195.00 0.64%

0.80% 10.00% 0.00% 5.00% 0.00%

19
Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las 

Energías Renovables. COOP. GIZ RD$1.472,725
160,850.00

12.00% 1.95% 3.75% 1.88%

18 Formación de Gestores Energéticos 1,216,900.00

17
Programa de desarrollo de  actividades educativas y 

recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable.
6,972,960.00 0.96%

16
Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la 

energía.
3,060,070.00 1.04%

15.00% 7.50% 0.00% 0.00%

93.90%

13.00% 2.11% 2.44% 6.01%

T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

15
Conmemoración de fechas importantes alegóricas al ahorro y 

la Eficiencia Energética. 
3,312,400.00 1.20%

2.- Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

Productos 14 APROBADO MAE MEMRD UNIDAD
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3. Viceministerio de Energía Nuclear – VMEN  
 

 
 
 
 

4. Viceministerio de Hidrocarburos – VMH  
 

 
 
 
 
 
 

1.24%

1.00%

3.17%

0.00%

5.00%

2.50%

0.00%

T-4

5.00%

0.63%

5.83% 1.33%

36
Banco de proyectos de cooperación técnica sobre tecnología 

nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones.
7,500.00 0.40% 5.00% 0.00% 3.13%

2.50% 2.50% 2.50%

35
Fortalecimiento de las capacidades   del personal que utiliza 

tecnología nuclear en el sector salud.
25,500.00 0.80% 10.00% 2.83%

34
Panel de datos de indicadores clave de desempeño de la 

información de seguridad radiológica.
58,500.00 0.80% 10.00%

1.00%

33
Estudios exploratorio de radón en lugares soterrados en el 

Distrito Nacional.
1,001,308.00 0.80% 10.00% 2.00% 1.50% 1.50%

2.10% 3.17%

32
Adquisición de equipos para supervición de instalaciones que 

realicen practias asociadas al uso de radiaciones ionizantes.
687,800.00 0.80% 10.00% 9.00% 0.00%

10.00% 6.00% 3.00%

31
Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de 

rediacion o equipos emisores de radiones ionizantes.
216,500.00 0.80% 10.00% 1.57%

11.25% 3.75% 5.00%

100.00%

30
Promoción y difusión del uso pacífico de las tecnologías 

nucleares
1,357,000.00 1.60% 20.00%

T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

29
Establecimiento de un Laboratorio Secundario de 

calibraciones Dosimetricas (SSDL) Fase 1
74,682,700.00 2.00% 25.00%

3.- Viceministerio de Energía Nuclear Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

ITEMS Productos 09 APROBADO MAE MEMRD UNIDAD

37 Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache. 8,000,000.00 3.00% 30.00% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

44

Estudio de factibilidad para la constuccion de una terminal de 

Almacenamie y Distribución de combustibles liquidos en la Region 

Norte del País.

6,000,000.00 0.50% 5.00% 0.00% 1.00% 1.25% 2.75%

45 No contemplado por la unidad ejecutora

46 No contemplado por la unidad ejecutora

3.50%

1.00%

T-4

2.50%

5.50%

2.50%

2.75%

0.00% 4.00%

0.00% 2.00% 4.50%

43
 Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas 

regulaciones en hidrocarburos.
6,000,000.00 0.50% 5.00% 0.00%

42  Ampliación de la red de gravimetría absoluta. 12,000,000.00 1.00% 10.00%

2.50%

41
Campaña de Análisis Geoquímico en Cuencas Sedimentarias 

terrestre y lugares con emanaciones naturales.
14,800,000.00 1.00% 10.00% 2.00% 2.50% 2.75%

5.00% 5.50%

40
Fiscalización de Importaciones e Inventarios de Hidrocarburos en 

Terminales y Grandes Consumidores.
100,800.00 1.00% 10.00% 2.50% 2.50%

39

Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta 

definición (5,000 km) en cuencas costa afuera en el sur y el norte 

del país. 

288,000,000.00 2.00% 20.00%

38

Consultoría para trabajos de planificación, promoción y lanzamiento 

de la 2da. ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de 

exploración y producción de hidrocarburos en la República 

Dominicana.

40,000,000.00 1.00% 10.00%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

100.00%

2.50% 2.50% 2.50%

4.00%

4.- Viceministerio de Hidrocarburos Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

ITEMS Productos 08 APROBADO MAE MEMRD
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5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura – VMSEI  
 

 
 
 

6. Viceministerio de Minas – VMM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.50%

3.00%

T-4

7.71%

14.00%

7.50%

1.50%

0.00% 7.50%

51
Apoyo a la formulación de Planes de Desarrollo Energético 

sostenible a nivel subregional. 
1,396,550.00 0.30% 5.00% 0.00% 0.50%

7.50% 7.50% 7.50%

50 Formación de gestores en Seguridad Energética. 3,246,700.00 0.90% 15.00% 0.00%

20.00% 2.00% 2.00% 2.00%

49 Promoción de la Seguridad Energética. 900,200.00 1.80% 30.00%

30.00% 6.23% 8.03% 8.03%

100.00%

48
Reglamento de mantenimiento y protecciones para 

infraestructuras energéticas (Fase 2).
4,244,282.00 1.20%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

47
Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras 

Energéticas.
17,082,338.00 1.80%

ITEMS Productos 05 APROBADO MAE MEMRD

5.- Viceministerio de Seguridad Energetica e  Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

3.63%

2.22%

1.00%

2.50%

2.50%

3.69%

T-4

2.50%

2.25%

4.30%

2.50%

60 Celebración Día del Larimar. 682,200.00 0.40% 5.00% 0.44% 0.88% 0.44%

2.50%

59

Seguimiento  de las actividades economicas del  Consejo 

Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la 

Provincia de Sánchez Ramírez (FOMISAR)
846,000.00 0.80% 10.00% 2.50% 2.50%

4.33%

58
Seguimiento y control actividades de  Remediación Minera 

vinculadas al proyecto Pueblo Viejo. 
35,239,050.00 0.80% 10.00% 2.50% 2.50%

0.56% 2.78%

57

Programa Promoción de la conformación de clústeres de 

exportación de minería artesanal y establecer distritos 

estratégicos.

628,800.00 0.80% 10.00% 2.00% 2.67%

2.56% 3.63%

56 Fiscalización de concesiones de exploración minera. 205,200.00 0.80% 10.00% 0.00%

4.30% 5.45% 3.71%

55
Evaluación de aspectos técnicos de solicitudes de 

concesiones mineras.
2,177,118.93 1.20% 15.00% 2.63%

10.00% 0.75% 4.75% 2.25%

54
Fiscalización de  concesiones de explotación minera y/o 

plantas de beneficio.
3,554,894.93 1.60% 20.00%

10.00% 6.50% 0.50% 0.50%

91.22%

53 Plan de Fortalecimiento de la Minería Artesanal. 15,531,600.00 0.80%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

52 Programa de Promoción minera. 26,856,300.00 0.80%

              6.-  Viceministerio de Minas Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

ITEMS Productos 09 APROBADO MAE MEMRD
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7. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático - DAAyCC 
 

 
 
 

8. Dirección de Gestión Social – DGS  
 

 
 

 
9. Dirección de Relaciones Internacionales – DRRII  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 Supervisión y seguimiento del plan de Remediación (GRAs) 5,196,703.00 1.20% 30.00% 7.98% 7.98% 7.98% 6.07%

62
Participación institucional  e interintitucional en mataria 

ambiental  y de cambio climático.
1,025,520.00 0.40% 10.00% 1.45% 3.04% 3.04% 1.74%

0.00%

T-4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

66 Reglamento de cierre de minas 413,700.00 0.80% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

65 Determinación de los pasivos ambientales mineros 220,340.00 0.80% 20.00% 2.33%

10.00% 0.00% 0.00% 0.00%

64
Plan de indicadores climaticos en proyectos mineros y 

energéticos
139,800.00 0.40% 10.00%

T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

41.61%

63
Proyecto de disposición ambiental de equipos contaminados 

PCB (DAEC) - 1era. Fase
10,426,250.00 0.40%

7.- Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

ITEMS Productos 06 APROBADO MAE MEMRD UNIDAD

8.50%

7.54%

5.33%

3.50%

T-4

3.50%

4.67% 5.33%

70 Programa Buen Vivir. 802,672.00 0.56% 14.00% 3.50% 3.50%

6.46% 6.46% 7.54%

69 Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras. 1,654,000.00 0.80% 20.00% 4.67%

8.79% 8.85% 8.58%

96.72%

68
Formación, promoción y socialización en materia de Energia y 

Minas - Aula del Saber.
1,520,000.00 1.12% 28.00%

T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

67

Programa Cultivando Agua Buena - Programas especiales de 

mejora de cuencas, mitigación procesos de desertificacion y 

de impactos sociales.

1,665,100.00 1.52% 38.00%

8.- Dirección de Gestión Social Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

ITEMS Productos 04 APROBADO MAE MEMRD UNIDAD

8.00%

12.80%

T-4

18.20%

6.40% 12.80% 6.40%

32.00% 8.00% 8.00% 8.00%

73
Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no 

reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEMRD.
1.28% 32.00%

36.00% 1.20% 5.40% 4.80%

100.00%72
 Presencia del MEM en distintos foros y eventos de caracter 

internacional.
4,541,021.03 1.28%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

71
Cumplimiento de los Compromisos EITI-RD (Iniciativa para la 

Transparencia en la Industrias Extractivas).
14,958,608.00 1.44%

9.- Dirección de Relaciones Internacionales Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

ITEMS Productos 03 APROBADO MAE MEMRD
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10. Dirección Jurídica – DJ  
 

 
 
 
      11. Departamento de Políticas Públicas (DPP)  
 
No aplica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00%

2.63%

2.67%

T-4

5.00%

8.00%

0.00%

2.63%

79 Apoyo legal en los Procesos de Contrataciones Públicas. 4,198,580.00 0.40% 10.00% 2.00% 2.67% 2.67%

6.00% 6.00%

78 Manejo de Procesos Litigiosos 3,796,520.00 0.40% 10.00% 2.38% 2.63%

8.00% 8.00% 0.00%

77
Emisión de Otorgamientos de concesiones de exploración y 

explotación Minera.
3,227,150.00 0.80% 20.00% 12.50%

20.00% 0.00% 0.00% 0.00%

76 Creación de Regulación de Gasoductos. 2,900,320.00 0.80% 20.00%

20.00% 0.00% 0.00% 5.00%

84.78%

75
Revisión y actualizacion de Ley de concesiones de 

Hidrocarburo núm. 4532-56
3,933,350.00 0.80%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

74
Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo  

Llagal, Maimon, Monseñor Nouel.
3,818,900.00 0.80%

ITEMS Productos 06 APROBADO MAE MEMRD

10.- Dirección Jurídica Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :
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12. Dirección de Planificación y Desarrollo – DPyD  
 

 
 
 
 
 
 
 

86
Programa de campañas sobre educación  inclusiva como un 

proceso de desarrollo sociocultural. 
231,205.00 0.20% 5.00% 0.00% 1.66% 1.67% 1.67%

91
Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 

(PNPSP 2021-2024).
0.16% 4.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.00%

101
Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y 

equidad de género.
285,705.00 0.12% 3.00% 0.60% 0.80% 0.60% 1.00%

0.50%

0.95%

0.60%

0.75%

0.75%

0.00%

0.00%

0.30%

1.40%

1.00%

0.90%

1.69%

0.53%

0.95%

4.80%

4.20%

5.00%

3.25%

0.25%

2.00%

T-4

0.70%

3.00%

0.15% 0.75% 0.15%104  Valoración y Administración de Riesgos en la Institución. 0.08% 2.00%

0.70%

103
 Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y 

sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.
0.08% 2.00% 0.50% 0.33% 0.50%

1.80% 0.00%

102 Satisfacción de los clientes externos. 0.08% 2.00% 0.20% 0.80%

0.00% 0.00% 1.79%

100
Fomento y promoción de la participación de las ASFL vinculantes al 

MEMRD.
117,700.00 0.12% 3.00% 1.20%

99 Plan Operativo Anual (POA) 2023 y Presupuesto 2023. 29,500.00 0.12% 3.00%

2.25%

98 Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores. 150,000.00 0.12% 3.00% 0.00% 1.50% 0.75%

0.90% 0.75%

97
Programa de  Auditoría Interna a los procesos de control interno 

según lo requerido por las NOBACI.
0.00 0.12% 3.00% 0.00% 0.00%

0.66% 0.95% 0.95%

96 Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD. 375,000.00 0.12% 3.00% 0.75%

95
Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva 

normativa.
0.14% 3.50%

0.30%

94
Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF 

en el  SISMAP.
0.14% 3.50% 0.00% 2.63% 0.35%

0.90% 1.10%

93
Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL 

vinculadas al Ministerio.
28,740.00 0.16% 4.00% 0.30% 1.70%

0.00% 1.80% 1.20%

92
Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) 

del T1, T2,T3 y T4 del 2022.
29,500.00 0.16% 4.00% 1.10%

90 Manual de Procedimientos en Unidades Estratégicas y de Apoyo. 0.16% 4.00%

0.00%

89
Gestión y planificación para la implementación del sistema basado 

en la norma ISO 9001:2015. 
0.00 0.16% 4.00% 0.40% 1.00% 1.20%

2.25% 2.25%

88
Gestionar la implementación de la Evaluación del Desarrollo 

Institucional (EDI).
0.16% 4.00% 0.80% 1.20%

0.00% 0.00% 1.75%

87
Programa permanente de prevención y manejo de violencia de 

género.
231,900.00 0.20% 5.00% 0.25%

85 Memoria de Rendición de Cuentas 2022. 0.20% 5.00%

0.60%

84 Informe Técnico de Desarrollo Institucional. 0.20% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 1.20%

83
Diagnóstico Institucional sobre la vinculación de la Mujer en la 

producción energética y minera.
369,334.00 0.24% 6.00% 0.00% 1.20%

0.00% 2.40% 0.60%

82 Estadísticas Institucionales del MEMRD. 0.24% 6.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

92.33%

81 Manual de Organización y Funciones (MOF). 110,000.00 0.28% 7.00%

T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

80 Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. 0.24% 6.00%

12.- Dirección de Planificación y Desarrollo Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

ITEMS Productos 25 APROBADO MAE MEMRD UNIDAD
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13. Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales – DEIS  
 

 
 
 
 

14. Dirección de Recursos Humanos – DRRHH  
 

 
 
 

15. Dirección de Comunicaciones – DC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 1.50% 0.00%

5.00% 3.00% 3.00%

108 Boletin Informativo Estadistico. 632,406.99 0.45% 15.00% 3.75%

45.00% 25.50% 16.88% 0.75%

107
Seguimiento y actualización de indicadores y datos 

estadisticos. 
0.00 0.60% 20.00%

20.00% 7.50% 0.00% 2.96%

69.84%

106
Implementación del Sistema de Datos del Ministerio de 

Energia y Minas (SISDATAMEMRD).
18,000.00 1.35%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

105
Levantamiento de informaciones estadisticas de las areas 

sustantivas del MEMRD. 
457,100.00 0.60%

ITEMS Productos 04 APROBADO MAE MEMRD

13.- Dirección de Estadisticas Internas y Sectoriales Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

117  Indicadores de Gestión SISMAP. 0.00 0.20% 5.00% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%

1.75%

5.83%

3.94%

T-4

4.25%

2.00%

6.00%

2.30%

2.50%

0.94% 4.69% 5.44%

10.00% 0.50% 1.83% 1.83%

116 Subsistema de Reclutamiento y Selección. 2,700,000.00 0.60% 15.00%

1.75%

115 Subsistema de Registro, Control y Nómina. 7,000,000.00 0.40%

2.50%

114 Subsistema de Seguridad y Salud 15,032,565.68 0.40% 10.00% 3.00% 3.25%

3.91% 7.98%

113 Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales. 600,000.00 0.40% 10.00% 1.50% 3.50%

0.00% 1.00% 3.00%

112 Subsistema de Compensación 58,291,309.90 0.60% 15.00% 0.80%

15.00% 3.38% 6.50% 3.13%

111 Subsistema de Organización del Trabajo 150,000.00 0.40% 10.00%

10.00% 3.25% 2.25% 0.25%

99.75%

110 Subsistema de Capacitación 47,829,344.78 0.60%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

109 Subsistema de Evaluación del Desempeño 160,000.00 0.40%

ITEMS Productos (09) APROBADO MAE MEMRD

14.- Dirección de Recursos Humanos Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

T-4

7.50%

17.50%70.00% 17.50% 17.50% 17.50%

30.00% 7.50% 7.50% 7.50%

100.00%

119 Cobertura de difusión publicitaria del MEMRD 100,000,000.00 2.80%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

118 Boletín institucional 200,000.00 1.20%

ITEMS Productos 02 APROBADO MAE MEMRD

15.- Dirección de Comunicaciones Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre octubre - diciembre  

 
 

15 
 

 
16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación – DTIC  

 

 
 
 
 

17. Dirección Administrativa y Financiera – DAF  
 

 
 
 
 
 
 

1.50%

5.25%

3.00%

0.00%

1.25%

0.00%

0.00%

0.50%

T-4

1.00%

1.22%

0.00%

0.00%

0.25%

7.50%

1.50% 12.00%

132
Migración Solución Administración de Virtualización 

Infraestructura MEM
0.00 0.60% 15.00% 0.00% 2.25%

1.00% 0.50% 0.00%

131  Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración. 1,150,000.00 0.60% 15.00% 0.00%

130 Optimización de Hardware en DataCenter. 700,000.00 0.20% 5.00%

1.50%

129 Creación de políticas seguridad informática 0.00 0.20% 5.00% 0.50% 4.50% 0.00%

2.50% 1.25%

128  Auditoría de sistemas informáticos 0.00 0.40% 10.00% 5.75% 2.75%

0.00% 5.00% 0.00%

127 Optimización de Red Inalámbrica en Infraestructura MEM 232,000.00 0.20% 5.00% 0.00%

126
Conformación del Departamento de Seguridad y Monitoreo 

TIC
146,000.00 0.20% 5.00%

1.42%

125 Desarrollo de la versión 2 de la APP de Energía y Minas 300,000.00 0.40% 10.00% 4.67% 1.17% 1.17%

0.00% 1.00%

124 Almacén de Datos de Energía y Minas 0.00 0.20% 5.00% 1.92% 1.42%

0.00% 0.00% 2.50%

123
Procesos para la actualización de la Infraestructura 

Tecnológica
0.00 0.20% 5.00% 4.00%

5.00% 1.25% 1.00% 1.25%

122
Acciones para eficientizar la Administracion de los Servicios 

TIC
0.00 0.20% 5.00%

10.00% 2.50% 3.00% 1.00%

91.74%

121 Cápsulas Tecnológicas 0.00 0.20%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

120 Renovación y actualización,   de software y servicios TIC. 34,653,100.00 0.40%

ITEMS Productos 13 APROBADO MAE MEMRD

16.- Dirección de Tecnologia de la Información Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

133 Reformulación y programación del presupuesto 2022. 0.00 0.75% 25.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00%

136 Monitoreo de las Informaciones Administrativas y Financieras. 0.00 0.30% 10.00% 2.33% 2.50% 2.50% 2.67%

1.25%

1.25%

T-4

0.00%

5.81%

0.00%

1.25% 1.25% 1.25%139
Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de 

Archivos Físicos.
0.00 0.15% 5.00%

6.75%

138 Gestión de la División de Servicios Generales. 111,700.00 0.15% 5.00% 1.25% 1.25% 1.25%

5.44% 3.75%

137 Formulación y Programación del Presupuesto 2023. 0.00 0.45% 15.00% 0.00% 8.25%

135 Gestión de Compras de bienes y servicios. 0.00 0.45% 15.00%

134
 Implementación del SAP para las  unidades de Compras, 

Contabilidad y Almacén.
164,300.00 0.75% 25.00%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

87.50%

0.00% 12.50% 0.00%

0.00%

17.- Dirección Administrativa y Financiera Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

ITEMS Productos 07 APROBADO MAE MEMRD
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18. Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial – DAEFS  
 

 
 
 

19. Departamento de Acceso a la Información Pública – DAIP  
 

 
 
 

20. Unidad de Seguridad Física – USF  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

144
Analisis de aspectos economicos y financieros relacionados 

con el setor minero, sus empresas y productos.
0.00 0.48% 16.00% 0.00% 5.33% 5.33% 5.33%

0.00%

3.50%

T-4

5.93%

4.50%

4.50%

3.50% 3.50% 3.50%145
Evolución de productos minerales - Mineral Commodities - en 

los mercados internacionales.
560,196.00 0.42% 14.00%

16.00% 0.00%

4.50% 4.50% 4.50%

143
Análisis del modelo financiero de PVDC correspondiente al 

período de actualización 2023-2025.

0.00 0.48% 16.00% 0.00%

18.00% 3.75% 3.75% 3.00%

142
Valoración de las sustancias minerales exportadas, en apoyo 

al proceso de liquidación definitiva de la regalía minera.
2,340,000.00 0.54% 18.00%

18.00% 0.23% 5.33% 5.93%

96.41%

141
Evaluación de la capacidad económica y financiera de los 

solicitantes de concesiones mineras.
75,450.00 0.54%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

140
Validación provisional de los costos de capital del Proyecto de 

Remediación.
82,800.00 0.54%

ITEMS Productos 06 APROBADO MAE MEMRD

18.- Dirección de Análisis Economico y 

Financiero
Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

25.00% 25.00% 25.00%

T-4

100.00% 25.00% 100.00%

UNIDAD T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

146
Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de 

Transparencia Institucional.
871,640.00 4.00%

ITEMS Productos 01 APROBADO MAE MEMRD

19.- Dirección de Acceso a la Información Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :

1.25%

10.00%

10.00%

T-4

0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

150
Adquisición de equipos para ser utilizados en las instalaciones 

del MEMRD y sus dependencias
1,173,300.00 0.50% 25.00% 15.00% 0.00%

11.88% 8.75% 1.25%

149
Adquisición de prendas para el personal militar del MEMRD y 

sus dependencias.
126,000.00 0.50% 25.00% 15.00%

25.00% 0.00% 0.00%

98.13%

148 Plan de capacitación al personal militar MEMRD. 1,412,500.00 0.50% 25.00%

T-1 T-2 T-3 Acumulado Unidad

147 Gestión de levantamiento a la infraestructura del MEMRD. 0.00 0.50% 25.00%

ITEMS Productos 04 APROBADO MAE MEMRD UNIDAD

20.- Unidad de Seguridad Fisica Peso Relativo Nivel de Ejecucion Respecto a :
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3. Descripción del Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo 
Anual (SISPOA) 

 
El Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA) fue 
desarrollado por el personal del Departamento de Desarrollo e Implementación de 
Sistemas de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) 
en coordinación por parte del Departamento de Formulación y Monitoreo de Planes, 
Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD). 
 
El mismo se constituye como una herramienta automatizada que permite la 
formulación de los Planes Operativos Anuales, incluyendo la definición del 
presupuesto requerido para el cumplimiento de cada una de las actividades 
vinculadas con cada uno de los productos. 
 
En adición, la herramienta fue definida para un correcto monitoreo de cada una de 
las actividades de los productos definidos por cada una de las unidades funcionales, 
tras las debidas aprobaciones y revisiones a los fines de contar con los insumos 
necesarios para el monitoreo trimestral del POA.  
 
A continuación, se muestran algunas imágenes de la operación del Sistema. 
 
Imagen 3. Sistema SISPOA 
 
Lista de productos 
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Lista de actividades 
 

 
 
 

Monitoreo de Actividades 
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Estructura de Presentación de Informe de Seguimiento al 

POA Instrumento de Monitoreo 
 

Resultados de la Gestión (octubre - diciembre 2022): 

 

Viceministerio de Energía (VME) 

 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

 
Producto 1. Seguimiento de Ejecución del Proyecto de Desarrollo Bloques de 
Generación Manzanillo 
 
Actividad 2. Realizar Informes de los Avances en el Desarrollo del Proyecto. 
 
Durante el cuarto trimestre del año 2022, se llevaron a cabo varias reuniones con el 
Comité de Peritos, Integrantes del Comité de Licitación y los oferentes adjudicatarios de 
la Licitación Pública Internacional para Nueva Generación EDES- LPI-NG-01-2021, 
teniendo como aspectos importantes tratados durante esas reuniones los siguientes: 
 
I. Conocimiento de la resolución SIE-120-2022-LCE mediante la cual el Consejo de la 
Superintendencia de Electricidad aprueba una dispensa para el depósito de los 
borradores de contratos de suministro derivados de la licitación. 
 
II. Sesiones de trabajo entre equipo de peritos técnicos y legales locales, la firma de 
abogados Castillo & Castillo y la consultora internacional Estudios Energéticos 
Consultores, para revisión de los borradores de contratos de suministro e 
implementación del bloque 01 y 02. 
 
III. Reuniones en la Presidencia de la República, junto la firma Castillo representantes 
de la consultora Estudios Energéticos Consultores y los consorcios adjudicados, para 
revisión de los borradores de contratos de suministro. 
 
IV. El Comité de Licitación solicitó a la Superintendencia de Electricidad una nueva 
dispensa del plazo dispuesto en las bases de la licitación para la presentación de los 
borradores de los contratos de suministro del bloque 01 y 02, para fines de su 
aprobación. 
 
También durante el último trimestre de este año, con el fin de asegurar un crecimiento 
sólido, sostenido y con bienestar real para la gente, el presidente Luis Abinader dejó 
iniciados los trabajos de construcción del proyecto energético de gas natural más 
importante en Manzanillo con una inversión que supera los USD 1,750 millones. 
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Actividad 3. Reunión Trimestral de Seguimiento del Desarrollo del Proyecto. 
 

El Comité de Licitación celebró varias reuniones en las cuales participó el Viceministerio 
de Energía, estas Actas son confidenciales y forman parte del Archivo de los Documentos 
de la Licitación. 

 
Producto 2. Evaluación de Potencial y/o viabilidad de la Geotermia en el país. 
 
Actividad 3. Definir y aprobar lineamientos generales para establecimiento de unidades 
de generación termal en el país. 

 

En continuidad al Proyecto Evaluación del Potencial y/o viabilidad de la Geotermia en el 
país, se elabora el documento “Directrices para Definir Lineamientos Generales para 
Establecimiento de Unidades de Generación Eléctrica de Fuente Termal”. Dicho 
documento se encuentra enfocado en dos puntos, los cuales son: 1. Términos de 
referencia para la contratación de servicios de consultoría para la construcción de una 
planta eléctrica de energía geotérmica, y 2. Normativas del procedimiento de licitación 
pública, lo cual sirve como herramienta para alcanzar los objetivos de producción eléctrica 
a partir de la situación particular de la geotermia en la Republica República Dominicana. 

 
En la consumación del proyecto, el MEMRD requiere de la consultoría técnica para la 
elaboración de la planificación de las acciones para el desarrollo del proyecto. Es por esto 
que el MEMRD tiene establecido dentro del presupuesto 2023 en el producto: 
“Evaluación del Potencial Geotérmico en el País”, del Programa Operativo Anual (POA) 
2023, la contratación de servicios de consultoría. 

 
A través de la realización del proyecto geotérmico se busca un suministro eléctrico 
estable y accesible económicamente. El uso de la energía geotérmica contribuirá a la 
independencia de la variabilidad de la disponibilidad, y altos precios de los combustibles 
fósiles, y a la resiliencia de la matriz eléctrica. 

 
Producto 3. Armonización del Marco Institucional y Normativo del Sector Eléctrico 

Nacional (Fase 2). 

 
Actividad 4. Realizar plan y presupuesto de implementación de la propuesta formulada. 

 

Durante el último trimestre del 2022 fue remitido a la Vicepresidencia de la República el 
Informe Fase 4 elaborado por Tetra Tech que incluye el Anteproyecto de Ley 
Armonizada del Sector Eléctrico, así como una versión revisada por el Equipo Técnico-
Legal del Ministerio de Energía y Minas del Anteproyecto. 
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Como principales diferencias entre las versiones de Tetra Tech y del Equipo Técnico-
Legal del MEM se identifican las siguientes: 
 
1) La propuesta de Tetra Tech sugería la eliminación de los Artículos 12, 13 y 14 de la 
Ley 125-01, sin embargo, el equipo Técnico-Legal del MEM recomienda que se 
mantengan esos artículos vigentes reasignado las funciones y deberes al Ministerio de 
Energía y Minas, de manera que se cumpla con el mandato del Pacto Eléctrico en cuanto 
a que las competencias de la Comisión Nacional de Energía pasarán a ser integradas en 
su totalidad al Ministerio de Energía y Minas, 
 
2) Tetra Tech recomienda asignar funciones técnicas de planificación al Organismo 
Coordinador (OC); sin embargo, el Equipo Técnico-Legal del MEM prefiere otra de las 
opciones recomendadas por Tetra Tech relacionada a la creación de una Unidad 
Técnica de Planificación adscrita al Ministerio de Energía y Minas. 
 
3) Sobre el Régimen de Concesiones los consultores recomiendan hacer más eficiente 
el proceso de otorgamiento de concesión definitiva, asignando al MEM de manera 
permanente el otorgamiento de estas; mientras que, el equipo Técnico-Legal del MEM 
recomienda mantener el involucramiento del Poder Ejecutivo en el proceso, cumpliendo 
con el mandato del Pacto Eléctrico en ese sentido. 
4) Sobre los Sistemas Aislados el equipo de consultores presenta algunas sugerencias 
de modificación al marco regulatorio, y al respecto el equipo Técnico-Legal del MEM 
recomienda la adhesión estricta a los mandatos del Pacto Eléctrico. 
 
5) Los Consultores sugieren un mecanismo de compensación por parte de los UNR, que 
sería establecido por la SIE, mientras que el Equipo Técnico-Legal del MEM recomienda 
la eliminación de esta contribución dando cumplimiento al mandato expreso incluido en 
el Pacto Eléctrico. 
 
6) En el Anteproyecto de Ley Tetra Tech incluye un nuevo párrafo al Artículo 3 de la 
Ley 125-01, sin embargo, el Equipo Técnico-Legal del MEM recomienda mantener 
intacto dicho Artículo, ya que el párrafo propuesto se considera redundante. 
 
7) El Equipo Técnico-Legal del MEM presenta una revisión a la redacción del nuevo 
párrafo sugerido para el Articulo 91 de la Ley 125-01, incluida en el Anteproyecto de Ley 
elaborado por Tetra Tech. 
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En ese sentido, el plan es obtener un consenso de política energética de alto nivel sobre 
la versión que se estará remitiendo al Congreso, así como organizar un proceso de 
Audiencia Pública para la presentación del Anteproyecto, para lo cual se han elaborado 
con el apoyo del BID los Términos de Referencia para la contratación de expertos que 
le brindaran el apoyo requerido por el Ministerio de Energía y Minas para realizar la 
presentación del Anteproyecto al Gabinete Eléctrico, así como para la organización del 
proceso de Audiencia Pública planificado. 

 
Como parte de los Términos de Referencia se incluye un presupuesto de 
implementación de la propuesta. 

 
Producto 4. Actualización del Plan de Expansión del Sector Eléctrico. 

 
Actividad 3. Entregar y Presentar Estudio. 
 

Durante el cuarto trimestre del 2022 el Ministerio de Energía y Minas elaboró la 
Actualización del Plan de Expansión del Sector Eléctrico 2023 – 2032 utilizando como 
insumos información incluida en el Plan Energético Nacional (PEN), y las recientes 
licitaciones llevadas a cabo por las empresas distribuidoras, así como los PPAs de 
energía renovable recientemente firmados. 

 
Para lograr las condiciones óptimas de Operación y de Mercado en un Sistema Eléctrico, 
como es el SENI, deben realizarse estudios de planificación de la operación que 
garanticen una operación confiable y al mínimo costo económico. 

 
Se debe considerar minimizar los costos de operación y ser capaz de suplir toda 
demanda requerida que se proyecta para un determinado periodo de estudio, 
reduciendo la posibilidad de déficit de generación a su mínima expresión. 
 
El resultado es un Plan de Expansión de la Generación Eléctrica que serviría de base 
para la toma decisiones tomando en cuenta las políticas energéticas y objetivos 
medioambientales del país. 

 
Producto 5. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas 

e Instalación Fotovoltaicas 

 
Actividad 14. Extensión de Redes Palero, Cabirma Arriba, La Laguna, Los Aukelles, Cidra 
de Tomay, Boca de Los Ríos, Monción, Santiago Rodríguez. 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de 
Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 

 
Se inició con la recepción de parte de los materiales en el mes de diciembre. 
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Actividad 17. Rehabilitación y Extensión de Redes 2da. Etapa Comunidad El Cercado, 
Mancebo y Arroyo Hondo D.M., El Pinar, San José De Ocoa. 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de 
Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 

 
Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión. 

 
Actividad 18. Rehabilitación y Extensión de Redes 3ra. Etapa Comunidad El Cercado, 
Mancebo y Arroyo Hondo D.M., El Pinar, San José De Ocoa. 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de 
Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 
 
Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión. 

 
Actividad 19. Rehabilitación y Extensión de Redes 4ta. Etapa Comunidad El Cercado, 
Mancebo y Arroyo Hondo D.M., El Pinar, San José De Ocoa. 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de 
Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 
 
Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión. 

 
Actividad 20. Rehabilitación y Extensión de Redes 1ra Etapa Parajes Los Negros, Los 
Limones, La Mesa De Domingo, Sabana Abajo y Palo De Sabina, Sección Los Tramojos, 
D.M., El Pinar, San José De Ocoa. 

 

Durante el mes de octubre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el 
proyecto: 

 Armado de estructuras de media y baja tensión.  

 Armado de vientos. 

 Poda ligera. 

 Electrificación interna de viviendas. 

 Tendido de conductor primario. 

Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el 
proyecto: 

 Instalación de Protector Plásticos para vientos.  

 Electrificación interna de viviendas. 

 Izaje de postes de madera.  
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 Perforación de postes de madera 

Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso 
de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 

 
Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión. 

 
Actividad 21. Rehabilitación y Extensión de Redes 2da. Etapa Parajes Los Negros, Los 
Limones, La Mesa De Domingo, Sabana Abajo y Palo De Sabina, Sección Los Tramojos, 
D.M., El Pinar, San José De Ocoa. 

 
Durante el mes de octubre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto: 

 Armado de estructuras de media y baja tensión 

 Armado de vientos 

 Excavaciones para postes y vientos 

 Izaje de postes 

 Tendido de conductor primario 

Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el 
proyecto: 

 Armado de estructuras de media tensión 

 Excavaciones para postes 

 Izaje de postes 

 Tendido de conductor primario 

 Electrificación interna de viviendas 

 Instalación de protector plástico para vientos 

Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso 
de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 

 
Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión. 

 
Actividad 22. Rehabilitación y Extensión de Redes 3ra. Etapa Parajes Los Negros, Los 
Limones, La Mesa de Domingo, Sabana Abajo y Palo de Sabina, Sección Los Tramojos, 
D.M., El Pinar, San José De Ocoa. 

 

Durante el mes de octubre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el 
proyecto: 

 Excavaciones para postes y vientos 

 Izaje de postes 

Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó trabajos de en el proyecto: 

 Instalación de conductor primario 

 Instalación de protector plástico para vientos 
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 Armado de vientos de media y baja tensión 
 
Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso 
de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 
 
Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión. 
 
Actividad 23. Rehabilitación y Extensión de Redes 4ta. Etapa Parajes Los Negros, Los 
Limones, La Mesa de Domingo, Sabana Abajo y Palo De Sabina, Sección Los Tramojos, 
D.M., El Pinar, San José De Ocoa. 
 
Durante el mes de octubre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el 
proyecto: 

 

 Armado de estructuras de media y baja tensión 

 Armado de vientos 

 Excavaciones para postes y vientos 

 Izaje de postes 

 Poda ligera 

 Tendido de conductor 
 
Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el 
proyecto: 

 

 Armado de estructuras de media y baja tensión 

 Electrificación interna de viviendas 

 Perforación postes de madera 

 Poda ligera 

 Tendido de conductor primario 

Durante el mes de diciembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el 
proyecto: 

 

 Excavaciones para vientos 

 Armado de estructuras de media y baja tensión 

 Colocación de anclas para vientos 

 Puesta en tierra 

 Cierre de jumpers 

 Tendido de conductor primario 
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Actividad 24. Rehabilitación y Extensión de Redes Com. Los Bolos, El Maniel, Barrera 
y La Finca, Postrer Rio, Independencia. 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de 
Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 

 

 Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la 

conclusión. 

 

Actividad 30. 1ra Etapa Extensión de Redes Los Cercado y Caobal Matadero Abajo, 
Fantino. 

 

Durante el mes de octubre se trabajó para verificar el alcance del proyecto, presupuesto, 
planos y los materiales necesarios para su ejecución con el objetivo de iniciar el proyecto 
durante el mes de noviembre. 

 
Durante el mes de noviembre se concluyó el replanteo de los postes a instalar en este 
proyecto para luego procedes a programar el inicio de las excavaciones e izaje de postes.  
 
Durante el mes de diciembre las excavaciones e izados de postes se reprogramaron en 
espera de la reparación de los equipos pesados a usar (camión canasto y grúa). 

 
Actividad 31. Extensión de Redes Carretera Fantino-La Piedra, Fantino. 
 

Durante el mes de octubre se trabajó en la verificación del alcance, el presupuesto, los 
planos y los materiales necesarios para la ejecución del proyecto con el objetivo de poder 
reiniciar este proyecto durante el mes de noviembre. 
 
Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el 
proyecto: 

 

 Armado de estructuras de media y baja tensión; 

 Armado de vientos; 

 Podas 

 Excavaciones para postes y vientos; 

 Izado de postes; 

 Tendido de conductor primario. 

 Instalación de lámparas. 

 Instalación de acometidas. 

 
El proyecto quedó concluido y se encuentra interconectado. 
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Durante el mes de diciembre nuestro personal realizó evaluación final del proyecto 
interconectado dejándolo en funcionamiento. 
 
Actividad 32. Construcción De Micro Central Hidroeléctrica Sabana Inaje. 
 
Durante el mes de octubre se realizó el desmonte de las tuberías y el traslado de 15 
tubos de P.V.C de 20’’ X 19’ a la micro hidroeléctrica de la Cidra de Toma en Santiago 
Rodríguez debido a que este proyecto paso de ser de energía alternativa a energía 
convencional a petición de la comunidad. 
 
Durante el mes de noviembre se realizó la electrificación interna de cincuenta y dos 
(52) viviendas. 
 
Durante el mes de diciembre se realizó la electrificación interna de once (11) viviendas. 
 
Actividad 33. Construcción De Micro Central Hidroeléctrica Las Cañitas. 
 
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de 
Compras en el proceso de adquisición de los materiales para continuar con la ejecución 
de este proyecto. El proyecto en la actualidad está completado en un 32%. 
 
Actividad 34. Construcción De Micro Central Hidroeléctrica La Ciénega. 
 
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre nos encontramos esperando los 
materiales solicitados a la Dirección de Compras del MEM para dar inicio a este proyecto. 
 
Actividad 35. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos Iglesias, Zona Norte. 
 
Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo 
Solar en comunidades de La Cieneguita, municipio de Constanza, provincia La Vega, 
Zona Norte 
 
Durante el mes de octubre se realizó la instalación eléctrica interna de doce (12) 
viviendas. 
 
Durante el mes de noviembre se realizó la instalación eléctrica interna de veinte y cuatro 
(24) viviendas. 
 
Durante el mes de diciembre se realizó la instalación eléctrica interna de siete (07) 
viviendas. 
 
Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo 
profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el 
departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos 
equipos a cada vivienda. 
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Actividad 36. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos El Rosalito, Rancho 
Arriba, Sabana Larga. 

 

Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo 
Solar en la comunidad El Rosalito, Rancho Arriba, municipio Sabana Larga, provincia 
San José de Ocoa. 

 
Durante el mes de octubre se realizó la instalación eléctrica interna de veinte y nueve 
(29) viviendas. 

 
Durante el mes de noviembre se realizó la instalación eléctrica interna de cuarenta y 
cinco (45) viviendas. 

 
Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso 
de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 

 
Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo 
profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el 
departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos 
equipos a cada vivienda. 
 
Actividad 37. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos Escuelas, Zona Sur. 
 

Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo 
Solar en la comunidad Las Cañitas, municipio de Bánica, provincia Elías Piña, Zona Sur. 

 
Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de diez 
(10) viviendas. 

 
Durante el mes de noviembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de ocho 
(8) viviendas. 

 
Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de 
adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 

 
Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo 
profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el 
departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos 
equipos a cada vivienda. 

 
Actividad 38. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos El Maniel, Postrer Rio. 
 
Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo 
Solar en la comunidad Higo de la Cruz (Antiguamente El Maniel, Proyecto Solar 
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Fotovoltaico), municipio de Postrer Rio, provincia Independencia. 
 
Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de quince 
(15) viviendas. 
 
Durante el mes de noviembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de once 
(11) viviendas. 
 
Durante el mes de diciembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de diez 
(10) viviendas. 

 
Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo 
profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el 
departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos 
equipos a cada vivienda. 

 
Actividad 39. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos La Albahaca, Higüey. 
 

Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Solar en 
las comunidades de La Albahaca y El Chácaro, municipio de Higüey, provincia La 
Altagracia 

 
Durante el mes de octubre de 2022, trabajamos en la reparación de tres (3) sistemas 
solares fotovoltaicos que fueron afectado por el paso del ciclón Fiona por el país, 
reemplazando los inversores. 
 
Se instalaron quince (15) postes para el alumbrado público de las dos comunidades, aún 
faltan aproximadamente 60 postes, más todas las lámparas del alumbrado público 
correspondientes. 

 
Durante el mes de noviembre de 2022 instalaron dieciocho (18) viviendas con su sistema 
solar fotovoltaico completo. Se trabajó en las instalaciones de paneles solares, 
reguladores de carga solares, inversores, baterías y accesorios para la instalación de 
las dieciocho (18) viviendas con su energía eléctrica disponible para el consumo. 

 
Durante el mes de diciembre de 2022 instalaron cuatro (04) viviendas con su sistema 
solar fotovoltaico completo. Se trabajó en las instalaciones de paneles solares, 
reguladores de carga solares, inversores, baterías y accesorios para la instalación de 
las cuatro (04) viviendas con su energía eléctrica disponible para el consumo. 
 
Actividad 40. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos Escuelas, Zona Nordeste. 
 
Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo 
Solar en las comunidades de Las Navisas y Las Llanadas, municipio de Cevicos, 
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provincia Sánchez Ramírez, Zona Nordeste. 
 
Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de diez 
(10)  viviendas. 
 
Durante el mes de noviembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de veinte 
y seis (26) viviendas. 
 
Durante el mes de diciembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de ocho 
(08) viviendas y una (1) escuela. 
 
Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo 
profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el 
departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos 
equipos a cada vivienda. 

 
Actividad 41. Rehabilitación y Extensión de Redes Sectores Hato Nuevo, Nuevo 
Amanecer, Calle 7, Tamayo, Bahoruco. 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de 
Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto. 

 
Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para continuar con 
los trabajos. 

 
Producto 6. Jornadas de Capacitación en Regulación y Planificación del Sector 

Eléctrico. 

 
Actividad 2. Contratar Facilitadores. 
 

Como parte del proyecto de Cooperación Triangular entre Chile, República Dominicana 
y Alemania sobre Planificación Energética hacia la Carbono Neutralidad, el cual tiene 
como objetivo fortalecer la transferencia de experiencias entre las instituciones del sector 
eléctrico entre República Dominicana y Chile para formular una planificación energética 

alineada con estándares internacionales y la ambición de la carbono neutralidad de la 
República Dominicana al año 2050, una comisión integrada por colaboradores de 
distintas instituciones del sector energético involucradas en el proyecto, viajó a Chile, 
donde agotaron una intensa agenda de reuniones y visitas que tenían como propósito 
cumplir con la meta establecida sobre el intercambio de experiencias en planificación 
energética. 
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Bajo este esquema de cooperación Chile se comprometió a aportar con el tiempo de los 
profesionales que trabajan en los temas relacionados a la planificación eléctrica, quienes 
realizaron varias sesiones de presentaciones explicando los distintos aspectos que 
integran su proceso de planificación energética. 
 
Actividad 3. Ejecutar Capacitaciones. 
 
Durante la semana del 21 al 25 de noviembre del 2022, se sostuvieron varias sesiones 
de presentaciones en Chile con técnicos del Ministerio de Energía, La Comisión 
Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico, en la cuales se cubrieron los siguientes 
tópicos entre otros: 
 
1) Contexto y Breve Historia de la Política Energética en Chile 
2) Compromiso de Carbono-Neutralidad al 2050 
3) Participación Ciudadana en la Construcción de Políticas Públicas 
4) Prioridades de Corto Plazo 
5) Contexto Centrales Térmicas a Carbón. 
6) Contexto Regulatorio de la Planificación Energética. 
7) Licitaciones de Compra de Energía. 
8) Acciones Prioritarias para la Transición Energética. 
9) Coordinación Sectorial. 
 
También se realizó una visita al Complejo Solar Cerro Dominador, el cual consiste en 
una planta termo solar situada en la comuna de María Elena en la región de Antofagasta 
de Chile. 
 
Esta planta de tecnología termo solar de torre tiene una capacidad de almacenamiento 
de 17,5 horas y produce 110 MW. Tiene la capacidad de proporcionar electricidad las 
24 horas del día de una manera gestionable, es decir, adaptándose a las variaciones de 
la demanda según horarios y consumo de la población. 

 
El complejo incluye además una planta fotovoltaica, con una potencia instalada de 100 
MW, que se generan a través de 392.000 paneles, los cuales captan la energía del sol 
para transmitirla directamente a la red. 

 
Igualmente se realizó una visita a la central renovable hibrida propiedad de la 
empresa En el que consiste en el proyecto fotovoltaico Azabache (60,9 MW) el cual, 
gracias a estar situado en el mismo sitio, opera de manera conjunta con el parque eólico 
Valle de los Vientos (90 MW), generando energía renovable mediante la captación de la 
radiación solar y la fuerza del viento. 
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Producto 7: Estudio de la estimación y proyección de la demanda de electricidad 

actualizado 

 
Actividad 3. Reporte Final 

 
En el informe de Actualización del Plan de Expansión del Sector Eléctrico 2023 - 2032 
se incluyen los pronósticos de demanda para el periodo analizado que deberán ser 
atendidos por el sistema de generación, transmisión y distribución de República 
Dominicana. 
 
Pronosticar la demanda de energía eléctrica permite determinar el abastecimiento del 
suministro eléctrico optimizando de los recursos, de tal forma que se logre suplir toda la 
demanda requerida a un mínimo costo de operación. 
 
Es de suma importancia poseer información histórica para poder realizar los pronósticos 
de demanda de electricidad. 
 
Los pronósticos son una parte integral en la operación de los sistemas de potencia y 
hacen énfasis en la importancia de contar con pronósticos precisos de demanda de 
energía eléctrica. 

 
Se considera que los pronósticos de demanda de energía eléctrica son fundamentales 
para el planeamiento de las operaciones del Mercado Mayorista de Electricidad, ya que 
altos errores de pronóstico ocasionan pérdidas tanto económicas como una deficiencia 
en la administración de los recursos energéticos. 

 
Para el pronóstico de la demanda eléctrica del SENI, se toma como base, la 
información histórica de demanda existente (2001 – agosto 2022) para el periodo de 
estudios 2023 – 2032 son usadas dos técnicas de pronósticos, a saber: 

 
1. Metodología Promedio Móvil 

2. Metodología Box Jenkins 

 
Como es sabido, la metodología de pronóstico Box Jenkins es una técnica de pronóstico 
de promedio móvil mejorada. En ambos métodos de pronósticos se llega a resultados 

similares, con cierta diferencia porcentual en los resultados que dependerá más de la 
información histórica disponible que en la metodología en sí misma. 
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Producto 8. Estudio crítico y actualizado de los costos generación en el Mercado 
Eléctrico Mayorista. 
 
Actividad 4. Lineamientos del proyecto. 
 
En fecha 11 de noviembre de 2022, se realizó una reunión conjuntamente con 
representantes de la Superintendencia de Electricidad (SIE) para retomar el tema, en la 
misma se les mostró el cronograma de actividades propuesto por el Ministerio de Energía 
y Minas (MEMRD), a los fines de que este sea revisado por los representantes de la SIE, 
posteriormente nos presentaron el procedimiento del estudio para la determinación de 
los costos de generación del SENI establecido a través de la Resolución SIE-057-2015-
MEM. 
 
En el mes de enero 2023 será socializado el estudio de este procedimiento con todos 
los agentes del MEM, a los fines de revisión y observaciones, posteriormente será 
presentada la versión. 01 del referido procedimiento del estudio. 
 
Producto 9. Definición de Lineamientos para al Plan de Expansión de Distribución 
Eléctrica. 
 
Actividad 3. Emitir los Lineamientos del Proyecto. 
 

Se elaboró un documento descriptivo con los siguientes lineamientos: 

 
Trazar los lineamientos del plan para la planificación de la Expansión del Sistema de 
Distribución de Energía Eléctrica de la República Dominicana, ejecutando los estudios 
y planteando la estrategia que deberán seguir las empresas distribuidoras de electricidad 
(EDEs) de la República Dominicana en el corto, mediano y largo plazo, en lo 
concerniente a la expansión del sistema de distribución eléctrica en las áreas de 
concesión de las tres EDEs que permitan la prestación de un servicio de energía 
eficiente y de calidad. 

 
También se incluye en el informe de Lineamientos recomendaciones acerca del nivel de 
penetración de energía distribuida – principalmente fotovoltaica - en el sistema de 
Distribución Eléctrica en la República Dominicana (Edeeste, Edesur y Edenorte), el cual 

en la actualidad está limitado por la regulación actual y aspectos técnicos propios de la 
red de distribución que representan barreras para su desarrollo. 

 
Estas barreras se pueden resumir en lo siguiente: 

 
1. No existe un proceso de interconexión simple o acelerado para sistemas con 
capacidad instalada inferior a 10 kW. 

 
2. No existen filtros complementarios como paso intermedio antes de tener que realizar 
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un estudio detallado de interconexión para todas las instalaciones que soliciten conexión 
en una línea o circuito que haya alcanzado el 15% de la demanda punta en capacidad 
de generación distribuida. 

 
Producto 10. Estudios de Innovación tecnológica. 
 
Actividad 3. Entregar y presentar estudio. 
 
Se realizaron dos (2) estudios de innovación de tecnologías: Sistemas de 
Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS), el cual consiste en permitir almacenar 
energía de múltiples formas para su posterior uso. Los beneficios del almacenamiento 
de energía en baterías incluyen la eficiencia energética, el ahorro y la sostenibilidad al 
reducir el consumo; y el estudio de Aires Acondicionados Oceánicos, basado en utilizar 
el agua de mar fría profunda es un valioso recurso natural y renovable que se puede 
utilizar para objetivos de refrigeración. El uso económicamente más viable de esta agua 
profunda es la climatización de edificios a través de un sistema de aire acondicionado 
de agua de mar. 
 
Producto 11. Sistema de Estadísticas Energéticas - 2da. Fase 
 
Actividad 4 Iniciar operaciones del sistema con las nuevas configuraciones realizadas 
en el año. 
 
Dando continuidad a la mejora en la presentación de los datos de las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad (EDE) por parte del Ministerio se desarrollaron dos 
boletines: Boletín Informativo de Comercialización y Distribución de las EDE y el Boletín 
Informativo de Generación y Gestión de Energía, los cuales se pueden visualizar a la 
través del Portal MEMRD https://mem.gob.do/category/sector- electrico/ 
 

Producto 12. Seguimiento de la Ejecución de las Metas Generales 2022 a Cargo 

del MEMRD Establecidas en el Pacto Eléctrico. 

 
Actividad 2. Realizar Reuniones del Comité de Trabajo. 
 

El Ministerio de Energía y Minas ha establecido un equipo de trabajo que se encarga de 
dar seguimiento a las actividades incluidas dentro del Pacto Nacional para la Reforma 
del Sector Eléctrico, se realizaron tres (03) reuniones de seguimiento con las distintas 
instituciones que tienen bajo sus responsabilidades algunos de los mandatos del Pacto 
Eléctrico. 

 

 

 

 

 

https://mem.gob.do/category/sector-electrico/
https://mem.gob.do/category/sector-electrico/
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Actividad 3. Elaborar Informe Mensual de Desempeño de Metas y Recomendaciones 
para Logros. 
 
Como instrumento de monitoreo del avance en el cumplimiento de los mandatos 
incluidos en el Pacto Eléctrico se han elaborado tres (03) informes de desempeño, para 
el Seguimiento de la ejecución de las metas generales establecidas para el 2022, la cual 
se adjuntan como evidencia. 
 
Producto 13. Estudios Especializados de Fuentes de Generación. 
 
Actividad 3. Realizar estudios de otras fuentes de generación de energía. 
 
Se realizó el Estudio Análisis Perspectivo del Hidrógeno Verde en la República 
Dominicana, el cual consiste en utilizar el hidrógeno verde es una herramienta de 
descarbonización complementaria a la electrificación directa con energías renovables y 
la eficiencia energética que puede ayudar a la República Dominicana a cumplir sus 
objetivos de la neutralidad de carbono a largo plazo. 
 

Producto 14. Elaboración de balances informes y reportes del SENI. 
 
Actividad 1. Elaborar Informe mensual de desempeño del sector eléctrico. 
 
Durante este trimestre se emitieron tres (3) Informe de Desempeño del Sector 
Eléctrico en los meses agosto, septiembre y octubre 2022, los cuales se pueden  
visualizar en la página web: https://mem.gob.do/category/informe-de- 
desempeno/2022-informe-de-desempeno/ 
 
Actividad 2.  Elaborar Informe mensual de Gestión Comercial de las EDEs 
 
Durante este trimestre se emitieron tres (3) Informe de Gestión Comercial de las EDE en 
los meses agosto, septiembre y octubre 2022, los cuales se pueden visualizar en la 
página web: https://mem.gob.do/category/informe-de-gestion-comercial/2022/ 
 
Actividad 3. Informe del Offering Memorandum. 
 
Respecto al “Offering Memorandum” se realizó el documento de actualización del tercer 
trimestre del año 2022 en fecha 08/11/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mem.gob.do/category/informe-de-desempeno/2022-informe-de-desempeno/
https://mem.gob.do/category/informe-de-desempeno/2022-informe-de-desempeno/
https://mem.gob.do/category/informe-de-gestion-comercial/2022/
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b. Proyectos No Contemplados en el POA. 
 
Octubre 

 Reunión USAID - Apoyo Proceso de Privatización EDEs, 04/10/2022. 
 Reunión de Socialización de las Propuestas de los Reglamentos Técnico y Tarifario 

para los Sistemas de Recarga de Vehículos Eléctricos,05/10/2022. 
 WEBINAR (CIER): Un pantallazo de la Ciberseguridad. Caso Montevideo, 07/10/2022. 
 Formación técnica sobre la Herramienta de Impacto de la Financiación del Clima de 

la JICA (JICA Climate -FIT) en la República Dominicana, 11/10/2022. 
 Curso (OLADE) Eficiencia “Formación de gestores energéticos y conceptos generales 

de la norma ISO 50.001, 2018”, 13/10/2022. 
 Reunión Virtual técnica #7 de proyecto Evaluación Económica de la 

Descarbonización del Sector Eléctrico en la República Dominicana, 18/10/2022. 
 Reunión Misión Banco Mundial – Seguimiento Matriz Préstamo Apoyo 

Presupuestario, 21/10/2022. 
 Reunión Banco Mundial Misión Segunda Serie del Préstamo de Desarrollo de 

Políticas para el sector Eléctrico (DPL 2) – octubre 2022, 25/10/2022. 
 Reunión Presencial Intersectorial Ambiente – Energía SICA, 26/10/2022. 
 Reunión IFC Banco Mundial, 31/10/2022. 
 Reunión Consultoría Descarbonización, 31/10/2022. 

 

Noviembre 
 Reunión salón Gestión y Calidad (6to piso) Evaluación de Procesos del 

Viceministerio de Energía, 02/11/2022. 
 Participación Virtual Taller: Vías de descarbonización - Proyecto Transición 

Energética, 08/11/2022. 
 Reunion Virtual ECPA Steering Committee Meeting, 10/11/2022. 
 Reunión Proyecto Paneles Solares en Techo Viviendas RD 100% Renovable, 

15/11/2022. 
 Reunión Misión Banco Mundial para Tratar sobre las enmiendas de la Ley de 

Electricidad y el Proyecto de Ley de Eficiencia Energética, 15/11/2022. 
 Reunión Proyecto Paneles Solares en Techo Viviendas RD 100% Renovable, 
16/11/2022. 

 Taller Virtual BID + Global Factor + WRI sobre Guía Metodológica para Alineación de 
Planificación Energética con LTS, 16/11/2022. 

 Taller Análisis Detallado Modelo Evaluación Económica De La Descarbonización Del 
Sector Eléctrico En La República Dominicana, 17/11/2022. 

 Curso (OLADE) “Formación de gestores energéticos, MODULO 3: Metodología para 
la ejecución de la revisión energética, 21/11/2022. 

 Visita a Chile del viceministro de energía, el director de energía convencional y el 
director de energía alternativa del VME, del 21/11/2022 al 26/11/2022, en el Marco del 
Acuerdo de Cooperación Tripartito (Chile – Alemania – República Dominicana) 
para la Planificación energética hacia la Carbono neutralidad. 

 Agenda general cubierta en la vista a Chile del 21/11/2022 al 26/11/2022: 
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o Reuniones bilaterales con Ministerio de Energía de Chile (MEN-CL) en 
planificación energética, escenarios, socialización, polos de desarrollo y 
descarbonización. 

o Reuniones bilaterales con Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE-CL) en 
planificación eléctrica, nuevas tecnologías y licitaciones de energía. 

o Reuniones bilaterales con Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) en 
planificación eléctrica, operación de energía renovable variable y visita el centro 
de control. 

o Visita a la central de concentración solar de potencia Cerro Dominador (Termo-
Solar) y la central hibrida solar-eólica Azabache 

o Reunión Bilateral Entre el viceministro de Energía del MEM y el Subsecretario 
de Energía de Chile 

o Reunión Bilateral entre el viceministro de Energía del MEM, el director ejecutivo 
de la CNE con el Equipo de Energía y Agua de la oficina Regional del PNUD en 
Chile 

 
Diciembre 

 Reunión ‘’Presentación sobre Exención de Combustibles’’ 01/12/2022. 
 Visita Central de Generación Eléctrica Punta Catalina – Consultoría 
Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 
05/12/2022. 

 Participación Reunión Consultores y Equipo BID – Consultoría Evaluación 
Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 05/12/2022. 

 Participación Reunión EGE Itabo – Consultoría Evaluación Económica de la 
Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 05/12/2022. 

 Participación Reunión EGE Haina – Consultoría Evaluación Económica de la 
Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 06/12/2022. 

 Participación Reunión Organismo Coordinador (OC)  – Consultoría 
Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 
06/12/2022. 

 Segundo Taller Consultivo del Proyecto “Evaluación Económica de la 
Descarbonización del Sector Eléctrico en la República Dominicana”, 07/12/2022. 

 Participación Reunión SIE – Consultoría Evaluación Económica de la 
Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 08/12/2022. 

 Participación Reunión Empresa de Transmisión Dominicana (ETED) – 
Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 
08/12/2022. 

 Charla (San Pablo-OC): Desafíos de Corto Plazo en la operación del SENI para 
garantizar la Seguridad Nacional, 08/12/2022. 

 Participación Reunión de Cierre Misión Consultores y Equipo BID – 
Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 
09/12/2022. 

 Participación en la VII Semana de la Energía de OLADE del 12- 16 diciembre 2022 

 Agenda general cubierta en la VII Semana de la Energía de OLADE del 12- 16 

diciembre 2022: 
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o Participación en la Asamblea de Apertura de Olade 
o 12/12/2022 y 13/12/2022. Participación en la Junta de Expertos de los 27 

países miembros de Olade 
o 14/12/2022, participación en la Plenaria: SEGURIDAD ENERGÉTICA Y 

SUMINISTRO Diálogo Inter-agencias "La Nueva Agenda de Seguridad Energética 
y Transiciones Energéticas " 

o 14/12/2022, participación en la exposición: EL PAPEL DE LAS EMPRESAS 
ENERGÉTICAS ESTATALES EN APOYAR LAS TRANSICIONES 
ENERGÉTICAS. 

o 12/12/2022. Participación en el Taller: ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia 

y de la guerra Rusia-Ucrania en los precios energéticos en sus países 

respectivos? 

o Panelistas: 
 Mauricio Roitman, Profesor del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 

Argentina 

 Gustavo Masili, Director del Departamento de Informaciones y Estudios 

Energéticos, Ministerio de Minas y Energía, Brasil 

 Marcelo Padilla, Jefe de la Unidad de Transporte Eficiente y parte de la 

División de Energías Sostenibles, Ministerio de Energía, Chile 

 Rafael Gómez del Giudice, Viceministro de Energía, Ministerio de Energía y 

Minas, Republica Dominicana 

 Sebastián Lattanzio, Asesor, Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
Uruguay 

 Marcelino Madrigal, Jefe de la División de Energía, BID 

 Jeremy Martin, Vicepresidente de Sustentabilidad del Instituto de las Américas, 

EE. UU 

 Fernando Cubillos, Especialista Líder, BID Invest 

o 15/12/2022, Participación junto al Ministro Antonio Almonte en la Reunión 

Ministerial de Olade Es la máxima autoridad en la estructura jerárquica de la 

Organización. Entre sus principales funciones se encuentran: la formulación de la 

política institucional y la aprobación de planes de trabajo, presupuestos, informes 

de actividades, balances y estados financieros. Está formado por los Ministros de 

Energía, Secretarios de Estado o quien haga sus veces en cada País Miembro. 

o 15/12/2022, participación en la reunión Bilateral entre el Ministro de Energía de 

Republica Dominicana y el Ministro de Energía de Chile 

o 15/12/2022, participación en la reunión Bilateral entre el Ministro de Energía de 
Republica Dominicana y el Director de IRENA 

o 15/12/2022, participación en la REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORES DE 
ENERGÍA Y EL COMITÉ DE DIRECTORES DE HIDROCARBUROS DEL SICA 

o 16/12/2022, participación en la reunión Bilateral entre el Ministro de Energía de 
Republica Dominicana y el Secretario de Energía de Panamá 

o 16/12/2022, participación en la reunión Bilateral entre el Ministro de Energía de 
República Dominicana y la Directora del departamento de Energía y Agua de la 
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CEPAL, regional Chile 

o Reunión Condiciones Suscripción PPA Renovables, 15/12/2022. 
 
 
Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) 

 
a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 
 
Producto 15. Congresos de Ahorro y Eficiencia Energética. 
 
Actividades 1, 2 y 3. 
 
Diálogo Estrategias de Ahorro y Eficiencia Transversales a las Instituciones 
Gubernamentales. 
 
En cumplimiento de las funciones de la Dirección de Promoción del Uso Racional de la 
Energía de promover el ahorro de energético y las buenas prácticas implementadas para 
el logro del uso racional y responsable de la energía, se planificó un diálogo el día 23 de 
noviembre de forma presencial, con la participación de incumbentes de instituciones 
gubernamentales e invitados. Este diálogo llevó por nombre “Estrategias de Ahorro Y 
Eficiencia Transversales a las Instituciones Gubernamentales”. 
 
Durante el evento se desarrollaron temas como: Plan de acción para la difusión en 
medios sobre temas de políticas de ahorro y eficiencia energética en el país. Este 
diálogo se planificó en conmemoración del día Mundial del Ahorro de Energía, que se 
conmemora cada 21 de octubre, y busca intercambiar estrategias que sean el punto de 
partida para la formulación de políticas de ahorro y eficiencia energética en las 
instituciones gubernamentales como en toda la población. 

 
Producto 16. Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía. 
 
Actividad 1. Impartir charlas motivacionales de sensibilización en el uso racional de la 
energía a instituciones públicas y privadas. 

 

Durante el periodo octubre – diciembre del cuarto trimestre 2022, se lograron 
impactar instituciones tales como: 

 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) 

 Tribunal Constitucional 

 Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) 

 Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) 

 Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 

 Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro 

 Centro de Capacitación y Política en Gestión Fiscal 
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 Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) 

 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

 Instituto Nacional De Bienestar Magisterial 

 Instituto Dominicano para la Calidad 

 Dirección General de Alianzas Público-Privadas 

 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 

 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 
 
Al concluir el cuarto trimestre 2022, se logró sensibilizar un total de 461 colaboradores 
de las instituciones antes mencionadas, impartiendo charlas sobre el uso racional de la 

energía en la modalidad virtual y presencial, manteniendo los lineamientos del protocolo 
de distanciamiento social. 
 
Actividad 3. Formar a los colaboradores de la DPURE en diseño de artes e infografías 
para medios digitales 

 

Con el propósito de formar a los colaboradores de la Dirección de Promoción del Uso 
Racional de la Energía en diseño de artes e infografías para medios digitales, se incurrió 
en las capacitaciones como Creación de logotipos, WordPress y caligrafía para 
publicidad en la página web internacional Domestika. 

 
Actividad 4. Divulgar y promocionar la campaña sobre el uso racional de la energía y 
sistema de gestión energética. 

 

En cumplimiento con lo establecido en nuestro plan operativo anual, la Dirección de 
Promoción del Uso Racional de la Energía ha cumplido la disposición de impactar en 
redes sociales por medio contenidos para lograr crear una cultura del uso racional y 
responsable de la energía, ha dicho presente en las publicaciones tanto del Ministerio 
como en las de otras instituciones impactadas por las charlas sobre el uso racional de 
la energía. 

 
Producto 17. Programa de actividades educativas y recreativas en el Parque 
Temático de Energía Renovable. 
 
Actividad 1. Ejecutar mantenimiento y operación del PTER 
 

Durante el cuarto trimestre se realizaron los mantenimientos a equipos para mantener 
la operatividad y funcionamiento del PTER, con el empeño de lograr los Objetivos del 
Plan Operativo Anual 2022 se realizaron las siguientes actividades. 

 

 Mantenimiento Aerogenerador (HITO). Corrección de cableado. 

 Mantenimiento correctivo a Flor Inteligente (Smart Flower). 

 Pintura edificios A y B. 
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 Mantenimiento Espejo de Agua. 

 Pintura alrededor del Aerogenerador. 

 Mantenimiento a velarías. 

 Corte de grama y podas. 

 Pintura de pilotillos y postes. 

 Pintura y mantenimiento. 

 Siembra de plantas. 
 
Actividad 2. Realizar actividades educativas. 
 
Atendiendo a la misión de dar a conocer las diferentes formas de generación de energía 
a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro 
energético, usando como ejemplo las distintas estaciones de las energías temáticas. 
Durante el trimestre octubre-diciembre se llevaron a cabo las visitas programadas y no 
programas. 

 
Durante la semana del 6 al 8 de diciembre, el parque temático fue sede del Taller de 
Gestores Energéticos a cargo de la Dirección del Uso Racional de la Energía, en el 
mismo, los colaboradores del parque participaron de forma activa durante la actividad 
completa, sirviendo de gran apoyo para la realización de la misma. 

 
Las visitas programadas para el trimestre octubre-diciembre fueron las siguientes: 

 

 Instituto San Juan Bautista (1er nivel de secundaria grupo A). 

 Instituto San Juan Bautista (1er nivel de secundaria grupo B). 

 Instituto San Juan Bautista (1er nivel de secundaria grupo C). 

 Instituto San Juan Bautista (2do nivel de secundaria grupo A). 

 Instituto San Juan Bautista. 

 CNE/ Politécnico Rafaela Ybarra. 

 Politécnico Francisco A. Bobadilla. 

 Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). 

 Politécnico San Miguel-Fe y Alegría. 

 Escuela Primaria Freddy Gastón Arce- Boca del Soco. 

 Instituto Tecnológico Las América. 

 Instituto Politécnico Celeste Argentina Beltré Melo. 

La cantidad de personas impactadas en el trimestre octubre-diciembre es de 528. 

Actividad 5. Realizar actividades recreativas. 

Con el propósito de integrar la comunidad y dar a conocer el PTER entre los habitantes 
de ciudad Juan Bosch, el viernes 02 de diciembre se realizó la actividad de apertura a la 
navidad en las instalaciones del Parque Temático “Choco Navidad 2022”, logrando 
impactar a 77 habitantes que disfrutaron de un rico chocolate, villancicos navideños y 
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recorridos en las instalaciones del Parque Temático De Energía y Minas. 
 

Actividad 6. Realizar acuerdo interinstitucional con Centros de Educación Técnico y 
Superior para la realización de pasantías y trabajo de grado. 
 
Con la finalidad de llevar a cabo los objetivos para el trimestre octubre-diciembre 2022, 
se realizaron diversas reuniones para lograr la meta establecida en el POA 2022 de 
acuerdos interinstitucional con las siguientes instituciones: 

 ITLA. 

 ITSC. 
 
En cuanto a la firma al medio de verificación de esta actividad, estamos a la espera de 
respuesta de la Dirección de Jurídica, a quienes se les solicito el documento de acuerdo, 
por lo que procedimos a insertar el registro de las reuniones sostenidas con las 
instituciones ya mencionadas. 
 
Actividad 7. Realizar acuerdo con la Dirección de Modalidad del Arte del MINERD para 
el desarrollo de pasantías de los estudiantes. 
 
Durante el presente trimestre no fue posible llevar a cabo la firma del presente acuerdo. 
 
Producto 18. Formación de Gestores Energéticos. 
 
Actividades 1 y 3. 
 
La Dirección de Promoción sobre el Uso Racional de la Energía realizó el Taller de 
Formación de Gestores Energéticos los días 6, 7 y 8 de diciembre en las instalaciones 
del Parque Temático de Energía Renovable, con el objetivo formar gestores que 
optimicen la eficiencia energética en las edificaciones e instalaciones de instituciones 
públicas y privadas para establecer procesos sistemáticos, para garantizar una mejora 
continua del desempeño energético. 
 
Producto 19. Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las 
Energías Renovables. 
 
Actividad 3. Entrega de informes. 
 
Durante este trimestre, en el marco del Proyecto Transición Energética, se elaboró y 
difundió el mapa regulatorio del sector energético dominicano con la intención de 
recopilar en un solo documento las leyes y reglamentos vigentes más relevantes de este 
sector. Algunas de las inclusiones que contiene este mapa regulatorio son el artículo 17 
de la Constitución de la República Dominicana sobre aprovechamiento de recursos 
naturales, la ley general de electricidad, la ley sobre el incentivo al desarrollo de fuentes 
renovables de energía, entre otros. 
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Producto 20. Auditorias energética en instituciones gubernamentales. 
 
Actividades 2 y 3. 
 
En este trimestre se realizó la auditoría energética a la Dirección General de 
Contrataciones Públicas (DGCP), sobre la cual se realizaron el correspondiente informe 
preliminar y el informe final. 
 
Producto 21. Monitoreo del consumo en instituciones gubernamentales no 
cortables seleccionadas. 
 
Las evidencias para este producto no están disponibles ya que el mismo fue revaluado 
por el personal de planificación y desarrollo a raíz de que actualmente las instituciones 
“no cortables”, ya no tienen esta condición y “ahora todas son cortables”. Mediante 
lo acordado en RESOLUCION NUM. R-MEN-REG-002-2021, se establecen las 
instituciones que tenían la condición de no cortables, pero esto fue hasta el mes de 
diciembre del 2021, ya a partir de enero del 2022 se descentralizan desde el Ministerio 
de Hacienda los procesos de pagos de facturas de energía eléctrica, siendo 
responsabilidad directa del pago cada institución. 
A pesar de lo expresado anteriormente del producto #21, se trabaja con 

acompañamiento y el monitoreo de las 4 Instituciones Gubernamentales seleccionadas 
(IG), estas son: 
 

 Armada de la República Dominicana 

 Dirección Nacional de Control de Drogas 

 Hospital Central de Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

 Ministerio de Educación 
 
Producto 22. Capacitación y fortalecimiento de capacidades. 
 
Actividad 3. Participar en los cursos de capacitación. 
 
Durante este trimestre, se tuvo participación en las siguientes actividades de formación y 
capacitación técnica: 
 
- Taller “Experiencia de Bolivia en el desarrollo de un sistema de pronóstico de 
generación de energías renovables variables”. 
- Primer Simposio Internacional -Soluciones de Políticas Públicas para Regiones y 
Municipios 
- Taller Vías de Descarbonización 
- Capacitaciones en Cooperativas Eléctricas. 

- Capacitación en Energía y Desarrollo Sostenible 

- Taller consultivo del proyecto "Evaluación Económica de la Descarbonización del 

Sector Eléctrico en la República Dominicana. 
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Actividad 4. Obtener certificados de capacitación. 
 
Durante este trimestre, en el marco del Proyecto Transición Energética, se obtuvieron 
certificaciones en las siguientes actividades de formación y capacitación técnica: 
 
- Certificado de la Academia de Energías Renovables (RENAC) por la capacitación en 
Vías de descarbonización 
- Certificado de la Academia de Energías Renovables (RENAC) por la capacitación en 

Cooperativas Eléctricas 
- Certificado de la Academia de Energías Renovables (RENAC) por la capacitación del 

Módulo III de EnerTracks: Requisitos técnicos para la transición energética. 
 
Producto 23. Integración de Energías Renovables Variables. 
 
Actividad 3. Entregar informes. 
 
Durante este trimestre, en el marco del Grupo de Trabajo de Integración de Energías 
Renovables Variables (ERV) del Proyecto Transición Energética, se culminaron los 
indicadores que sirvieron de base para la elaboración del Plan de trabajo detallado para 
el Estudio de integración a la red de las ERV en la planificación del Organismo 
Coordinador del SENI de la República Dominicana. 
 
Producto 24. Certificación del MEM en la norma ISO 50001. 
 
Durante el cuarto trimestres se efectuó la visita para la segunda fase de la auditoría 
externa para la certificación ISO 50001:2018, realizada en el edificio del MEM los días 
del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2022. Recibimos de la auditora el informe final 
con la recomendación de certificación y en diciembre la firma certificadora AENOR 
expidió el certificado de la norma ISO 50001:2018. 
 
Producto 25. Marco Regulatorio de Generación Distribuida. 
 
Actividad 3. Entregar informes. 
 
Durante este trimestre, en el marco del Proyecto Transición Energética, la 
Superintendencia de Electricidad (SIE), realizó la audiencia pública para conocer el 
Reglamento para la Aprobación, Interconexión y Operación de Sistemas de Generación 
Distribuida. Esta nueva normativa regulará la instalación de paneles solares en 
viviendas, edificaciones e instalaciones comerciales conectados a la red de distribución 
de electricidad. Luego de la revisión de dicho documento la SIE trabajará en el análisis 
de la retroalimentación presentada por los actores claves durante las vistas públicas 
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Producto 26. Marco Regulatorio de Movilidad Eléctrica. 
 
Actividad 3. Entregar informes. 
 
Durante este trimestre, en el marco del Proyecto Transición Energética, se realizó la 
celebración de las audiencias públicas para conocer las propuestas de Reglamento 
Técnico y el Reglamento de Tarifas Aplicables a los Sistemas de Recarga de Vehículos 
Eléctricos, luego de la revisión de dichos documentos la Superintendencia de 
Electricidad (SIE) trabaja en el análisis de la retroalimentación presentada por los actores 
claves durante las vistas públicas. 
 
Producto 27. Elaboración de documentos de referencia en eficiencia energética. 
 
Actividad 3. Elaboración de documentos. 
 
Durante el presente trimestre fueron elaborados los documentos de referencia de 
eficiencia energética, son los siguientes: 
 
1. Estrategia Nacional de Eficiencia Energética: 
En esta estrategia se presentan, primero, las políticas, estrategias y programas del sector 
energético, que se refieren, de forma directa o indirecta, a la eficiencia energética. 
Segundo, se presenta un análisis del marco legal y regulatorio de la eficiencia energética 
en República Dominicana que generan el marco legal para el desarrollo específico de 
esta estrategia de eficiencia energética. Finalmente se presenta el marco legal de 
sectores relacionados con la eficiencia energética, como son el sector de la edificación y 
vivienda, energías renovables, medio ambiente y recursos naturales, cambio climático, 
transporte, compras públicas, derechos al consumidor y políticas fiscales y de 
recaudación. 
 
2. Manual del Sistema de Gestión de la Energía: 
Es un manual que se ha diseñado para el edificio del ministerio de energía y minas donde 
se colocaron la meta a ser alcanzada para lograr la certificación de ISO 50001:2018. La 
meta fue lograr una reducción de nuestro gasto energético en un 2% de la totalidad anual 
de esta. 
 
3. Propuesta de anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética 
Se elaboró propuesta de anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética que se encuentra 
depositada en la Cámara de Diputados para su discusión. 
 
4. Política del Sistema de Gestión de la Energía 
Como parte del compromiso de la institución con este proceso y en cumplimiento de los 
requisitos legales se redactó la política del Sistema de Gestión de la Energía. 
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Producto 28. Elaboración de políticas sectoriales en eficiencia energética. 
 
Actividad 3. Elaborar políticas. 
 
La Dirección de Políticas con el apoyo de partes interesadas del Ministerio de Energía y 
Minas, el Banco Mundial y otras entidades del sector eléctrico, sostuvo reuniones y 
talleres para tratar temas sobre elaboración de políticas sectoriales en eficiencia energética. 

Durante el actual trimestre se trabajaron las siguientes: 
 

1. Borrador de proyecto con 10 propuestas de programas de eficiencia energética. 

2. Listado de temas primordiales para la Estrategia Nacional de Eficiencia 

Energética. 

3. Reglamento de Eficiencia Energética, listado de contenido mínimo. 
 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

Dirección de Energía Renovable 

 Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
 
La República Dominicana ostentó la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), durante el segundo semestre de 2022 (desde el 1 
de julio al 31 de diciembre). 

 
Durante este trimestre se celebró la Reunión Intersectorial de Ministros de Ambiente y 
Energía del SICA, celebrada el 26 de octubre en el Hotel Sheraton, con el objetivo de 
desarrollar una agenda intersectorial de trabajo sobre la base de lo planificado en las 
políticas regionales de ambos sectores, a fin de sumar esfuerzos para concretar metas 
y objetivos comunes a mediano y largo plazo. 

 
También se celebró la reunión conjunta de Directores de Energía y Directores de 
Hidrocarburos a celebrada el 2 de diciembre, de acuerdo a la propuesta de agenda para 
el desarrollo de dicha reunión, en la que se revisaron los documentos relativos a los 
proyectos de cooperación del SICA y los resultados alcanzados por los Grupos Técnicos 
de Trabajo, los cuales serían elevados para la aprobación del Consejo de Ministros de 

Energía del SICA a celebrarse en el marco de la VII Semana de la Energía de OLADE, 
a realizarse el 15 de diciembre en Ciudad de Panamá. 

 

 Hidrógeno verde en la República Dominicana. 
 
Participación en la Reunión con la señora Francisca Salas, Directora del Programa de 

Hidrógeno y Descarbonización (H2LAC), celebrada de manera virtual en fecha 28 de 

octubre; con el objetivo tener un cercamiento con el ministerio, para conocer sobre el 

desarrollo del Hidrógeno en la República Dominicana y ver la posibilidad de gestionar 
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apoyo para iniciativas nacionales que vayan en el sentido de la promoción, desarrollo y 

uso de este combustible. 

 
Adicional a esto, a solicitud del MEMRD, la GIZ elaboró una nota conceptual para la 
implementación de una hoja de ruta de Hidrogeno (H2), la cual ya ha sido compartida 
con el MEMRD para su revisión. 
 

 Iniciativa Energía Renovables para América Latina y el Caribe 
(RELAC): 

 
En el marco de esta iniciativa, durante este trimestre, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
 En fecha 06 de octubre 2022 se realizó el Taller “Identificación de Necesidades de 

Inversión y de Asistencia Técnica para Acelerar la Participación de Renovables en 
Países Miembros de la Iniciativa RELAC” de manera virtual para Panamá, con la 
participación de los países miembros y las agencias socias de la iniciativa. 

 
 Se realizó el taller virtual: Accelerating the deployment of renewable energy in Latin 

America through market-based mechanisms, realizado por la IEA, y coordinado por 

RELAC. Este taller fue realizado en fecha 18 de octubre 2022. 

 
 En fecha 28 de octubre 2022 se realizó la reunión del Comité de Coordinación de la 

Iniciativa donde se abordaron los siguientes puntos: 1) Resumen de las actividades 

realizadas en el tercer trimestre 2022, 2) Participación en la COP27 y la VII Semana 

de Energía OLADE, y 3) la elección de la presidencia Pro-Tempore para el próximo 

año 2023. 

 
 En el marco de la VII Semana de Energía OLADE, se realizó la reunión de ministros 

de energía Países Miembros de la Iniciativa RELAC, la cual fue presidida por 

el ministro Antonio Almonte. 

 

 Proyecto Piloto Sabana Real 
 
En el marco de este proyecto, durante este trimestre se han realizado las siguientes 

actividades: 

Se realizó un viaje en fecha 6 y 7 de octubre en conjunto con ENESTAR para coordinar 
transporte de parte del material comprado y ver con ENESTAR empezar a colocar las 
bases de concretos para los paneles solares. Fecha tentativa de terminación de estos 
trabajos: noviembre 2022. 
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Se levantaron los muros de la caseta que ocuparan los inversores y las baterías. Desde 
última semana de noviembre se trabaja en el techo de la caseta. La empresa contratista 
ENESTAR trasladó los materiales necesarios para la cimentación de las estructuras de 
los paneles solares y próximamente iniciará los trabajos de estas obras civiles. 
 

 Proyecto Cooperación Triangular CU-AL-RD 
 

En cuanto a este proyecto durante este trimestre se realizaron las actividades siguientes: 
 
Se eligieron los proyectos piloto a implementar en las distintas instituciones 
beneficiadas. La segunda visita de la delegación de Cuba a RD se realizó del 11 al 17 
diciembre, esta visita tuvo el objetivo de realizar los levantamientos y la ingeniería de 
detalle del proyecto, tener reunión sobre importación de equipos y capacitaciones y la 
firma del Acuerdo interinstitucional con las contrapartes dominicanas. 
 

Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía 
N/A.  

Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética 
 
Sistema de integración Reunión Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) 
UCE - SICA. 
 
Durante el actual trimestre, se está trabajando en el borrador del Reglamento Técnico 
Centroamericano (RTCA) de lámparas y luminarias bajo la Presidencia Pro Tempore 
(PPT) de República Dominicana y el Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE). 

 
 Proyecto Código de Eficiencia Energética en Edificaciones, en Conjunto 
con el Banco Mundial. 

 
La Dirección de Políticas, participa en la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética 
(ENEE) y en la revisión final del Código de Eficiencia Energética en las Edificaciones 
(CEEE), en el taller de Eficiencia Energética en Edificaciones y Refrigeración Sostenible, 
con los actores relevantes y la consultoría al Banco Mundial. 

 
 Propuesta de Anteproyecto de Ley de “Regulación y Limitación de Nuevas 
Cargas Eléctricas Industriales en la Metrópolis” (Distrito Nacional y la 
Provincia de Santo Domingo) 

 
c. Resoluciones Normativas y permisos 

 
Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética 

 
1. Decreto 167-21. ARTICULO 1. Queda derogado el numeral 80, relativo a la definición 

de las Instituciones Gubernamentales No cortables (IGNC), del artículo 2 del decreto 
núm. 494-07. 
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2. Resoluciones: 
 

 
SIE-127-2022- 

REG 

Aprobación de Audiencia Pública Modificación 
Reglamento para Tramitación de Aprobación Planos y 
Solicitudes de Interconexión a la Red de Distribución. 

SIE-126-2022- 
REG 

Aprobación de Audiencia Pública Actualización Normas 
de Diseño y Construcción Redes de Distribución Aéreas 

 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 
 

Dirección de Energía Renovable 

 octubre 2022 
 

 

 

Dirección de Energía 
Renovable 

Fech
a 

Título Luga
r 

Instituciones 
Participantes 

5.10.2022 
Reunión socialización reglamentos técnico y tarifario carga 

vehículos eléctricos 
SIE MEM-SIE 

5.10.2022 Reunión Comité de Cuentas Ambientales GIZ MEM-GIZ 

6.10.2022 Taller RELAC Panamá Virtual MEM-RELAC 

6.10.2022 Reunión Proyecto GFEI Virtual  

7.10.2022 Reunión Dazy Solar MEM MEM-Dazy Solar 

 

11.10.202
2 

“Experiencia de Bolivia en el desarrollo de un sistema de 

pronóstico de generación de energías renovables variables” 

 

Virtual 
 

MEM-GIZ 

12.10.202
2 

Reunión Proyecto de Geotermia, Guayabal (Azua) SGN MEM-SGN 

12.10.202
2 

29a. Reunión Comité Técnico Estratégico - Proyecto 

Transición Energética (MEM - GIZ) 
Virtual MEM-GIZ (PTE) 

13.10.202
2 

Reunión Proyecto MASDAR MEPyD MEM-MEPyD-CNE-
MASDAR 

13.10.202
2 

Reunión RTI y el Comité de Cuentas Ambientales y Energía GIZ MEM-GIZ-RTI 

14.10.202
2 

Reunión Proyecto de Geotermia, Guayabal (Azua) Virtual MEM-SGN 

18.10.202
2 

RELAC/IEA Workshop - Accelerating the deployment of 

renewable energy in Latin America through market-based 

mechanisms 

Virtual MEM-RELAC-IEA 

18.10.202
2 

Reunión Cooperación Triangular CU-AL-RD Virtual MEM-GIZ 

25.10.202
2 

Reunión Proyecto MASDAR MEPyD MEM-MEPyD-CNE-
MASDAR 

26.10.202
2 

Reunión Hidrobombeo EGEHID MEM-EGEHID 

26.10.202
2 

Reunión Intersectorial Ambiente - Energía SICA Hotel 
Sheraton 

MEM-SICA-MIMARENA 

27.10.202
2 

Socialización del desempeño físico de los trimestres 2do. y 
3ero 

POA 2022 

Club Julio 
Sauri 

MEM 

28.10.202
2 

Reunión H2LAC Virtual MEM-Francisca Salas 

28.10.202
2 

Reunión Comité de Coordinación RELAC Virtual MEM-RELAC 

28.10.202
2 

Vistas Públicas Reglamentos Técnico y Tarifario Recarga de 

Vehículos Eléctricos 
SIE MEM-SIE 
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Noviembre 2022 
 

 

 

 

 
Dirección de Energía 
Renovable 

Fe
ch
a 

Tít
ulo 

Lu
gar 

Instituciones 
Participantes 

4.11.20
22 

Reunión MEMRD - ICE (Geotermia) Virtual MEM-SGN-ICE 

8.11.20
22 

Reunión Brigada Evacuación - Ernesto 
Acevedo 

MEM MEM 

8 y 
9.11.202
2 

Taller Vías de Descarbonización - GIZ - 
PTE 

Virtual MEM-GIZ(PTE) 

10.11.2
022 

Primer Simposio Internacional 
"Soluciones de Políticas Publicas 
para Regiones y Municipios" 

Hotel 
Barceló 

MEM 

14.11.2
022 

Curso “Energía y Desarrollo 
Sostenible” 

Virtual MEM 

16.11.2
022 

Charla estudiantes energía eléctrica 
UTESA 

PTER MEM 

17 y 
18.11.20
22 

Taller: Cooperativas Eléctricas 
Renovables - Proyecto Transición 
Energética 

Virtual MEM-GIZ(PTE) 

21.11.2
022 

Curso “Energía y Desarrollo 
Sostenible” 

Virtual MEM 

22.11.2
022 

Reunión Grupo Técnico de Biomasa Virtual MEM-SICA 

23.11.2
022 

Diálogo sobre Ahorro y Eficiencia 
Transversales a las Instituciones 
Gubernamentales 

Club 
Julio 
Sauri 

MEM-CNE-SIE-
EDEESTE-ASOFER-RTI-
EDESUR- 
EGEHID-ETED 

24.11.2
022 

Reunión para revisión propuesta de 
Homologación Tipo GFEI RD 

Virtual MEM 

28.11.2
022 

Curso “Energía y Desarrollo 
Sostenible” 

Virtual MEM 

 
28 y 
29.11.20
22 

Webinario: “Sistemas de Energía 

Renovable en Poblaciones Rurales y 

Empoderamiento de Mujeres, Niñas y 

Niños en México y 
Centroamérica 

 
Virtual 

 
MEM 

30.11.2
022 

Reunión Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ(PTE) 

30.11.2
022 

Reunión de seguimiento - Acuerdo de 
Colaboración sobre 
Geotermia 

Virtual MEM-SGN-ICE 
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Diciembre 2022 

 

 

 
Dirección de Energía 
Renovable 

Fecha    Título                   Lugar                  
Instituciones Participantes  

2.12.2
022 

Reunión del Comité de Directores de 
Energía y Directores de 
Hidrocarburos del SICA 

virtual MEM-SICA 

5 al 
8.12.20
22 

Taller de monitoreo y seguimiento 
proyecto GEO II - GIZ 

Punta Cana MEM-GIZ 

5.12.2
022 

Curso Energía y Desarrollo Sostenible virtual MEM 

6 al 
8.12.20
22 

Taller de Gestores Energéticos PTER MEM 

 
14.12.
2022 

Investigación en Resiliencia Energética 
y Microrredes en República 
Dominicana 

 
EDESUR 

 
MEM-
PUCMM-
EDESUR 

14.12.
2022 

Visita técnica Hogar de Ancianos San 
Francisco de Asís 

Hogar de 
Ancianos 
San 
Francisco de 
Asís 

MEM-Proyecto 
CU-AL-RD 

15.12.
2022 

Perspectivas de Mercado de 
Combustibles y Etanol 

virtual MEM 

 

Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía 
 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembres, los colaboradores de las 
distintas áreas participaron en las diferentes charlas, talleres y reuniones: 
 
1. “Programa formativo del Módulo 1 Programa y Desarrollo Sostenible” 
Objetivo: coordinar la capacitación a ser impartida de manera virtual por el 
Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura en colaboración con el 
personal del PTER en el mes de noviembre del año en curso. 
 

2. Socialización Evaluación del Desempeño y Detección de Necesidades de 
Capacitación. 
Objetivo: Ofrecer asesoría sobre el proceso de Detección de Necesidades de 
Capacitación y Evaluación del Desempeño 2023. 
 
3. Diálogo Equipo Educación para el Taller de Gestores - Ing. Ernesto Acevedo 
Objetivo: Con el principal propósito de identificar y dar respuesta oportuna a las 
preguntas técnicas más frecuentes de los habitantes que visitan el PTER, se realizó 
un dialogo vía zoom con el Ing. Ernesto Acevedo, coordinador de Energías 
Renovables, para reforzar los conocimientos técnicos de los facilitadores. 
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Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética 

 
Durante el actual trimestre, la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética 
participó en las diferentes charlas y talleres: 
 
a. “Sistemas de Energía Renovable en Poblaciones Rurales y Empoderamiento de 
Mujeres, Niñas y Niños en México y Centroamérica” / (SICA-SICREE): Tema 
1era sesión: Pobreza energética en Centroamérica y México y soluciones 
tecnológicas renovables en áreas rurales Tema 2da sesión: Retos y desafíos técnicos 
para el acceso a la energía en zonas rurales. 
b. Taller virtual Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) sobre Reglamento 
Técnico Centroamericano (RTCA) de lámparas y luminarias. 
c. Reuniones del Comité de Energía del MEMRD, para la ISO 50001. 
d. Simposio internacional Soluciones de Políticas Públicas para Regiones y 
Municipios. 
e. Reunión Intersectorial de Ministros de Energía y Ambiente / SICA. 
f. Reunión INAIPI sobre Energía Renovable & Ahorro y Eficiencia Energética. 

g. Charlas sobre la implementación del Sistema de Gestión de Energía (SGEn). 
h. Soporte en las charlas del Uso Racional de Energía (URE) en las Instituciones 
Gubernamentales. 
i. Taller “Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico en la 
República Dominicana”. 
j. Primera sesión de la mesa de trabajo del Sector Construcción de la Taxonomía 
Verde. 
k. Diálogo sobre Ahorro y Eficiencia Transversales a las
 Instituciones Gubernamentales. 
l. Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico en la 
República Dominicana. 
m. Reglamentos de Calidad del Servicio Comercial, Servicio y Producto Técnico 
n. Taller de Formación de Gestores Energético en el PTER.       
 

                                

Viceministerio de Energía Nuclear (VMEN) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 

Producto 29. Establecimiento de un Laboratorio Secundario de Calibraciones 
Dosimétricas. 
 
Actividad 5. Gestionar construcción para SSDL 
 
Se presentó un plano con las dimensiones requeridas para la instalación de un 
laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, además una misión de experto 
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para la identificación del lugar, y se le solicitó a la autoridad competente la 
construcción en dicho lugar. 
 
Producto 30. Promoción y difusión del uso pacífico de las tecnologías 
nucleares 
 
Actividad 2. Elaborar material informativo/educativo que promueva el uso pacífico de 
la tecnología nuclear. 
 
Elaboración y difusión de material informativo que informe al público en general de 
los usos de las tecnologías nucleares, resaltando su importancia para la sociedad. 
En este caso se realizaron varias publicaciones en las redes del ministerio, como 
por ejemplo una publicación sobre la entrega de donación de detectores de radiación 
y fantomas para la realización de control de calidad en radioterapia. 

 
Producto 31. Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de 
radiación o equipos emisores de radiones ionizantes. 
 
Actividad 1. Realizar Cronograma de Supervisión. 
 

Se realizó una planificación para realizar las visitas en función del riesgo radiológica de 
las instalaciones en el país, primero se habilitarán a las de la clase I. 

 
Actividad 2. Realizar visitas técnicas. 
 

Se realizaron visitas técnicas a instituciones para la verificación del cumplimiento de los 
requisitos de protección radiológica en el área de radioterapia. 

 
Actividad 3. Documentar los hallazgos. 
 

Se documentaron los hallazgos encontrados en la visita técnica. 

Actividad 4. Documentar recomendaciones. 

Se remitieron las recomendaciones de la visita técnica, tomando en consideración 
la legislación nacional y las recomendaciones internacionales. 

 

Actividad 5. Informe final. 
 

Se elaboró un informe con los resultados de la visita técnica con todo lo encontrado 
por los técnicos del viceministerio. 
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Producto 33. Estudios exploratorios de radón en lugares soterrados en el 
Distrito Nacional. 
 
Actividad 5. Elaborar mapa de zonificación de gas radón en el distrito nacional 
 
Luego de la identificaron los puntos muestrales para realizar mediciones de gas 
radón, se escogieron lugares soterrados, porque existe mayor probabilidad de 
concentración los. Usando el criterio de abarcar la mayor área posible en el Nacional, 
así como también los puntos donde es más probable encontrar mayor concentración 
de gas radón, en el informe también se explica la problemática de la adquisición de 
los equipos y cuál fue la alternativa que se decidió tomar. 
 
Actividad 6. Informe final 
 
Se realizó el informe final de este producto donde se explicaba el estatus del 
proyecto y como se le dará continuidad. 
 
Producto 34. Fortalecimiento de la Base de datos de las diferentes 
instituciones que generen y/o utilicen fuentes radiactivas para el sector salud 
y el industrial. 
 
Actividad 4. InforGeneración de informe final 
 

En el informe se refleja el principal objetivo que es estandarizar las fuentes de 
información validada de seguridad radiológica, además se establecerán los canales 
oficiales de solicitud de información y la metodología para este procedimiento. 

 
Producto 35. Fortalecimiento de las capacidades del personal que utiliza 
tecnología nuclear en el sector salud. 
  
Actividad 1. Elaborar propuesta de proyecto. 
 
Se elaboró una propuesta de proyecto nacional sobre el área temática Salud donde 
se podrá mejorar las capacidades nacionales en temas de radioterapia y medicina              
nuclear   
 
Producto 36. Banco de proyectos de cooperación técnica sobre tecnología 
nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones. 
 
Actividad 4. Crear red de comunicación de los proyectos de cooperación técnica. 
 
Se elaboraron acuerdos en los que la contraparte de los proyectos tanto nacionales, 
regionales e interregionales se comprometían a colaborar con la difusión de la 
información en los canales oficiales.  
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d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 

 

 Cursos 

o Taller Regional sobre la gestión de situaciones de exposición existentes. 

o Taller Regional sobre los Planes Integrados de Apoyo a la Seguridad Física 
Nuclear. 

o Taller Regional sobre Técnicas Diagnósticas de
 Enfermedades Transfronterizas de los Animales. 

o Taller Regional sobre Técnicas Diagnósticas de
 Enfermedades Transfronterizas de los Animales. 

o Taller de Finalización del Estudio Regional de Abastecimiento de la Demanda 
con el Modelo MESSAGE del OIEA. 

o Taller Internacional sobre gestión de consecuencias de emergencia. 
o Taller Regional sobre Intercambio y Coordinación de Información en materia de 
Seguridad Física Nuclear. 

o Taller Regional para Promover la Universalización de la Enmienda 

o Convención sobre la Protección Física de Material Nuclear. 
o Curso de Entrenamiento sobre Operaciones y Procesos del Programa de 

Cooperación Técnica para Oficiales Nacionales de Enlace y Asistentes Nacionales 

de Enlace Recientemente Asignados. 

o Escuela Regional de Liderazgo en Seguridad Radiológica y Protección Física de 
los Materiales Radiactivos. 

o Curso Internacional de Formación sobre la Seguridad de los Materiales 
Radiactivos No Nucleares en el Transporte. 

o Taller sobre Transporte de Material Radiactivo. 
o Taller sobre Diseño y Cálculo de Blindajes para Instalaciones Radiactivas. 
o Taller virtual sobre la Academia Internacional de Gestión del Conocimiento 
Nuclear. 

o Escuela de Física Básica para migración de radionucleido del ICTP-IAEA. 
 

 Donaciones 

o Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, con la donación de Detector de 

Radiación, Equipo de Dosimetría y equipo control de calidad IMRT para radioterapia 

y dosímetros electrónicos. 

o Comisión Nacional de Energía (CNE), con la donación de un kit de multímetro de 
rayos X con sus accesorios. 

o Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavarez (INCART), 

con la donación de multímetro detector de radiaciones, filtros, sensor, fantoma y 

placas, módulo para prueba de bajo contraste en radioterapia y Detector de 

Radiación. 
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o Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con la donación de Detector de 

radiación, filtro, extensión telescópica, software, cable y Dosímetros electrónicos. 

o Dirección General de Aduanas (DGA), con la donación de Equipos de laboratorio, 

tales como: bomba de vacío, disco de carbón, con sus accesorios de distintos 

metales. 

o Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN), con la donación de Insumos de 
laboratorio para combatir la Peste Porcina Africana. 
 

 Participación en Conferencias y congresos 

o Se participó con ponencia en el “Congreso Internacional del Colegio Dominicano 

de Odontólogos” en donde se destacó el rol de las regulaciones en el área de 

radiodiagnóstico. 

o Se participó con ponencia en el “Congreso Regional de Seguridad Radiológica”. 

o Se dictó charla ponencia en el Congreso Internacional Investigación, Desarrollo e 
Innovación y de la UASD. 

o Se participó en el Simposio Internacional de salvaguardias. 
o Se participó en el III Simposio Internacional sobre Educación, Capacitación, 

Difusión y Gestión del Conocimiento. 
 
 

Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 

Producto 37. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache. 
 
Actividad 1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances. 
 
En fecha 22 de octubre de 2020 el Estado dominicano, representado por el ministro 
Antonio Almonte Reynoso, suscribió un Contrato para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el bloque SP2 en Costa Afuera de la Cuenca de San Pedro de 
Macorís, con la empresa norteamericana Apache Dominican Republic Corporation 
LDC (actualmente denominada APA Dominican Republic Corporation LDC, “APA 
para los fines de este documento”). Dicho contrato fue aprobado por las cámaras 
legislativas dominicanas y posteriormente ratificado por el presidente de la 
República, Sr. Luis Abinader y publicado en la Gaceta Oficial del Estado dominicano 
No. 11028 del 03 de agosto del 2021, mediante la resolución Presidencial No. 159- 
21 que aprueba el Contrato entre el Estado dominicano, y APA Dominican Republic 
Corporation, LDC, para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área 
Costa Afuera SP2, de la cuenca de San Pedro de Macorís. 
 
Adquisición de datos sísmicos 
APA contrató a la compañía PGS para ejecutar un estudio geofísico de adquisición 
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de líneas sísmicas 3D en el bloque SP2. APA y PGS enviaron las embarcaciones a 
aguas territoriales dominicanas para ejecutar los trabajos entre noviembre 2021 y 
enero 2022. 
El Estado dominicano tuvo presente en las embarcaciones de PGS, representado 
con miembros de las instituciones: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Armada Dominicana. 
 
Procesamiento de datos sísmicos 
 
En el primer trimestre de 2022 se inició el procesamiento de los datos sísmicos 3D 
adquiridos. Durante este segundo semestre del 2022, se continuaron dichos 
trabajos, mismos que actualmente en este cuarto trimestre del 2022, se encuentran 
siendo generados en un centro de procesado sísmico por APA y así conocer 
geológicamente como está estructurado el bloque SP2. 
 
Campaña geoquímica 
 
Durante este semestre personal del MEM y el Servicio Geológico Nacional (SGN) 
apoyaron a APA en el diseño y visita a puntos geológicamente interesantes para la 
realización de una campaña geoquímica en cuencas terrestres. 
Adicionalmente, se realizó acompañamiento a personal de APA para el 
reconocimiento geológico y auditoria de seguridad de APA para la primera fase de 
la referida campaña geoquímica en: Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, Azua y San 
José de Ocoa. La segunda fase de esta campaña está prevista a realizarse en el 
segundo trimestre del 2023. 
 
Programa de Trabajo 
 
Se han realizado dos reuniones presenciales con los ejecutivos de APA y este 
viceministerio, donde en cumplimiento del contrato, han presentado programa de 
trabajo, ejecución presupuestaria 2022, estatus actual del procesado y análisis de 
data sísmica 3D, presupuesto 2023, proyección de trabajos, entre otros. 
 
Producto 38. Consultoría para trabajos de planificación, promoción y 
lanzamiento de la 2da ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de 
exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana. 
 
Actividad 1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances. 
 
Se reinició la elaboración de un borrador de pliego de condiciones para el 
lanzamiento de un proceso competitivo la contratación de una consultoría para 

trabajos de planificación, promoción y lanzamiento de la 2da ronda petrolera para el 
otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en 
República Dominicana. 
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Dicho proceso se planea sea lanzado una vez se hayan obtenido nuevos datos 
técnicos a través de: 
1. Reprocesamiento de datos sísmicos en el sur del país 
2. Ejecución de campaña geoquímica en las cuencas sedimentarias terrestres 
3. Obtención de datos gravimétricos 
4. Adquisición de nuevos datos sísmicos 2D en el mar dominicano 
Durante este trimestre se iniciaron los procesos de contratación de los datos 
técnicos de: 
1. Ejecución de campaña geoquímica en las cuencas sedimentarias terrestres 
2. Construcción de estaciones gravimétricas para obtención de datos gravimétricos 
3. Adquisición de nuevos datos sísmicos 2D en el mar dominicano 

 
Producto 39. Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta 
definición en cuencas costa afuera en el sur y norte del país. 

 
Actividad 3. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances. 
 

Durante este trimestre se lanzó una licitación pública internacional para la 
contratación de un estudio geofísico para la adquisición, procesamiento e 
interpretación de líneas sísmicas 2d de alta definición costa afuera en aguas 
dominicanas. Con la finalidad de conocer el apetito de las empresas de adquisición, 
procesamiento e interpretación sísmica de participar en una eventual licitación 
pública internacional, el día 8 de agosto del 2022, el MEM publicó una convocatoria 
a manifestación de interés para la contratación de un estudio geofísico de 
adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición, costa afuera 
en aguas dominicanas, en la misma participaron: 

- CGG Services US 
- Petro Seismic Services 
- PGS 
- TGS 
- Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V. (Schlumberger) 

 
El lanzamiento de esta licitación se realizó el 19 de octubre y no participaron ninguna 
de las empresas que manifestaron interés de participar en la misma, por dos razones 
fundamentales: 

1. Las embarcaciones para adquisición de datos de sísmicas 2D no estaban 
disponibles para gran parte del año 2023 en zona cercana al caribe, eso aunado a 
las presiones geopolíticas y restricciones impuestas por occidente a sus empresas 
para la no contratación de embarcaciones con banderas rusas, impide que sean 
contratadas debido a la guerra Rusia-Ucrania. 
2. La mayoría de las grandes empresas que manifestaron interés en realizar el 
levantamiento sísmico 2D en República Dominicana, actualmente sólo están 
realizando dicho trabajo bajo el esquema de Multicliente, tendencia actual de la 
industria de Exploración de hidrocarburos, el cual no fue incluido como una opción 
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dentro de la licitación dado impedimento interno del MEM. 

 
La licitación continuó su curso dando como resultado la participación de una sola 
empresa CONSORCIO NABI GCP Construcciones, compuesta por las empresas 
NABI Construction (Trinidad y Tobago) Limited y Grupo Cruz Puello, SRL. Esta 
licitación se declaró desierta ya que el único participante no cumplió con los requisitos 
del pliego de condiciones y los Términos de Referencia. 
 
Dicha convocatoria fue publicada en dos diferentes periódicos nacionales (Diario 
Libre y Listín Diario) y en el portal de transparencia de la web del MEM en:  
https://mem.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2022/03/JULIO-2022- 
CONVOCATORIA-MANIFESTACION-DE-INTERES.pdf 
 
Producto 40. Fiscalización de importaciones e inventarios de Hidrocarburos 
en terminales y grandes contribuyentes. 
 
Actividad 1. Realizar visitas técnicas de inspección de infraestructuras de 
hidrocarburos 
 
Durante el trimestre octubre - diciembre se realizaron visitas de fiscalización a las 
empresas de infraestructuras de hidrocarburos en colaboración con el Viceministerio 
de Seguridad Energética e Infraestructura. Las visitas fueron: 
 
InterQuímica 
• El viceministerio de Hidrocarburos visitó a la terminal de almacenamiento y 
despacho de combustible InterQuímica, la terminal privada más activa del país. 
InterQuímica es el agente quien despacha y almacena el combustible de Esso, 
Texaco (GB Group). En la visita realizada el 2 de noviembre se comprobó que tienen 
las facilidades para el despacho y almacenamiento de etanol anhídrido. 
 
San Pedro Bionenergy 
• El 9 de noviembre se visitó San Pedro Bioenergy, la única generadora a base de 
biomasa que usa bagazo de caña, madera y restos de eucalipto para generar 
energía. Con el fin de revisar la autosuficiencia del proyecto y el manejo de la 
biomasa, el equipo de VMH y VSEI se trasladaron a San Pedro de Macorís para 
poder entender de primer mano el proceso. Generadoras como San Pedro 
Bioenergy son esenciales para producir una economía verde al introducir etanol a la 
matriz de combustibles. 
 
Seaboard Power 
• En nuestra visita a Estrella de Mar II y III en el rio Ozama el 16 de noviembre se 
pudo velar por la entrada en operación comercial de la Estrella de Mar III que es 
una generadora 100% a gas natural. Estrella de Mar II en cambio continuara 
usando fuel oil por dificultades en el suministro de gas natural. 
 

https://mem.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2022/03/JULIO-2022-CONVOCATORIA-MANIFESTACION-DE-INTERES.pdf
https://mem.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2022/03/JULIO-2022-CONVOCATORIA-MANIFESTACION-DE-INTERES.pdf
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AES Andrés 

• En nuestra última visita trimestral del año a AES Andrés el 05 de octubre para la 
construcción de un nuevo tanque de 120,000 m3 se comprobó que ya iniciaron la 
construcción de la pared interna con el aislante de perlita. Los equipos de la 
subestación eléctrica están en su lugar, mientras que los compresores y el resto de 
los equipos auxiliarles están en camino. 
 

 

 

Energía 2000 
• En respuesta a la solicitud de permiso de construcción de gaseoducto se realizó 
una inspección al sitio de construcción en Pepillo-Salcedo (Manzanillo) de una 
nueva central de gas natural la cual se estará alimentando de una unidad flotante 
de almacenamiento y regasificación el 28 de octubre. Durante la inspección todavía 
no habían iniciado las excavaciones del gaseoducto y estaban iniciando las obras 
civiles para el edificio administrativo. 
 
Actividad 2. Elaboración de informe de fiscalización. 
 
Se realizó el informe trimestral correspondiente, anexo junto a este informe, en que 
se detalla las importaciones totales de hidrocarburos (líquidos, sólidos y gaseosos) 
por volumen y por valor monetario detallado por producto, empresa y origen de la 
importación. Cabe destacar que en esta edición se muestra un aumento significante 
en el precio de los hidrocarburos a causa de la guerra en Ucrania lo que provocó 
un aumento inesperado del petróleo y un panorama incertidumbre a corto – 
mediano plazo. Se destaca la inclusión de la importación y consumo de carbón y la 
ampliación del inventario nacional de hidrocarburos.  
 

Producto 41. Campaña de análisis geoquímico en cuencas sedimentarias 
terrestres y lugares con emanaciones naturales. 
 
Actividad 3. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances. 
 

El objetivo de esta Campaña Geoquímica es que el Estado dominicano obtenga 
información geoquímica que permita reducir el riesgo geológico percibido por los 

potenciales inversionistas en petróleo y gas, en cuanto a tener un mayor 
conocimiento de los diferentes elementos que componen el sistema petrolero de las 
cuencas sedimentarias terrestres dominicanas y a su vez apoye los futuros procesos 
competitivos de asignación de áreas para la exploración y producción de petróleo y 
gas en República Dominicana. 
Durante este semestre la licitación se inició, desarrolló y concluyó exitosamente 
resultando como ganadora la empresa Geolog Surface Logging DMCC. Los trabajos 
in situ se iniciarán en enero 2023.  
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Producto 42. Ampliación de la Red de Gravimetría Absoluta. 
 
Actividad 4. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances. 
 
Construcción de Estaciones Gravimétrica 
Durante este semestre el equipo del viceministerio de hidrocarburos concluyó su 
recorrido por todo el país presentando el proyecto de establecimiento de 50 puntos 
para la construcción e instalación de 50 estaciones gravimétricas en los 
ayuntamientos, gobernaciones, Escuelas y Museos para incrementar el 
conocimiento en la geología dominicana con vocación a la exploración de 
hidrocarburos. A todos los alcaldes y gobernadoras se le envió y entregó una 
comunicación formal indicando las condiciones del proyecto, así como otras 
informaciones técnicas. Producto de estas visitas hemos obtenido el permiso en 50 
provincias del país para la construcción de las estaciones gravimétricas. 
 
Hemos adquirido 50 placas metálicas de aluminio que serán colocada en cada una 
de las estaciones. 
 
Se ha realizado el proceso de contratación de comparación de precios MEM-CCC- 
CP-2022-0023, “Construcción transporte e instalación de cincuenta (50) estaciones 
gravimétricas en diferentes provincias de la República Dominicana”. Dicho proceso 
se ha iniciado, desarrollado y concluido satisfactoriamente, dando como ganador a 
la empresa Sanchte Constructions and Buildings, S.R.L. El trabajo se espera sea 
iniciado en enero 2023. 
 
Visita de experto en gravimetría 
El viceministerio de hidrocarburos en conjunto con el Servicio Geológico Nacional 
(SGN) gestionó la colaboración con la Universidad de Sao Paulo, Brasil, para la visita 
de un experto en geofísica y uso de gravímetro relativo Douglas Rodrigues Soares. 
Durante la visita se realizó un recorrido en conjunto con personal del SGN para 
seleccionar los posibles puntos para establecer la red gravimétrica absoluta de 
República Dominicana.  
 
Este experto brasileño trajo un gravímetro relativo para realizar mediciones de 
gravedad en 15 de los puntos donde se construirán las estaciones gravimétricas. 
Con este primer paso, podremos adquirir datos que posteriormente permitirán 
determinar los puntos ideales para la red gravimétrica absoluta de la República 
Dominicana. 
 
Producto 43 Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de 
nuevas regulaciones en Hidrocarburos 
 
Actividad 2. Remitir borrador de regulación. 
 
En este trimestre se apoyó a la Dirección Jurídica de esta institución en la redacción 
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de Resolución que conforma el Comité de Licitación Pública Internacional para los 
procesos de licitación: (1) Estudio Geofísico de Adquisición de Nuevos Datos de 
Líneas Sísmicas 2D de Alta Definición, costa afuera en aguas dominicanas; y, (II) 
Estudio Geoquímico en cuencas sedimentarias Terrestres y Lugares con 
Emanaciones Naturales de la República Dominicana. Esta resolución fue 
debidamente firmada por el señor ministro de Energía y Minas Antonio Almonte el 
4 de octubre de 2022. 
 
 

 

Producto 44. Estudio de Factibilidad para la construcción de una terminal de 
Almacenamiento y Distribución de Combustibles líquidos en la Región Norte 
del país. 
 
Actividad 3.  Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances. 
 
Se realizó un borrador de la convocatoria a manifestación de interés para la 
“Contratación de servicios de consultoría para la realización de un estudio de 
factibilidad para la construcción de una terminal de combustibles líquidos en la 
Región Norte del país”. 
 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 
 
 Proyecto: Actualización de línea base de vehículos livianos en el país 
 
Este estudio está siendo realizado con fondos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (ONU AMBIENTE), con los consultores del Centro Mario 
Molina Chile (CMMCh) y J&J Consulting como socio local. 
 
Se continuó el proyecto con la actualización de línea base de vehículos livianos en 
el país 2016-2018. Este estudio está siendo realizado con fondos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU AMBIENTE), con los consultores 
del Centro Mario Molina Chile (CMMCh) y J&J Consulting como socio local. Este 
proyecto se ejecuta con un equipo multidisciplinar de las siguientes instituciones del 
Estado: MEM, MIMARENA, INTRANT y SIE. 
 
Se continúa trabajando con el proyecto que pretende actualizar los datos de la línea 
base de vehículos livianos de RD 2016-2018 con el fin de promover la utilización de 
combustibles más limpios y la eficiencia de consumo de combustibles automotrices 
en República Dominicana, para con ello contribuir a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y contaminantes del sector de transporte terrestre. Se 
está trabajando en la creación de una página web informativa de vehículos eléctricos 
para desde el Estado dominicano dar a conocer las bondades de estos vehículos y 
promover la eficiencia vehicular. 
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 Proyecto: Promoción de Tecnologías de Ensayos no Destructivos para 

la Inspección de Estructuras Civiles e Industriales (ARCAL CLVIX) 
 
Este proyecto organizado y financiado por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) tiene como objetivo fundamental la creación de capacidades en 
organismos públicos (preferiblemente) en ensayos no destructivos (END) de 
estructuras civiles e industriales para posteriormente impulsar la creación de un 
sistema de certificación END bajo las normas ISO9712:2012 e ISO17024:12 en el 
país. El proyecto ha continuado y durante este semestre se envió a capacitarse en 
Buenos Aires, Argentina a Edwin López de la Dirección de Asuntos Ambientales y 
Cambio Climático del MEM quién tomó el entrenamiento de certificación nivel 2 en 
la END para los métodos básicos, Ultra Sonido, SC esclerométrico, MG 
Magnetométrico en infraestructuras civiles. 
 
 Proyecto: Evaluación Agronómica e Industrial de variedades mejoradas de 

Jatropha curcas para la producción de biodiesel en la República Dominicana 
 
Se ha retomado este proyecto que tenía años sin ser actualizado. El fin del mismo 
es la evaluación agronómica e industrial de diferentes variedades mejoradas de 
Jatropha curcas para producir biodiesel en el país. Este proyecto se ejecuta bajo la 
coordinación del MEPyD y con la participación técnica: Ministerio de Energía y 
Minas, Comisión Nacional de Energía, y el Instituto Dominicano de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (IDIAF). Se han revisado y enviado al MEPyD la No 
Objeción para los acuerdos de envío de las plántulas desde México para ser 
cultivadas en finca del IDIAF. Dichas plántulas están previstas a llegar en el primer 
trimestre del 2023 y así iniciar el cultivo de diferentes variedades de Jatropha en 
suelo dominicano y posteriormente conocer su idoneidad para producir biodiesel en 
el país. 
 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 
participaciones Ministeriales 

 
Colaboración con SICA 
 Se elaboró y remitió durante todas las semanas, el informe semanal de precios 
de combustibles de República Dominicana para elaborar el informe semanal del 
Comité de Directores de Hidrocarburos (CCHAC) del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). 
 Se apoyó al SICA en la revisión de las medidas y recomendaciones del sector 
energético del SICA ante el alza de los combustibles en la región. 
 Se revisó el reglamento de Etanol Anhídrido para mezclas con gasolina.  
 
Conferencia 
Durante el mes de diciembre este viceministerio organizó la visita del Dr. Eduardo 
Pereira, experto internacional en contratos de exploración de petróleo, quien dictó 
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en el MEM la conferencia, "Realidad actual y las tendencias de la exploración y 
producción del petróleo a nivel internacional".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VMSEI) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

 
Producto 47. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas. 

 
Actividad 1. Elaborar el cronograma de visitas para inspeccionar las infraestructuras 
energéticas. 

 

Esta actividad consiste en elaborar un listado de las infraestructuras energéticas, su 
operador y la fecha agendada para realizar las visitas de inspección del 
mantenimiento en cada trimestre. En este reporte hemos cargados un cronograma 
de visitas, tal y como se planificó para el T4 del POA-2022. 

 
Actividad 2. Realizar las visitas de inspección. 
 

Esta actividad consiste en inspeccionar las ejecutorias de los planes de 
mantenimiento realizados a las infraestructuras energéticas. En este reporte hemos 
cargados 12 informes de visita, dos adicionales a 10 visitas planificadas para el T4 

del POA-2022. 
 
Actividad 3. Solicitar diseño y publicación de material informativo a las visitas 
realizadas. 

 

Esta actividad requiere enviar a la Dirección de Comunicaciones una solicitud para 
el diseño de algún tipo de infografía con las informaciones levantadas durante las 
visitas de inspección, para luego publicarlas en los medios digitales del MEMRD 
(página web y redes sociales). En ese sentido hemos enviado a la Dirección de 
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Comunicaciones la solicitud de dicha publicación. 

 
Actividad 4. Remitir informe de visitas a los operadores de infraestructuras. 
 

Esta actividad consiste en remitir a los operadores de las infraestructuras 
energéticas visitadas un informe con la retroalimentación de los resultados obtenidos 
en función de los datos levantados durante la visita, y sus respectivos análisis. En 
este sentido, hemos cargados en el SISPOA la constancia de 5 remisiones de 
informe a diferentes operadores, tal y como se planificó para el T4 del POA-2022. 
 

Actividad 5. Solicitar el programa de mantenimiento anual 2023 a los propietarios u 
operadores de infraestructuras energéticas. 
 
Esta actividad requiere solicitar los planes anuales de mantenimiento de las 
infraestructuras energéticas a los agentes del sector energético y empresas de 
almacenamiento de combustibles para el 2023. En ese sentido, han sido requeridas 
un total de 15 solicitudes, a pesar de haber planificado 10 para el T4 del POA-2022. 
 

Producto 48. Reglamento de mantenimiento y protecciones para 
infraestructuras energéticas. 
 
Actividad 2. Aplicar las observaciones y ajustar el borrador final. 
 
Esta actividad comprende la aplicación de las observaciones recopiladas durante la 
mesa de trabajo. En ese sentido, fue cargada al SISPOA la última versión de la 
propuesta normativa, tal y como se planifico para el T4 del POA-2022. 
 
Actividad 3. Entrega del borrador final del Reglamento al Sr. Ministro. 
 
Esta actividad consiste en remitir al Ministro la propuesta normativa a los fines de 
gestionar su aprobación. En el SISPOA hemos cargado la evidencia de la remisión 
de la propuesta normativa al Ministro del MEMRD. 
 
Producto 49. Promoción de la Seguridad Energética. 
 
Actividad 1. Elaborar material promocional sobre seguridad energética. 
 
Esta actividad comprende la creación de un material promocional alusivo a la 
seguridad energética, el cual también puede ser distribuido como material de apoyo 
en las charlas sobre seguridad energética. En este trimestre T4 hemos cargado un 
dossier informativo en el SISPOA. 
 
Actividad 2. Solicitar diseño y publicación de material promocional de Seguridad 
Energética 
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Esta actividad consiste en solicitar a la Dirección de Comunicaciones del MEMRD la 
creación de un arte para publicar las informaciones contenidas en el material 
promocional descrito y/o el documento de apoyo de la actividad a la charla. En este 
reporte de monitoreo T4 hemos cargado una solicitud realizada la Dirección de 
Comunicaciones, tal y como fue planificado. 
 
Actividad 3. Realizar charlas sobre seguridad energética 
 
Esta actividad consiste en celebrar charlas para la difusión y concientización de los 
roles de la seguridad energética. En este T4, hemos incorporado los medios de 
verificación de la celebración de la charla titulada “Desafíos de Corto Plazo en la 
Operación del SENI para Garantizar la Seguridad Energética Nacional “disertada por 
el Ing. Manuel Alejandro López San Pablo en fecha 8-12-2022. 
  
 

Producto 50. Formación de gestores en seguridad energética. 
 
Actividad 3. Realizar capacitación del módulo 1. 
 

Esta actividad consiste en la realización de la capacitación correspondiente al 1er 

módulo de la Formación de Gestores en Seguridad Energética. En este T4, hemos 
cargado el acta de calificaciones de los participantes, tal y como fue planificado. 
 
Producto 51. Apoyo a la formulación de Planes de Desarrollo Energético 
Sostenible a nivel subregional. Acuerdo de Cooperación MEMRD/OIEA. 
Proyecto RLA2017 (Fase 3). 
 
Actividad 3. Participar en la elaboración de un estudio del abastecimiento energético 
regional 
 
Esta actividad comprende el envío de informaciones nacionales para la elaboración 
de un caso de estudio regional mediante las herramientas de modelación MAED & 
MESSAGE del OIEA. En este sentido, cargamos al SIPOA la evidencia del envió de 
las informaciones del caso país, tal y como se planificó para el T4 del POA 2022. 
 
Actividad 4. Participar en reuniones de seguimiento del estudio. 
 
Esta actividad comprende la celebración de reuniones de seguimiento para tratar 
temas relacionados al estudio de la Energía y Desarrollo Sostenible. En este T4, y 
con representantes de diferentes viceministerios del MEMRD fueron celebradas dos 
reuniones para estos fines. 
 
Actividad 5. Participar en taller de presentación de los resultados finales 
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Esta actividad comprende la celebración de un taller para discutir los resultados de 
los estudios de energía sostenible. En este reporte de monitoreo fue cargado al 
SISPOA el informe de taller “Finalización del Caso de Estudio Regional del 
Abastecimiento de la Demanda, mediante el modelo MESSAGE” celebrado el 
Uruguay. 
 
Actividad 6. Enviar estudio 
 
Esta actividad consiste en remitir al Sr. Ministro los resultados de los Estudios de 
Demanda y Suministro de Energía. En este T4, hemos cargado la evidencia de la 
remisión del informe al Ministro MEMRD. 
 

b. Proyectos No Contemplados en el POA 
 
Inspecciones de seguimiento a los avances de la construcción de la Central Térmica      
Siba en Boca Chica, en fechas 26 de octubre, 29 de noviembre, 15 de diciembre 
2022. 
 
Inspección de seguimiento a los avances de la construcción del Tanque de 
Almacenamiento para Gas Natural de la empresa Enadom, en colaboración con el 
viceministerio de Hidrocarburos en fecha 5 de octubre 2022. 
 

c. Resoluciones Normativas y permisos 
 

En este trimestre no fueron emitidas resoluciones de normativas o permisos 
relacionados a los productos del POA 2022 del VSEI. 
 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 
participaciones Ministeriales. 
 

El personal del VSEI ha tenido participación en los siguientes eventos y/o 
actividades: 
 

1) Participación en el Foro sobre Ciberseguridad en el Sector Energético, en el marco 
del Proyecto de la USAID para la Reforma del Sector Energético en El Caribe, en 
fecha 6 de diciembre 2022. 
 

2) Participación en el curso “Desarrollo Energético Sostenible en Ciudades” impartido 
por la Organización Latinoamericano de Energía (OLADE), finalizado en fecha 17 de 
diciembre 2022. 
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Viceministerio de Minas (VMM) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 
Producto 52. Programa de Promoción Minera. 
 
Actividad 3. Realizar talleres de promoción minera. 
 
Realizamos un taller de minería en general en la Universidad Iberoamericana 
UNIBE, en la misma contamos con participación de estudiantes de término de 
ingeniería civil de las 5 universidades establecidas en Santo Domingo. 
 
Actividad 4. Realizar anuario departamental. 
 
Recopilamos todos los trabajos que impactaron el sector minero y presentamos los 
números divididos en los diferentes grupos como son; charlas, capacitaciones, 
visitas de fiscalizaciones en minería artesanal y de gran escala, canalizaciones de 
recursos a las comunidades, entre otros. 
 
Producto 53. Plan de Fortalecimiento de la Minería Artesanal 
 
Actividad 3. Elaborar Guía de Manejo de Escombros para Mineros Artesanales 
 
La guía “Manejo de escombros”, tiene como propósito ser una herramienta útil y 
orientadora a los Gobiernos/autoridades para la regulación de los 
escombros/estériles procedentes de extracciones mineras artesanales, entrega 
lineamientos mínimos a los titulares mineros, de modo que el legado que dejen en 
las zonas donde realizan sus actividades sea positivo. 
 
Actividad 4. Rehabilitar Mina Larimar 
 
Visitamos el área de mina del Larimar, para dar seguimiento a los trabajos de 
rehabilitación del entorno de esta. 
 
Producto 54. Fiscalización de Concesiones de Explotación Minera y/o Plantas de 
Beneficio 
 
Actividad 1. Revisar Plan de Fiscalización Minera de Explotación. 
 
Este Plan se elabora como soporte para la aplicación del Protocolo de Fiscalización, 
procedimiento legal aprobado por el MEM para el seguimiento y control del 
cumplimiento de las normas establecidas a los titulares de concesiones mineras. Es 
responsabilidad de la DGM elaborar dicho Plan, que posteriormente es revisado por 
el MEM, ambos realizan las acciones y coordinaciones necesarias para la ejecución 
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de los viajes de campo. 
En el trimestre se hicieron tres cambios al plan original, por lo que se elaboraron en 
total cuatro archivos secuenciales mostrando los cambios en los planes, los cuales 
están en los archivos digitales y son los siguientes: 

 
Actividad 2. Levantar actas de fiscalización minera 
 
Con la aprobación del Plan de Fiscalización, y las coordinaciones correspondientes 
para los trabajos de campo según la programación definida, el Viceministerio de 
Minas juntamente con la Dirección General de Minería, durante el período octubre-
diciembre 2022, realizaron 20 fiscalizaciones mineras aplicando el Protocolo 
diseñado para la finalidad. 
 
La ejecución del Plan se puede verificar mediante 20 Actas de Fiscalización, cuyos 
archivos son detallados en el cuadro próximo. 

 
ACTAS DE CONCESIONES DE EXPLOTACION 

FISCALIZADAS 4to. TRIMESTRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3. Elaborar Informes de Fiscalización para concesiones de explotación 
 
De las visitas de fiscalización realizadas a concesiones de explotación otorgadas, se 
elaboraron 20 informes correspondientes según se muestra en los nombres de los 
siguientes archivos: 
 

INFORMES DE CONCESIONES DE EXPLOTACION 
FISCALIZADAS 4to. TRIMESTRE 2022 
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Actividad 4. Realizar reuniones coordinación de fiscalización 
 
Se realizaron 4 reuniones en la DGM, pero estuvieron paralizadas debido a que se 
hizo un curso durante varios lunes con los fiscalizadores de dicha institución, por lo 
que esto hizo disminuir la cantidad de reuniones. En la carpeta de este producto se 
incluyen los siguientes archivos: 

 

Producto 55. Evaluación de Aspectos Técnicos de Solicitudes de 
Concesiones Mineras. 
 
Actividad 1. Realizar visitas de reconocimiento para evaluación de expedientes. 
 
Durante este período el proceso evaluación de expedientes, se realizaron 2 visitas 
de verificación, de a las solicitudes de concesión de Explotación, denominada” y “LA 
BYLET” y “RABIENSA ambas no metálicas (ROCAS CALIZAS) y se emitieron, 
opiniones favorables, para poder continuar con el proceso de otorgamiento de dichas 
concesiones. 
 
Actividad 2. Evaluar expedientes. 
 
Durante este periodo se evaluaron 11 expedientes de solicitudes de concesiones 
mineras, 9 expedientes de solicitudes de exploración: “ALEXANDRA”, “AMABLE I”, 
“CABIRMA DEL CERRO II”, “LA CHINOLA”, “LA LAJA”, “LA RUTA DEL ESTE”, 
“MONTE HOYAZO”, “PIEDRA PINTADA” y “LA YAGUAZA” y 2 expedientes de 
solicitudes de explotación: “RABIENSA” y “HATILLO”, de las cuales 5 son no 
metálicas y 6 metálicas. 
 
Actividad 3. Emisión Informes de resultados. 
 
De las 11 concesiones evaluadas, se emitieron 10 informes favorables, 
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recomendando continuar su tramitación para su otorgamiento y se emitió 1 informes 
desfavorables, recomendando su perfeccionamiento. 
 
Producto 56. Fiscalización de Concesiones de Exploración Minera 
 
Actividad 1. Levantar actas de fiscalización minera 
 
El plan de fiscalización de campo para concesiones de exploración se cumplió con 
4 visitas, según archivos siguientes: 

 

Actividad 2. Realizar informes de fiscalización minera. 
 
A cada concesión visitada le corresponde un informe de fiscalización que muestra el 
resultado del trabajo de supervisión realizado. Para el período de referencia se 
elaboraron 4 informes de visitas a concesiones de exploración según se muestra a 
continuación. 
 
Producto 57. Programa Promoción de la Conformación de Clústeres de 
Exportación de Minería Artesanal y establecer Distritos Estratégicos 
 
Actividad 3. Gestionar apoyo de otras instituciones en la conformación de clústeres 
de exportación. 
 
Solicitamos al equipo de Fomento de Artesanía del Ministerio de Industria, Comercio 
y Mipymes apoyo en la promoción de la conformación de clúster de exportación de 
minería artesanal. 
 
Producto 58. Seguimiento y Control actividades de Remediación Minera 
vinculadas al Proyecto Pueblo Viejo. 
 
Actividad 1. Supervisar y realizar mantenimiento de presas en áreas responsabilidad 
del Estado. 
 
En este trimestre, se restablecieron los trabajos de mantenimiento en los 
alrededores de la presa de Mejita. Esto fue posible por un acuerdo entre el MEM, 
representado por el Viceministro de Minas, Ing. Miguel Díaz y la Barrick, donde esta 
se comprometió a realizar estas operaciones supervisada por la Dirección de 
Remediación Ambiental. Los niveles de agua de las distintas presas de la zona, se 
mantuvieron dentro de lo normal en este trimestre ya que no hubo grandes 
cantidades de aguas de lluvias caída. 
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Actividad 2. Manejar y controlar sistemas agroforestales. 
 
En las actividades de este trimestre se realizaron labores de Recolección y Ventas 
de productos, Labores de control Manual, Mecánico y Químico de Malezas en las 
Parcelas Nos. 315, 319, 449, 451S (Paradero), en las Parcelas de Hatillo (518, 536 
y 547, respectivamente) y en el Campamento de Las Lagunas; limpieza de potrero 
en el Nuevo Llagal; mantenimiento de poda de campo de cítricos en la Parcela No. 
319-1, Además del seguimiento para la recolección de las mazorcas maduras de 
Cacao para el año Cacaotero Oct. 2022 a Sep. 2023; supervisión, conteo y vigilancia 
de los ejemplares de ganados que tenemos en la zona del Nuevo Llagal. 
 
Actividad 3. Colaborar con la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático 
en monitoreos ambientales. 
 
Las actividades desarrolladas durante este trimestre fueron las siguientes: Análisis 
calidad de agua, Control de la pluviometría y mantenimiento de chapeo en muro de 
la presa de Mejita. De igual manera se realizaron alrededor de cuatro cientos 
cuarenta (440) análisis calidad de agua en los distintos ríos y arroyos que se 
encuentran en la periferia del campo minero. En todos estos análisis, se 
determinaron los siguientes parámetros: pH, conductividad eléctrica, total solidos 
disueltos (TDS, por sus siglas en Ingles), oxígeno disuelto (OC) y temperatura. La 
calidad de las aguas de los distintos ríos y arroyos que se encuentran en el entorno 
minero, mantuvieron los valores de los parámetros analizados, dentro de lo normal 
durante todos estos trimestres, además, estas conservaron un buen flujo y un buen 
aspecto físico. 
 
Actividad 4. Asegurar y controlar propiedades del Estado (terrenos, instalaciones y 
comunidades aledañas). 
 
Acontecimientos importantes ocurridos en los Distritos Mineros y Remediación 
Ambiental Cotuí perteneciente a la seguridad militar del Ministerio de Energía y Minas 
con respecto a los procesos de control y seguridad que se llevan a cabo en los 
terrenos del estado a cargo del Director de Seguridad del Ministerio de Energía y 
Minas, Departamento de Operaciones Militares, en interrelación con el personal de la 
Dirección de Remediación durante este trimestre, todas las incidencias y novedades 
de los terrenos, parcelas, áreas de la oficina Cotuí y áreas internas y externas de la 
contratista Barrick Gold, así como las plantaciones de Cacao y otros cultivos en las 
tierras propiedad del Estado Dominicano, producto de las actividades de Departamento 
Agrícola de esta Dirección, se desarrollaron en condiciones de compleja dificultad de 
disponibilidad de logística militar sustentable de combustible, alimentos para lograr 
garantizar la efectiva y oportuno apoyo logístico de la seguridad Militar, ahora también 
a la disposición de la seguridad del Arco Minero de la Provincia Sánchez Ramírez, ya 
no solo de esta dirección lo que dificultó en este periodo la adecuada custodia 
requerida por el equipo para evitar invasiones, robos y situaciones de peligro, en pro 
de mantener la claridad de la legalidad de propiedad de los comunitarios que intentan 
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tomar parte de los terrenos del estado, por los desacuerdos de las comunidades con 
el sector Minero, lo que exige de las autoridades de representación del Ministerio de 
Energía y Minas ser los garantes de la seguridad de los terrenos del estado. 
 
Actividad 5. Dar asistencia a comunidades alrededor de la mina (oportunidades de 
trabajo y bienestar). 
 
Esta actividad representa una pieza clave y estratégica en la evolución de un 
desarrollo minero responsable en pro del equilibrio y bienestar de las comunidades 
circundantes en armonía y en concordancia a escudo geológico a eternidad con 
miras al desarrollo y progreso sostenible de la población en comunión con el cuidado 
medio ambiental y el progreso de las nuevas generaciones. La asistencia a las 
comunidades se posiciona como un eje motor y de soporte para la armonía requerida 
y necesaria para la custodia de todas las áreas propiedad del estado y las relaciones 
con la contratista minera Barrick Gold de acuerdo con el Contrato Especial de 
Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM), contrato de pasivo ambiental Pueblo 
Viejo. 
 
Actividad 6. Representar al estado en temas de su competencia. 
 
En este trimestre, se mantiene la participación activa en los diferentes sectores de 
la vida pública nacional y las comunidades aledañas de la zona minera y de los 
sectores representados en las áreas de la economía nacional. Trabajo de 
Supervisión en la Sub-dirección de Remediación Minera, representación continua y 
mesas de trabajo con los empleados, donde se mantiene una interacción continúa 
en pro de socializar y acordar soluciones conjuntas a las novedades que se 
presentan en la interacción con la Minería y las comunidades de la zona, así como 
el monitoreo continuo de las operaciones y acuerdos del pasivo ambiental. Jornada 
de reforestación junto a la Dirección General de Minería y Barrick en la comunidad 
de Guardianon, Distrito Municipal Zambrana. Esto en apoyo al programa de 
Recuperación y Conservación de Recursos Naturales que lleva la Dirección de 
Remediación Ambiental Minera para impulsar la protección de la flora en las 
comunidades vecinas a las operaciones mineras. Representación Institucional ante 
la sesión de Junta de Directores Ordinaria del Consejo Provincial para la 
Administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramírez (FOMISAR). Participación 
continúa en la Universidad Tecnológica Del Cibao Oriental (UTECO), con 
conferencias sobre Minería responsable, y talleres de emprendedurismo para las 
comunidades. Representación de la Dirección de Remediación Minera en programas 
de Radio y televisión, proyectando la importancia de la minería responsable y la 
remediación minera ambiental. Participación activa en el CAMMA XII país anfitrión, 
República Dominicana Director Ejecutivo Miguel Peña. 
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Producto 59. Seguimiento de las actividades económicas del Consejo 
Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia de 
Sánchez Ramírez (FOMISAR) 
 
Actividad 1. Supervisar actividades económicas del Fondo Minero de Sánchez 
Ramírez. 
 

El objetivo de este producto es supervisar el manejo de fondos de la institución 
denominada FOMISAR, la cual fue creada para el manejo del 5% de los fondos 
aportados por las operaciones de la empresa Barrick Pueblo Viejo. Cumpliendo con 

la meta, se elaboran tres informes mensuales, los cuales son remitidos al 
Viceministro de Minas, en el cual se detallan los cheques emitidos y supervisados, 
con los montos correspondientes. 

 
Producto 60. Celebración Día Nacional del Larimar. 
 
Actividad 1. Celebrar reuniones de coordinación. 
 
Se llevaron a cabo reuniones virtuales y otras internas con el equipo de la dirección 
de Comunicaciones del MEM, para consolidar los compromisos interinstitucionales 
de cara a la celebración del Día Nacional del Larimar del año en curso, así como la 
definición del montaje y agenda del evento. 
 
Actividad 2. Realizar Celebración del Día Nacional del Larimar. 
 
El evento se realizó el martes 22 de noviembre del año en curso, en el distrito 
municipal de Bahoruco de la provincia de Barahona conforme a la Ley 17-18. Ver 
compendio de fotografías adjunto.  

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

 

 Proyecto: Consejo Regulador Denominación de Origen del Larimar  
Involucrados:ONAPI,Ministerio de Industria y Comercio y  Mipyme, 
ProDominicana y Servicio Geológico Nacional. 

 Fecha de reunión: martes 12 de octubre, 2022 
 Objetivo: Sostuvimos una reunión parcial de Consejo Regulador, con el equipo 

de INDOCAL en la misma establecimos acciones a tomar para la acreditación de 
un laboratorio local en la certificación del Larimar. 

 

 Proyecto: Desarrollo de la Cadena de Valor del Oro Aluvial 
 Involucrados: CEPAL - MEM 
 Fecha de reunión: 03 de noviembre, 2022 
 Objetivo: Participamos de un taller internacional de intercambio de experiencias 

en relación de la minería artesanal con participación de 4 países (Rep. Dom., 
Chile, Ecuador y Perú). 
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 Proyecto: Asistencia Técnica del IGF para la elaboración de los TdR Estudio 
Ambiental Estratégico. 

 Involucrados: Viceministerio de Minas, Dirección de Relaciones Internacionales, 
Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, INTERGOVERMENTAL FORUM on Mining, Minerals; Metals and 
Sustainable Development (IGF). 

 Fecha de reunión: 24 de octubre, 2022 
 Objetivo: Se concluyó la elaboración de los Términos de Referencia (TdR) para 

un Estudio Ambiental Estratégico el cual tiene como objetivo desarrollar una base 
científica y técnica que permita al gobierno guiar políticas futuras con respecto a 
los aspectos estratégicos ambientales y sociales del sector minero y su alcance 
será la minería no metálica, la minería metálica y la minería artesanal y de pequeña 
escala. 

 

 Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de Rep. Dom. en la 
realización de Fiscalización Minera. 

 Involucrados: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el 
Ministerio de  Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), Dirección de 
Relaciones Internacionales (DRI-MEM) y Viceministerio de Minas (VMM). 

 Fecha de reunión: 05 al 10 de diciembre 
 Objetivo: Desarrollar una herramienta de supervisión oficial, apta para cumplir 

con el Protocolo de Fiscalización y la aplicación de la Ley Minera de República 
Dominicana y la formación de técnicos capacitados con condiciones que permitan 
clasificar esta metodología con estándares internacionales certificados. En su 
tercera fase del proyecto Sur-Sur Triangular sobre el “Fortalecimiento de las 
Capacidades Técnicas de República Dominicana en la Realización de 
Fiscalización y Marcos Regulatorios del Sector Minero” teniendo como países 
actuantes, la República Dominicana y Chile, que conlleva la visita de una misión 
de técnicos chilenos a la Republica Dominicana con la finalidad de conocer la 
realidad del sector minero y posteriormente presentar propuestas para mejorar la 
fiscalización minera tomando como referencia las mejores prácticas chilenas y 
estándares internacionales, según nuestras necesidades. 

 

 Proyecto: Asistencia Técnica Cuantificación Tierras Raras. 
Involucrados: Embajada de Estados Unidos, Centro de Investigación y 
Desarrollo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USAGE-ERDC), Dirección 
General de Minería, Servicio Geológico Nacional y el Viceministerio de Minas. 
Fecha de reunión: 03 al 07 de octubre, 2022 
Objetivo: Asistencia Técnica para la cuantificación de Tierras Raras, en su 
primera fase se ha realizado un reconocimiento que incluye muestreo de los 
depósitos de Bauxitas dentro del perímetro de la Reserva Fiscal Minera “AVILA”. 
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b. Resoluciones, Normativas y permisos, opiniones técnicas 
 

 Resolución para exportación de Ámbar y Larimar semiprocesado y 

procesado. 

 Finalmente fue emitida la resolución R-MEM-REG-035-2022 permitiendo a la 

exportación de ámbar y Larimar. 

 

 Resolución Protocolo de Seguridad Integral en la Mina del Larimar. 

 En el marco del Día Nacional del Larimar se firmó un acuerdo de protocolo de 

seguridad, entre el Ministerio de Energía y Minas y las cooperativas y 

asociaciones que operan la mina del Larimar. Con este acuerdo se busca un real 

compromiso de buenas prácticas y reducción de las posibilidades de accidentes 

fatales, así como establecer los mecanismos de respuestas en caso de que ocurra 

alguno. 

 

 Opiniones técnicas. 

 Se emitieron dos informes de opinión técnicas: 

 
1- Opinión sobre solicitud de paralización de extracción de materiales, con un 

supuesto permiso del Ministerio de Energía y Minas., donde se pudo evidenciar, 

que, si se realizaron extracciones de materiales aluviales, vinculadas al cauce del 

rio Yuna y a la parcela No. 11 del Distrito Catastral No. 09 del municipio de 

Maimón, provincia Monseñor Nouel. 

 
2- Opinión favorable, relativo a la reubicación de un polvorín, en Barrick, Pueblo 

Viejo.  

 

d.Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 

 

 Reunión coordinación Desarrollo cadena de Valor Oro Aluvial. 
El 19 de octubre realizamos una reunión de coordinación con el equipo de la 
Dirección Jurídica, Dirección de Análisis Económicos y Financieros Sectorial y el 
Departamento de Promoción Minera, en este encuentro presentamos el avance de 
los levantamientos realizados y nos fortalecimos para el taller internacional 
coordinado para el 3 de noviembre. 
 

 Levantamiento de información Oro Aluvial en Miches. 
Entre el 11 y 12 de octubre se llevó a cabo un recorrido por los puntos conocidos 
donde se desarrolla la actividad artesanal del oro aluvial, en toda la zona de Miches, 
llegando a levantar alrededor de 80 mineros. 
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 Intercambio de Experiencia con el Ministerio de Energía y Minas de Perú a 
través de la CEPAL Segunda Parte. 

El 06 de octubre realizamos un segundo encuentro virtual con la delegación de Perú, 
para dar conclusión a nuestro encuentro anterior y poder realizar el espacio de 
preguntas y respuestas. 
 

 Intercambio de Experiencia con el Ministerio de Energía y Minas de Chile y 
ENAMI a través de la CEPAL 

El 13 de octubre se llevó a cabo una conferencia virtual entre funcionarios 
dominicanos de Energía y Minas y funcionarios chilenos, en la misma nos 
presentaron la estructura institucional de la minería en Chile, país que es uno de los 
principales productores mundiales de minerales como el cobre y el litio. Instituciones 
asociadas al Ministerio de Minería, como la Corporación Nacional del Cobre 
(CODELCO), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), la 
ENAMI y la COCHILCO, comparten distintas funciones de gestión y promoción de la 
minería, como estudios especializados, control y asesoramiento para el comercio, 
producción e inversiones. 
 

 Reunión Virtual con Ejecutivos de Larimar by Fensi 
El 12 de octubre sostuvimos una reunión virtual con los ejecutivos de Larimar by 
Fensi, quienes nos explicaron su proyecto y alcance de este. En el cual incluye 
alianza con los mineros inversionistas de pozos y los artesanos locales de Barahona, 
para lanzar una línea de joyas de alta calidad en el oeste de Estados Unidos. 
 

 Taller Generalidades del sector minero de la RD, marco legal y normativo, 
catastro minero, metodología y manual de procedimientos para fiscalización 
minera. 
El lunes 05 de diciembre se llevó a cabo el taller citado dentro del marco de 
cooperación SIC, Chile – Republica Dominicana, Proyecto Sur-Sur Bilateral entre 
funcionarios dominicanos del Ministerio de Energía y Minas y funcionarios chilenos, 
en la cual el equipo técnico de campo, fiscalizadores, presentaron de manera 
resumida las generalidades del sector minero, su marco legal y normativo, entre 
otros procedimientos relativo a las fiscalizaciones mineras. 
 

 Taller Fortalecimiento de conocimientos teóricos y prácticos de técnicos 
nacionales para implementar metodología e instrumentos para fiscalización 
minera. 
El jueves 08 de diciembre se llevó a cabo taller citado dentro del marco de 
cooperación SIC, Chile – Republica Dominicana, Proyecto Sur-Sur Bilateral en el 
cual la delegación de chile presentó sus conocimientos teóricos, prácticos y legales 
basada en las mejores prácticas chilenas y estándares internacionales. 

 

 Programa de charlas Aula del Saber Minero – Minería en nuestras vidas 
En este trimestre, se participó en cinco talleres en apoyo al programa de la Dirección de 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre octubre - diciembre  

 
 

78 
 

Gestión Social. Dichas charlas fueron realizadas, en el municipio de Luisa Blanca, 
provincia de Monte Plata dirigida a estudiantes del 6to grado del Politécnico      Promapec; 
municipio Sonador, provincia Monseñor Nouel dirigido a estudiantes de secundaria del 
Politécnico Cacique Don Francisco; municipio Bayaguana, provincia de Monte Plata 
dirigido a la comunidad y municipio Sonador, provincia Monseñor Nouel dirigido a 
estudiantes de 6to grado de la Escuela Primaria Petronila Mercedes Perez de Rosario. 
 

 Reuniones virtuales de coordinación Tierras Raras EEUU-RD 
En este trimestre, se realizador alrededor de cinco sesiones de trabajo donde los 
técnicos de dicha delegación, pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
Norteamericano (USACE), presentaron un informe preliminar de la investigación de 
campo llevada a cabo durante el viaje realizado a Pedernales para la recolección de 
muestras y su posterior análisis para elementos de Tierras Raras. Informaron que 
los resultados obtenidos con el equipo de mano son muy alentadores pero que los 
mismos deben verificarse con los resultados de laboratorio. Así mismo, se está 
coordinando la próxima visita para enero 2023 en la cual proporcionaran unos 
equipos y materiales para continuar con los análisis y el muestreo, así como también 
la instalación de un laboratorio en Pedernales para permitir que las muestras de 
suelo que se recolectaran se sequen. 
 

 Reuniones Consultor Giovanny Bloise 
En noviembre del año en curso se contrató un ingeniero especializado para la 
evaluación de los informes preparados por la compañía SRK contratada por 
CORMIDOM y los informes elaborados con la Comisión Técnica Interinstitucional de 
investigación del incidente colapso mina subterránea Cerro Maimón. Se han 
realizado 3 sesiones de trabajo en donde se dio a conocer dichos informes, también 
se ha solicitado una visita técnica a las instalaciones de dicha empresa a los fines 
de fiscalizarla en base a los aspectos de seguridad. 
 

 Reuniones Plan estratégico de comunicación para el sector minero 
En este trimestre, se realizaron alrededor de 5 sesiones junto a la empresa 
consultora contratara para el plan citado. Las mismas son realizadas a los fines de 
presentar el estatus semanal de progreso de plan, coordinar acciones en conjunto 
y dar seguimiento a las mismas. Se logró realizar el primer Diplomado sobre Minería 
para Periodistas, se han elaborado otros programas por desarrollar como: Taller de 
Minería para líderes de opinión, El ABC de la Minería, Sala de Formación Continua, 
Tertulias Mineras y un plan de comunicación para el tema de los fondos del 5% de 
las comunidades. Así mismo, se realizó una primera visita al Parque Temático de 
Energías Renovables para realizar levantamiento de lugar y definir la colocación de 
un espacio o museo de la minería. 
 

 Reuniones nueva estructura organizacional Viceministerio de Minas 
En este trimestre se han realizado alrededor de 10 sesiones de trabajo internas y 
junto a la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Planificación y 
Desarrollo para coordinar acciones en conjunto y apoyar la elaboración de una nueva 
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estructura organizativa la cual fue aprobada mediante Resolución R-MEM- ADM-
025-2022 la cual refleja cambios significativos y en la cual se crea una nueva 
Dirección de Promoción Minera, un Departamento de Seguridad y Salud Minera 
reforzado, así como también, integra a la Dirección de Gestión Social y Comunitaria 
y se está conformando una Unidad de Sostenibilidad Ambiental Minera la cual tendrá 
la función principal de coordinar, fomentar e impulsar la sostenibilidad ambiental 
minera mediante actividades de desarrollo minero responsable y sostenible en pro 
del equilibrio y bienestar de las comunidades y zonas aledañas a las áreas mineras. 
 

 Reuniones Comisión Nacional EITI-RD 
En este trimestre, se realizaron alrededor de 5 sesiones relacionadas con la 
Comisión Nacional del EITIRD como: La 10ma reunión del CNEITI-RD donde se trató 
la agenda de reunión de Coordinadores Nacionales: la 11ava reunión del CNEITI-
RD donde se trató la presentación de propuestas trabajadas por grupos de trabajo y 
las plantillas de datos del 4to informe EITI RD; Debate EITI: “¿Cuál es el trato? 
Superando obstáculos en la transparencia de contratos en Latinoamérica y el Caribe” 
organizada por el Señor Esteba Manteca; La 12ava reunión del CNEITI-RD donde 
se trató la intervención de Sociedad Civil relacionada a preocupación del sector 
sobre temas de transparencia en la industria extractiva; Taller preparación para la 
elaboración del Plan de trabajo 2023 entre el sector gobierno y la Señora Karen 
Aparicio. 
 

 Reuniones Gabinete Minero 
En este trimestre se realizaron 2 sesiones de dicho gabinete presidido por el Ministro 
Almonte, en el cual se tratan temas de importancia y se coordinan acciones en 
referencia al sector minero tales como: Coordinación CAMMA 2022, 
Conmemoración Da Nacional del Larimar 2022, PDAC 2023 y Proyecto de 
modernización ley minera no. 146-71. 
 

 Reunión Senado de la República Dominicana – Comisión Permanente de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
En representación del Ministro Almonte, se participó en reunión convocada por el 
Senado a los fines de conocer la opinión del Ministerio sobre el Proyecto de Ley que 
declara la Reserva Natural Romero propuesta por el Senador Félix Bautista donde 
se expuso sobre el impacto negativo que generaría dicha creación para los 
inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Además, se expresó en el sentido 
de que la operación de dicho proyecto no afectará las aguas de la presa de sabaneta 
y que, al ser una operación subterránea, el impacto ambiental sería mínimo. 
 

 Reunión de la Comisión de Concesiones y Permisos de Materiales de la 
Corteza Terrestre 
En este trimestre se participó en 2 reuniones con la finalidad de evaluar las 
solicitudes de permisos de explotación para materiales de la corteza terrestre, 
presentados al Ministerio de Medio Ambiente. Los miembros de la comisión 
decidirán en base a la afectación o no, a las políticas de la institución representada, 
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si se objeta el proyecto o se da la autorización para la emisión de los términos de 
referencia para la solicitud de la licencia ambiental. 
 

 XII Conferencia de Ministerios de Minas de las Américas (CAMMA 2022) 
El Ministerio de Energía y Minas fue país anfitrión para la realización de este evento 
realizada del 17 al 20 de octubre bajo el marco de foro de política minera a nivel 
ministerial representado por 23 gobiernos de Las Américas y El Caribe, enfocado en 
el desarrollo de la minería sostenible de minerales y metales. Reconociendo la 
importante contribución de la Minería al desarrollo de nuestras respectivas 
economías y el papel 
que el desarrollo sostenible de los minerales y metales pueden tener para aliviar la 
pobreza y mejorar el bienestar de nuestras comunidades y minimizar los impactos 
ambientales del desarrollo minero, los Ministerios de Minería de las Américas están 
comprometidos a apoyar y promover la implementación de políticas tomando en 
cuenta consideraciones ambientales, sociales y económicas en la toma de 
decisiones gubernamentales, sustentadas en conocimientos científicos y que 
fomenten el desarrollo, promoción, manejo adecuado y uso seguro de minerales y 
metales. 
 

 Primer Diplomado sobre Minería para Periodistas 
El 29 de octubre se realizó el acto de clausura y entrega de certificado de este primer 
Diplomado donde se impartió información de la actividad minera y su relación con 
aspectos económicos, medioambientales, operáticos, de desarrollo social y 
comunitario, así como los vinculados al ejercicio periodístico. Con esto hemos 
logrado que la conversación en torno a la minería presente un aumento en su 
volumen del 64% con una tendencia positiva del 57%, lo cual, a su vez, refleja que 
es necesario el apoyo para definir la gerencia desarrollada con los periodistas a los 
fines de que la conversación siga aumentando de manera positiva. 
 

 Curso Análisis Composicional de Datos – Segunda Fase 
Desde el 14 hasta el 18 de noviembre participamos en el curso práctico de Geología 
con los estándares canadiense para el Formulario NI 43-101 realizada por Ricardo 
A. Vallas en coordinación con Geoterra Dominicana, SRL. La presentación de este 
curso está fundamentada en varios archivos digital y videos, en la red de internet se 
puede acceder a referencias de los cursos y libros de geología que ha escrito. 
 

 Conferencia “Realidad y Tendencias de la Exploración y Produccion de 
Petróleo a Nivel Internacional” 
El jueves 15 de diciembre participamos conferencia del Dr. Eduardo Pereira 
organizada por Viceministerio de Hidrocarburos en la cual expusieron la realidad y 
el escenario de la exploración y producción del petróleo a nivel internacional. 
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 Participación en 18ava Asamblea General Anual 
En fecha del 7 al 10 de noviembre se tuvo participación en dicho evento organizada 
por el IGF en donde se sostuvo reunión con los 80 Ministros de Minas que fueron 
invitados y que están afiliados al IGF. Ambos eventos se efectuaron en el Edificio E 
de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La delegación dominicana representando 
al Ministro Antonio Almonte en nombre de la República Dominicana consistió de 
Miguel Díaz, Viceministro de Minas y Gustavo Mejía-Ricart Director de Relaciones 
Internacionales del MEM. El tema principal de la reunión de Ministros fue sobre los 
minerales críticos para la transición energética. Durante esta reunión se debatió, por 
un lado, la necesidad de aumentar la producción de estos minerales esenciales sin y 
que en el proceso el sector minero se apegue a los mejores estándares de ejecución 
para evitar errores cometidos en el pasado.  
 
También, se debatió sobre la necesidad de que las diferentes regiones del mundo 
operen de forma coordinada para retener el mayor valor agregado posible en los 
países productores. Durante la asamblea general se trataron una amplia gama de 
temas fundamentales al futuro del sector minero mundial, entre ellos el marco 
regulatorio, mujeres en minería, tecnología de descarbonización, minería artesanal, 
entre otros.  
 

 
Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAyCC) 

 
a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

Producto 61. Supervisión y seguimiento del Plan de Remediación GRAs. 
 
Actividad 1. Actualizar informe actividades ejecutadas.  
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a esta actividad, se les dio seguimiento a todas 
las actividades programadas del proyecto.  
 
Durante este período continuamos con los monitoreos de calidad de las aguas tanto 
dentro como en el entorno de la Mina, la construcción de las coberturas en la poza de 
Lodos, zona baja, y en la Principal; el bombeo desde la poza de Lodos hacia la Planta 
de Tratamiento y los trabajos de recuperación producto del incidente con el derrame 
de aceite. 
 
Actividad 2. Dar seguimiento a indicador establecidos.  
 
Con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución del plan, han sido establecidos varios 
indicadores para calidad de agua y la instrumentación geotécnica. Estos nos permiten 
dar seguimiento a los parámetros de pH, Oxígeno Disuelto (OD), Conductividad, 
Temperatura, Total de Solido Disuelto (TDS) en diferentes puntos dentro y fuera de la 
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mina. Se verificó que los puntos de monitoreo de calidad de agua, cuyas aguas tienen 
como destino final el medio ambiente, cumplen con los valores establecidos por las 
normas mencionadas anteriormente. En la poza inferior el pH promedio es 8.08. En 
cuanto a los monitoreos geotécnicos, solo fueron realizados a los piezómetros 
instalados en el muro de Mejita, se ha comprobado que las variaciones de presión a 
lo interno del muro no evidencian ninguna anomalía que indique riesgos en la 
estabilidad estática del muro principal.   
 
Actividad 3. Elaborar y entregar informes.  
 
Durante el período, se han emitido nueve (9) informes de seguimiento a las 
ejecuciones de las actividades del plan; se emite un informe inextenso, un resumen 
ejecutivo y un informe de calidad de agua. El informe Calidad de Agua, al igual que el 
Resumen Ejecutivo, contienen un histórico de los monitoreos realizados desde inicio 
del proyecto en 2016. El reporte geotécnico se realiza bimensual e incluye las lecturas 
de los inclinómetros, piezómetros eléctricos de cuerda vibrante y tipo casa Grande 
instalados en la presa Mejita, su finalidad es evaluar las tendencias en las 
deformaciones y cambio de presión de manera progresivas y constante para 
evidenciar a tiempo cualquier anomalía de la estructura. Estos monitoreos se realizan 
con los parámetros establecidos por el fabricante de los equipos, y se ha comprobado 
que no existen anomalías que impliquen riesgos de estabilidad en el muro.   
 
Actividad 4. Supervisar obras y actividades de remediación.  
 
Con el objetivo de dar seguimiento a las actividades programadas se realizaron tres 
(3) reuniones mensuales entre los equipos técnicos del MEM y PVDC. Se acordó 
realizar estas reuniones de seguimiento mensualmente. En cada una se emitió la 
minuta correspondiente, en la cual se evidencian los temas tratados.  (142, 143 y 144). 
 
Producto 62. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental 
y de cambio climático.  
 
Actividad 1. Realizar visitas monitoreos a empresas mineras o energéticas.  
 
Durante el trimestre se realizaron dos (2) visitas para monitoreos calidad del agua y 
residuos peligrosos y un informe forestal 
 
Actividad 2. Elaborar informes de visitas monitoreos.  
 
Se emitieron los informes correspondientes a dichas visitas, con los resultados del 
monitoreo, en donde se evidencia su cumplimiento a las normas ambientales 
correspondientes a cada punto del monitoreo. En cuanto a la disposición de los 
residuos, se observó que están debidamente etiquetados, rotulados y confinados en 
un área de almacenamiento temporal destinado a estos fines, en espera que el gestor 
ambiental autorizado los retire para su disposición final. 
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Actividad 3. Participar en reuniones sectoriales.  
 
Durante el trimestre estuvimos participando en reunión taller de alineación prioridades 
en el plan operativo anual (POA) de las instituciones que conforman el CNCCMDL, 
donde cada una de las instituciones relacionadas se trataron los temas de 
Medioambiente y Cambio Climático, y la responsabilidad de cada una de las 
instituciones como las Cuentas Ambientales de Energía y Emisiones; en Mesa de 
Trabajo Adaptación, Vulnerabilidad y Gestión de Riesgos Climáticos en la República 
Dominicana. 
 
Producto 63. Proyecto de Disposición Ambiental de Equipos Contaminados 
PCB (DAEC) - 1era Fase 
 
Actividad 6. Ejecutar proyecto.  
 
Otra institución ejecuto ese proyecto al final no nos suministró las informaciones sobre 
su ejecución.  
 
Producto 65. Determinación de los pasivos ambientales mineros. 
 
Actividad 1. Elaborar cronograma de visitas.  

 
Esta actividad se realiza en coordinación con Minería y el Viceministerio de Minas; 
con quien se comparte dicho cronograma para la designación de un técnico que nos 
acompañen.  
 
Actividad 2. Inspeccionar áreas susceptibles de ser PAM.  
 
Para el trimestre se programó la visita de inspección a dos (2) concesiones, solo se 
pudo visitar una (1) en cada visita se emite la correspondiente acta de visita. 
 
Actividad 3. Elaborar informe de resultado visitas.  
 
Durante el trimestre se realizó una (1) visita, en las cuales se emitieron los informes 
correspondientes; se evidenció que la concesión El Tamarindo se evidencia que 
continúan en deterioro las áreas impactadas, se ven muy erosionadas y no tienen 
barreras en la parte superior por lo que se puede acceder y es un peligro, la 
deforestación agudiza la erosión y arrastre de los sedimentos, aunque algunas áreas 
han sido revegetadas de manera natural. Por tal condición es considerada como un 
PAM. 
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Producto 66. Reglamento Cierre de Minas. 
 
Actividad 3. Realizar vistas publicas.  
 
Este producto no ha sido posible revisar el borrador, porque esta detenido. Se debe 
buscar conceso y determinar quién será la institución responsable el MEM o Ministerio 
de Medioambiente y Recursos Naturales, de su elaboración; no sabemos si el cierre 
de mina está contemplado en el anteproyecto de ley minera que está en el congreso. 

 
Actividad 4. Enviar reglamento a DJ, para remitir al Poder Ejecutivo para aprobación. 
 
No se envió acuse de recibo de esta actividad.  
 

 d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y 
otras participaciones Ministeriales. 
 

 Talleres. 
 

Taller de alineación prioridades en el plan operativo anual (POA) de las instituciones 
que conforman el CNCCMDL.  

 

 Reuniones 
 

Reunión “Cuentas Ambientales de Energía y Emisiones”.  
 
 

Dirección de Gestión Social (DGS) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 
Producto 69. Programa Cultivando Agua Buena - Programas Especiales de 
Mejora de Cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos 
sociales. 
 
Actividad 1. Realizar talleres, capacitaciones, encuentros y otras gestiones en 
las microcuencas. 
 

 Miércoles, 05 de octubre de 2022. Estuvimos en Distrito Municipal de Arroyo Cano, 
Municipio Bohechio, en el que estuvimos capacitando a productores y jóvenes de 
la zona en Cambio Climático y en las repercusiones que este genera en la 
agricultura, el medio ambiente y en nuestras vidas. 

 Miércoles, 05 de octubre de 2022. Realizamos un taller sobre Autogestión 
Comunitaria en la comunidad del Limón. 
 Jueves, 06 de octubre de 2022. Estuvimos en Distrito Municipal de Monte Bonito, 
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Municipio Padre Las Casas, en el que estuvimos capacitando a productores y jóvenes 
de la zona en Cambio Climático y en las repercusiones que este genera en la 
agricultura y el medio ambiente. 
 Viernes, 07 de octubre de 2022. Iniciamos el mes de la reforestación con una 
jornada en la comunidad El Joval. Contamos con la participación de 15 personas. 
Fueron plantadas 3000 plantas de Pino Criollo. Esta actividad la realizamos en 
conjunto al Proyecto Agroforestal Las Cañitas nuestras vidas. 
 Lunes 10 de octubre de 2022. Estuvimos realizando trabajos de identificación de 
nacientes para su posterior recuperación, esta vez localizamos dos en la comunidad 
de Botoncillo. 
 Jueves, 13 de octubre de 2022. Dimos seguimiento a huertos familiares en las 
comunidades del Proyecto y el Roblito los huertos visitados fueron el de la señora 
Rosa Santos el cual está en su etapa final, el cual se estará rehabilitando en los 
próximos días y el de la señora María Francisca García el cual fue rehabilitado en el 
que plantamos pepino, zanahoria, tomate y remolacha las cuales están en buen 
estado. 
 Martes, 18 de octubre de 2022. Realizamos una charla de sensibilización 
ambiental a jóvenes y adolescentes de la Escuela Tomas Delgado de Los Santos de 
la comunidad de Gajo de Monte. Trabajamos en horas de la mañana con los grados 
4to y 5to de secundaria de este centro. 
 Miércoles, 19 de octubre de 2022. Realizamos una charla sobre recuperación y 
protección de especies nativas y endémicas dirigida a jóvenes y adolescentes de la 
Escuela Pascual Aybar en la comunidad El Tetero. 

 Sábado, 01 de octubre del 2022. Se realizó un operativo de limpieza y 
organización en nuestro vivero ecológico, con el objetivo de seguir produciendo 
plantas de calidad que luego serán transportadas hacia la cordillera. Sábado, 08 
de octubre del 2022. Se llevó a cabo una jornada de traslado de plantas y de 
hechuras de hoyos en la comunidad de el empalme Palo Alto en la parcela de 
míguelo, Colomé, con el objetivo de llevar a cabo la jornada de siembra junto a la 
Asociación Cibao de ahorros y Préstamos, Fondo Agua, CAB, PPA, MEM, Y 
APEDI. 

 Domingo, 16 de octubre del 2022. Visitamos las comunidades de las manaclas y 
piche, en el bosque APEDI, con el objetivo de plantar unos 5,000 árboles dentro 
del marco del mes de la reforestación donde se plantaron unas 5,000 plantas 
endémicas y nativas de la zona junto al personal de la cooperativa la Altagracia. 

 Miércoles, 05 de octubre de 2022.En continuación de las acciones enmarcada el 
eje temático gestión sostenible de los recursos naturales se llevó cabo un 
operativo de reforestación en el que se plantaron un total de 805 plántulas de pino 
(Pinus caribaea). Esta actividad tuvo lugar en la comunidad de El Llano y 
participaron un total de 20 personas, contribuyendo con el aumento de la masa 
boscosa ayudando así a resolver los pasivos ambientales y garantizando la 
permanencia del caudal de los afluentes del Rio Ozama una de las principales 
arterias de la hidrografía dominicana. 
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 Sábado, 22 de octubre de 2022. En un operativo de reforestación que fue realizado 
en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de La 
República Dominicana fueron plantados un total de 4,000 arbolitos de pino Pinus 
caribaea, en la comunidad del Llano, esta acción tiene por objeto aumentar la 
masa boscosa y con ello garantizar la producción de agua en la cuenca del 
Ozama. La jornada contó con la participación del Complejo Metalúrgico 
Dominicano (METALDOM) unas 160 personas, contando además con la asesoría 
de técnicos de CAB y de Medio Ambiente. 

 Lunes, 17 de octubre de 2022. Con la finalidad de sensibilizar la comunidad sobre 
limpieza en las áreas públicas se realizó una visita a la escuela Juan Pablo Duarte 
del Distrito Municipal de Juan Adrián, allí se sostuvo un conversatorio con los 
estudiantes y personal de limpieza sobre los problemas generados por el 
esparcimiento de residuos sólidos en el espacio de circulación de la ciudadanía, 
esta actividad tuvo como objetivo convertir a los estudiantes en agente 
multiplicadores de las buenas prácticas de protección medioambiental. 

 Miércoles, 19 de octubre de 2022. CAB participó en un operativo de limpieza que 
tuvo lugar en el casco urbano del DM de Juan Adrián, esta actividad fue realizada 
como parte de las medidas a tomar para la prevención del dengue. La acción contó 
con la participación del director de la junta distrital del Distrito municipal antes 
mencionado. 

 Martes, 01 de noviembre de 2022.Desarrollamos una charla sobre recuperación y 
protección de especies endémicas y nativas de la microcuenca Rio Grande. 
Contamos con la participación de 14 niños del centro educativo de esta 
comunidad. 

 Miércoles, 02 de noviembre de 2022. Charla sobre protección y recuperación de 
especies nativas y endémicas dirigida a estudiantes de 1ro. y 2do de la educación 
primaria de la Escuela Ramón María Ferreras. Los temas fueron impartidos por 
José Luis Encarnación Vargas en compañía de Pedro de Los Santos Aybar. 
Contamos con la participación de 27 jóvenes y adolescentes. 

 Domingo, 30 de octubre del 2022. Se realizó una jornada de reforestación en la 
avenida circunvalación norte junto a la fundación de amigos Guraberos y el club 
Rotario Santiago    gurabito, con el objetivo de embellecer las áreas de la avenida y 
la conservación del bosque, FUAGUR, que se encuentra junto al bosque maría los 
cuales también participaron como institución del comité gestor local se plantaron 
300 plantas endémicas y nativas de la zona y participaron unas 27 personas. 

 Martes, 01 de noviembre del 2022. Se recibieron en nuestro vivero unas 3,000 
plantas de cacao hibrido, desde el vivero del Ing. Delman Fermín procedente de la 
presa de Taveras, con el objetivo de seguir reforestando las áreas de 
amortiguamiento de los Río Jacagua, Gurabo fortaleciendo el programa protección 
de nacientes. 

 Lunes, 7 de noviembre de 2022.Con el fin de obtener el firmado y sellado del 
documento de solicitud de rehabilitación de redes eléctricas en las comunidades 
que conforman la geografía impactada por el programa CAB, se dio continuidad al 
recorrido comunitario que fue iniciado la pasada semana, las comunidades 
visitadas fueron : Piedra Azul, La Curva Pepe Perez y La Cuchilla; en las 
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mencionadas comunidades se había hecho visita anteriores las cuales no se pudo 
lograr el objetivo debido a la ausencia de los dirigentes y líderes comunitarios de 
las citadas localidades. 

 Martes, 8 de noviembre de 2022. En la comunidad de El Llano se llevó a cabo una 
charla dirigida a técnicos y productores cuyo tema principal fue el conjunto de 
criterio de evaluación y requisitos para alcanzar la certificación de producto 
orgánico y así obtener mejores beneficios de calidad de vida, salud e incremento 
de recursos económicos a través de la producción y consumo de productos libre 
de agrotóxicos. El evento educativo fue dirigido por el ingeniero agrónomo 
ostherman Ramírez, Asesor de la Asociación Dominicana de Campesinos 
Productores Orgánicos ASODOCAPRO. 

 Jueves, 10 de noviembre de 2022.Con la finalidad de agilizar la conclusión de la 
construcción del cuartel de policía que se construye en la comunidad de Los 
Guineos, La Gina, Yamasá, Monte Plata. Se llevó a cabo una jornada de trabajo 
que contó con la presencia de 8 hombres de los cuales dos eran albañiles que se 
unieron para trabajar en el avance del empañete de la infraestructura que alijara a 
los agentes del orden público, además se trabajó en la excavación del hoyo 
(séptico). 

 Lunes,07 de noviembre de 2022.Iniciando la semana laboral, realizamos un taller 
sobre aprovechamiento forestal, este dirigido a productores de la comunidad de 
Las Cañitas. Los temas fueron impartidos por el Ingeniero experto en ciencias 
forestales Jorge de los Santos. Contamos con la participación de 35 productores. 

 Miércoles, 09 de noviembre de 2022.Iniciando la semana laboral, realizamos un 
taller sobre aprovechamiento forestal, este dirigido a productores de la zona de 
Guayabal. 

 Martes 15 de noviembre de 2022.Estuvimos realizando visitas de promoción de los 
Rallys y el concurso de puntura con enfoque ambiental. Estuvimos por cada centro 
que estará participando de nuestra zona. 

 Dimos seguimiento a huertos familiares en la comunidad del Proyecto Mata de 
Café. Los huertos visitados fueron el de la señora María Francisca García y el de la 
señora Petronila García estos huertos fueron reconstruidos y resembrado los que 
pudimos ver una buena germinación de las semillas sembradas. 

 Miércoles, 16 de noviembre de 2022.Estuvimos en la comunidad de Los 
Rodríguez, en donde identificamos una naciente de agua que, la cual estaremos 
programando para su protección. 

 Jueves, 17 de noviembre de 2022.Desarrollamos una Capacitación en Cambio 
Climático dirigida a Jóvenes y productores de la Comunidad de Monte Bonito. Esta 
actividad la realizamos en el marco del proyecto Bosques del Futuro de la 
Fundación Sur Futuro. Los temas fueron impartidos por Jose Luis Encarnación, 
coordinador del Programa Cultivando Agua Buena. 
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 Miércoles, 16 de noviembre de 2022.Con un emotivo acto de inauguración fue 
entregada una de las principales obras del contenido en el documento de los 
resultados de los talleres del futuro elaborado basado en las expresiones de los 
habitantes de la microcuenca Camarón La Gina. Nos referimos a la construcción 
de un acueducto con capacidad de 27,500 galones de Agua para suplir un total de 
225 hogares de la comunidad de Los Guineos, Yamasá, Monte Plata. La obra de 
captación fue construida sobre el Rio 61 afluente del Rio Ozama, recorre una 
distancia de 6 km unidos por una línea de conducción dirigida por tubos de presión 
de 3 pulgada de diámetro para unir con el tanque de almacenamiento. 

 La importante obra fue fruto de la unión de esfuerzos entre instituciones y la 
comunidad beneficiaria, fue gestionada por el programa Cultivando Agua Buena 
CAB conto con el apoyo de la Corporación Minera Dominicana CORMIDOM 
empresa que dono la mayor parte de los Materiales de construcción, Blue Mission 
Group colaboro con los servicios de la mano de obra técnica calificada, recursos 
humanos de origen estadounidense y también contó con la mano de obra de la 
comunidad. 

 Sábado, 19 de noviembre de 2022.En la comunidad de El Llano lugar donde se 
han desarrollado todas las actividades del mes de la reforestación, fueron 
plantadas un total de 2,500 plántulas de pino Pinus Caribaea. Esta acción, se 
realiza con el objetivo de proteger el suelo y garantizar la producción de agua en 
la microcuenca, en este evento participaron 77 personas de ambos sexos, del total 
citado, 62 procedían de las empresas procesadora de plásticos Poliplat y 
Termopac. 12 de las brigadas del Ministerio de Medio Ambiente y fue asesorada 
por la coordinación de Cultivando Agua Buena. 

• Sábado, 12 de noviembre del 2022. Se llevó a cabo una jornada de reforestación 
en la parcela del Sr. Remberto Estrella, naciente bellaco y Remberto ubicadas en 
la cumbre donde se plantaron unas 1500 plantas, con el objetivo de mantener el 
cauce y la producción de agua en la cordillera septentrional, junto a la 
Fundación Banreservas Apedi, Fondo Agua y Cultivando Agua buena. 

 Jueves, 17 de noviembre del año 2022. Se realizó un recorrido por las riberas del 
rio Yaque del Norte acompañado de una charla conferencia a los estudiantes del 
liceo San Pedro Nolasco de la comunidad de Rafey, sobre el recurso agua y las 
problemáticas del rio Yaque del norte junto al Ministerio de Educación. 

 Miércoles, 30 de noviembre de 2022. Dos actividades fueron ejecutadas de 
manera simultaneas las mismas se citan a continuación: una jornada de trabajo 
en el cuartel de policía en donde se continuo con las labores de construcción del 
pozo séptico, aquí participaron voluntarios comunitarios quienes colocaron las 
bases de acero y una porción de hormigón en la base inferior de la excavación 
donde se verterán las aguas procedentes de las acciones comunes realizada por 
seres humanos. 

 Miércoles, 30 de noviembre de 2022. Recolección de basura almacenada en los 
centros educativos Liceo Prof. Juan Bosch y la escuela básica Francisco del 
Rosario Sánchez. En esta acción conto con el apoyo Sr. Neno Bisonó, alcalde 
Municipal de Yamasá, Monte Plata. 
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 Jueves 01, de diciembre de 2022. Se dio continuación a las labores de 
construcción (empañete) en Cuartel. Es preciso resaltar que las acciones fueron 
detenidas por la presencia de la lluvia que de manera intermitente estuvo cayendo 
durante el día. 

 Miércoles, 30 de noviembre de 2022.Realizamos una charla sobre Manejo 
Adecuado de los Residuos Sólidos. Esta actividad la realizamos previa invitación 
de la Licda. Ilare Valenzuela, coordinadora docente del Liceo Técnico Eugenio 
María de Hostos de Padre Las Casas. Tuvimos la oportunidad de capacitar 120 
jóvenes estudiantes en este importante tema. La exposición estuvo a cargo de 
Jose Luis Encarnación Vargas. 

 Martes, 06 de diciembre de 2022.Visita a las escuelas Valentín García y San 
Migue de Las Lagunas, Jose María Ferreras de la comunidad de Las Cañitas, 
Pascual Aybar del Tetero y Tomas Delgado de la comunidad de Gajo de Monte. 
Esta visita con el objetivo de entregar los materiales destinados a la elaboración de 
pinturas con enfoque ambiental, bajo el tema: La Comunidad que queremos. Estas 
pinturas serán presentadas en día 14 de diciembre en un concurso destinado para 
ello, en el cual se estará premiando con tabletas, bocinas y auriculares a los tres 
primeros lugares del concurso. 

 Jueves, 08 de diciembre de 2022.Desarrollamos una Capacitación en Cambio 
Climático dirigida a Jóvenes y productores de la Comunidad de Los Guayuyos, 
Los Fríos. Esta actividad la realizamos en el marco del proyecto Bosques del 
Futuro de la Fundación Sur Futuro. Los temas fueron impartidos por Manuel Veloz, 
Técnico del área Social de la Fundación Sur Futuro. Contamos con la presencia 
del técnico agrícola de la zona, el Ing. Carlos Furcal. Contamos con la participación 
de 19 personas. 

 Jueves, 01 de diciembre de 2022.Estuvimos realizando una gran actividad en el 
Centro Educativo Tomas Delgado de la comunidad de Gajo de Monte. Este es una 
Rally Ambiental Escolar, el cual consistió en una gran competencia lúdica y 
educativa en que de debatió entre preguntas y respuestas La Carta de La Tierra. 
El evento estuvo cargado de dinámicas tanto de romper el hielo como de reflexión 
a cargo de Técnico del Área de educación Juan Carolos Hierro y un servidor. 
Contamos con la participación de cuatro grupos divididos por colores: Azul, 
Amarillo, Verde y Rojo, un jurado representado por el Director de la escuela, 
quienes dirigían las preguntas a los grupos participantes, los cuales contestaron 
de manera correcta. El equipo verde fue el ganador del 1er. Lugar, luego el equipo 
rojo el segundo y el equipo amarillo el tercero, premiándose ambos con medallas. 

 Lunes, 05 de diciembre del 2022. Se llevó a cabo una charla conferencia en el 
politécnico liceo Arturo Jiménez Sabater, con el objetivo de orientar a todos los 
estudiantes de ese plantel y cuerpo docente sobre la contaminación en general. 

 Martes, 06 de diciembre de 2022.El equipo de facilitadoras estuvo presente en 
una reunión con la Empresa de Transmisión eléctrica ETT. cuyo encuentro tuvo 
lugar en el salón de sesiones del local de la junta distrital de Juan Adrián y el tema 
tratado fue el paso de cables eléctricos de alta tensión que van desde Piedra 
Blanca, Monseñor Nouel hasta Rancho Arriba, San José de Ocoa pasando sobre 
el poblado del Distrito Municipal de Juan Adrián, Piedra Blanca, Monseñor Nouel. 
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Los habitantes del referido DM se oponen a la ruta trazada para el mencionado 
tendido razón por la ETT se reunió con los habitantes para explicar los beneficios 
que representa el proyecto para la comunidad de Juan Adrián. 

 Miércoles, 07 de diciembre de 2022.Un equipo de comunitarios estuvo dando 
continuidad a los trabajos de conclusión del local de policías. La labor realizada en 
la fecha fue la construcción del pozo séptico del cuartel policial. 

 Miércoles, 14 de diciembre de 2022.Un acompañamiento laborar a los estudiantes 
de 6to grado del 2do Ciclo del liceo secundario Juan Bosch, Los dicentes se 
encuentran realizando las 60 horas de labor de bien social para optar por el título 
de Bachiller. La labor realizada fue el acondicionamiento de terreno para siembra 
de hortalizas, la actividad finalizo con la siembra directa de cilantro Coriandrum 
sativum. 

 Jueves, 15 de diciembre 2022. Se realizó una vista a la comunidad de los higos, 
con el objetivo de contactar los trabajos de construcción de tanque para agua en 
la comunidad, donde dejamos habilitado el espacio para su construcción. 

  Miércoles, 14 de diciembre 2022. Se realizó una visita al pico diego de Ocampo, 
junto a los enviados desde EE. UU, con el objetivo de contactar los espacios 
turísticos que la provincia de Santiago está desarrollando se visto la reserva del 
pico y otras áreas de importancia 
 

Actividad 2. Ejecutar acciones de recuperación y protección medioambiental. 
 

 Lunes 10 de octubre de 2022. Estuvimos realizando trabajos de identificación 

de nacientes para su posterior recuperación, esta vez localizamos dos en la 

comunidad de Botoncillo. En los próximos días estaremos haciendo los trabajos 

de rigor para su protección. 

 Jueves,13 de octubre de 2022. Estuvimos en la comunidad de la Fortuna donde 

identificamos una naciente de agua, la cual en los próximos días estaremos 

protegiendo para que los animales no la contaminen. 

 Viernes, 14 de octubre de 2022. Visita y asistencia técnica a productores en la 

comunidad de Gajo de Monte. El cultivo trabajado es Limón Persa. Estuvimos 

trabajando la identificación y control de plagas con métodos amigables al medio 

ambiente 

 Lunes, 3 de octubre del 2022. Se llevó a cabo un recorrido por las comunidades 

de la Búcara, y Jacagua, con el objetivo de hacer una jornada de limpieza junto 

al personal del Liceo de Jacagua adentro y de los comunitarios de la zona donde 

participó el director ejecutivo de APEDI ing. Saul Abreu se limpiaron las canaletas 

y se recolectaron varios quintales de plásticos. 

 Domingo, 09 de octubre del 2022. Visitamos las comunidades de las Manaclas y 

Piche, en el bosque APEDI, con el objetivo de contactar los avances de los trabajos 

con miras a la siembra del día 16 de octubre dentro del marco del mes de la 

reforestación donde se plantarán unas 5,000 plantas endémicas y nativas de la 

zona junto al personal de la Cooperativa de la Altagracia. 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre octubre - diciembre  

 
 

91 
 

 Sábado, 15 de octubre de 2022. Con la presencia de 74 personas de: CAB, 

Ministerio de Medio Ambiente y el Voluntariado de Banreservas se llevó a cabo un 

operativo de reforestación en el cual se plantaron un total de 1,500 platas de cedro, 

Cedrela odorata (700) y cacao Theobroma cacao (800). Con estos operativos se 

incrementa la masa boscosa, se contribuye con la recuperación de nacientes y se 

logra el aumento del caudal hídrico en los Ríos, Arroyos y Cañadas. 

 Domingo, 30 de octubre del 2022. Se realizó una jornada de reforestación en la 

avenida circunvalación norte junto a la fundación de amigos Guraberos y el club 

Rotario Santiago gurabito, con el objetivo de embellecer las áreas de la avenida y 

la conservación del bosque, FUAGUR, que se encuentra junto al bosque maría 

los cuales también participaron como institución del comité gestor local se 

plantaron 300 plantas endémicas y nativas de la zona y participaron unas 27 

personas. 

 Martes, 01 de noviembre del 2022. Se recibieron en nuestro vivero unas 3,000 

plantas de cacao hibrido, desde el vivero del ing. Delman Fermín procedente de la 

presa de Taveras con el objetivo de seguir reforestando las áreas de 

amortiguamiento de los rios Jacagua, Gurabo fortaleciendo el programa protección 

de nacientes. 

 Miércoles, 02 de noviembre del 2022. Se realizó una jornada de siembra junto a 

Edenorte en la comunidad del empalme palo alto donde fuimos invitados como 

equipo, se plantaron 2,000 árboles de maras, con el objetivo de seguir aportando 

a la conservación del medio ambiente. 

 Jueves, 09 de noviembre de 2022. Estuvimos visitando el Matadero que se 
encuentra en Juan Adrián. Los fines de esta visita es hacer un levantamiento sobre 
los danos que ocasionan los desechos de este matadero al medioambiente y a la 
salud. 

 Martes, 08 de noviembre del 2022. Se realizó un recorrido, visita por las nacientes 
Bellaco y Remberto en su nacimiento, con el objetivo de contactar los avances de 
las plantas colocadas en meses atrás en ambas nacientes.  

 Jueves 10 de noviembre de 2022.Estuvimos en la comunidad del Joval, en donde 
realizamos una visita técnica a las fincas de los señores Santo de los Santos y del 
señor Danilo Santos.  

 

Actividad 3. Realizar acciones y encuentro para replicar capacidades del programa 
CAB a nuevas microcuencas.  

 Lunes, 03 de octubre de 2022.La tarde de hoy lunes 03 de octubre 2022, los 

señores Percio Rosario, Julio Pérez y Federico Rancier, entregan a los agricultores 

de los Pomos 3,000 cepas hijas de plátano sacadas de la finca de Percio Rosario 

días anteriores. En las imágenes/video que te muestro a continuación es el 

momento donde estaban los colaboradores del CAB-Altamira saliendo/de regreso 

de la comunidad de los Pomos, así como también se muestra el camino 

intransitable del lugar. 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre octubre - diciembre  

 
 

92 
 

 Viernes, 7 de octubre de 2022. Hoy viernes 7 de octubre 2022 el Sr. Antonio 

Confesor Guzmán con cedula de identidad no. 039-0008116-1 y residente en 

Higüero, dona 9 mazorcas de cacao. Observa las imágenes mostradas en lo 

adelante. 

 Martes 11 y miércoles 12 de octubre de 2022.Estos dos días se tomaron para la 

entrega de matas de cacao solicitadas días atrás por los productores de cacao de 

la zona de Altamira, entre ellas están las comunidades de: Quebrada Honda, 

Higüero, El Guranal y la China. Las órdenes se impartieron desde la oficina CAB-

Alt para luego ser enviadas a Dionicio Valerio (encargado del vivero) y luego 

proceder a la entrega de las matas de cacao que son de igual manera matas de 

calidad. 

 Viernes, 14 de octubre de 2022.Se realizó nuestro reencuentro de fabricación de 

abonos orgánicos, pero esta vez vamos a voltear la compostera o abonera que se 

hizo hacen dos semanas atrás. 

 Martes, 01 de noviembre de 2022.En día de hoy, el equipo de INDOCAFE con la 

presencia del Sr. Rancier (coordinador CAB-Alt) y Dionicio Valerio (encargado del 

vivero), estuvieron realizando una aplicación de abono foliar a las plantas existentes 

tanto de café y cacao con el propósito de mejorar su crecimiento. 

 Asimismo, la mañana de hoy martes se envían las solicitudes firmadas por nuestro 

coordinador y representante de la directiva CAB para la entrega de matas de 

cacao solicitadas días atrás por los productores de cacao de la zona de Altamira, 

entre ellas están las comunidades de: El Guayabo, El Guranal, los Llanos y 

Altamira. Las órdenes se impartieron desde la oficina CAB-Alt para luego ser 

enviadas a Dionicio Valerio (encargado del vivero) y luego proceder a la entrega 

de las matas de cacao que son de igual manera matas de calidad. 

 Jueves, 03 de noviembre de 2022. La tarde de hoy jueves 3/11/2022, sostuvimos 
una reunión con las diferentes comisiones de los Pomos que trabajarán en la 
fiesta- kermés pro-fondos para la transformación de los pomos. En este encuentro 
se socializaron algunas estrategias e ideas que se podrían ejecutar el día de 
celebración. La reunión tuvo lugar en: El Arenazo, Jacagua, Santiago (rancho 
chicho). 

 Lunes, 07 de noviembre de 2022.Hoy lunes la imprenta hace entrega a Cultivando 
Agua Buena Altamira de las invitaciones para la actividad de este domingo 
13/11/2022. 

 Martes, 08 y 10 de noviembre de 2022.La mañana del martes y jueves se hace 
entrega de matas de cacao solicitadas días atrás por los productores de cacao de 
la zona de Altamira, entre ellas están las comunidades de: El Guayabo, El Guranal, 
los Llanos y Altamira. Las órdenes se impartieron desde la oficina CAB-Alt para 
luego ser enviadas a Dionicio Valerio (encargado del vivero y quien entrega) y 
luego proceder a la entrega de las matas de cacao que son de igual manera matas 
de calidad. 
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 Domingo, 13 de noviembre de 2022.En lo adelante dejo parte de la evidencia de 

lo que fue nuestra fiesta-kermés pro-fondos para la transformación de la 

comunidad de los Pomos. 

 Martes, 15 de noviembre de 2022.La mañana de hoy martes, se estuvo 

trasladando matas de café facilitadas por INDOCAFE para ser enviadas por medio 

del CAB-Altamira hacia la comunidad de los Pomos. En las imágenes que les 

mostrare a continuación se muestra el proceso del traslado. 

 La tarde de hoy martes 15, el señor Julio Gómez apodado PULIO paso a retirar sus 

matas de cacao. En lo adelante te muestro las imágenes. 

 Jueves, 17 de noviembre de 2022. Hoy lunes en hora de la mañana se hace 

entrega de plantas de cacao a los señores: Jesús maría y Eustaquia, quienes son 

productores de la zona de Higüero y el Guaranal de Altamira. En las imágenes que 

te muestro se observa la carga para luego el transporte. 

 Viernes, 25 de noviembre de 2022.Hoy en horas de la mañana el INDOCAFE realiza 
visita al vivero del CAB, con el propósito de supervisar plantas existentes y labor 
de limpieza realizada por nuestro colaborador Tony. En lo adelante hay unas 
imágenes que muestran lo dicho anteriormente. 

 
Actividad 4. Implementar proyectos (Proyecto PAE Sostenible y Programa Productor 
de Aguas) y gestionar acuerdos, para replicar experiencias, con miras al desarrollo 
sostenible de las microcuencas. 
 

 Miércoles, 12 de octubre de 2022.En reunión sostenida el pasado viernes 07 de 
octubre 2022, Ana el enlace técnico de ABC, nos informó que en el mes de 
noviembre se quieren realizar las actividades A.2.1 Y A.2.2 de forma virtual; no 
obstante, para comenzar con la logística de preparación debemos esperar que 
pasen las elecciones de Brasil el 30/10/2022, luego del evento mencionado, desde 
la ABC, nos enviaran la propuesta de trabajo para la preparación de las 
actividades. 

 Viernes, 04 de noviembre de 2022. En esta semana sostuvimos una reunión de 
seguimiento y monitoreo a los proyectos ejecutados por Brasil, en donde 
participaron la analista de proyectos de la Agencia de Cooperación Brasileña 
(ABC), la Embajada de República Dominicana en Brasil y la Embajada de Brasil 
en la República Dominicana, donde nos informaron que hasta el momento todos 
los proyectos que se encuentran en ejecución continuaran con su flujo de trabajo 
normal. 

 27 de noviembre 2022. Reunión con los representantes de la Agencia Nacional de 
Agua (ANA) en Brasil, para actualizar cronograma de trabajo y programar las 
próximas actividades del proyecto Productor de Agua. Luego de esta reunión la 
ABC nos estará compartiendo los acuerdos llegados. Desde que nos compartan 
la información, se la estaremos haciendo llegar a la brevedad.  

 Miércoles, 14 de diciembre de 2022. Recibimos un correo de la oficial de 
cooperación del MEPYD, agradeciéndonos el encuentro sostenido a finales de 
agosto de este año y propone realizar la videoconferencia y la planificación de las 
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próximas actividades en inicio del mes de febrero 2023, por lo cual a mediados del 
mes de enero 2023 volveremos a retomar el contacto para coordinación y precisión 
de fechas. 

 

Producto 68. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y 
Minas – Aula del Saber. 
 
Actividad 1. Coordinar con las autoridades de las comunidades mineras para la 
realización de talleres.  
 
Coordinaciones realizadas: 
 
 Martes 04 de octubre de 2022, se recibe la carta del Sr. José Francisco Mota, y la 

Sra. Lety Josefina, director y coordinadora del Politécnico Cacique Don Francisco, 
Bonao, provincia Monseñor Nouel, en solicitud a los talleres a impartir para la 
programación anual titulada “Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 25 
de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes. 

 Martes 04 de octubre de 2022, se recibe la carta del Sr. José Francisco Mota, y la 
Sra. Lety Josefina, director y coordinadora del Politécnico Cacique Don Francisco, 
Bonao, provincia Monseñor Nouel, en solicitud a los talleres a impartir para la 
programación anual titulada “Mineria en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 25 
de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes. 

 Miércoles 05 de octubre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Licda. 
María Mercedes de la Cruz Valerio, directora de la Escuela Petronila Mercedes 
Pérez, Bonao, provincia Monseñor Nouel, en solicitud a los talleres a impartir para 
la programación anual titulada “Mineria en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 
26 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes. 

 Viernes 07 de octubre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Sr. 
Julio Aquino, director del Politécnico PROMAPEC, provincia Monte Plata, en 
solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulada “Mineria en 
Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 11 de octubre de 2022. Convocatoria 
realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de 
Gestión Social, dirigido a estudiantes. 

 Viernes 07 de octubre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte de la Licda. 
Manuela Gonzales, directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal 
de Esperanza, provincia Valverde, en solicitud a los talleres a impartir para la 
programación anual titulada “Mineria en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 28 
de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios. 

• Lunes 31 de octubre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Lic. 
Gregorio Cruz, presidente de la Unión de Junta de Vecinos de Bayaguana, de la 
provincia Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación 
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anual titulada “Mineria en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 18 de noviembre 
de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y 
Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios del Municipio de 
Bayaguana. 

 Martes 08 de noviembre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte de la 
Sra. Miledys Ortiz, directora de la Escuela Zenaida Vicente García, de la provincia 
Monseñor Nouel, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual 
titulado “La Mineria en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 11 de noviembre de 
2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero 
– Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes. 
 

Actividad 2. Desarrollar e implementar los talleres y conversatorios. 
 

 Jueves 13 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres 
a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, 
llevado a cabo el día 11 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el programa 
Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a 
estudiantes. 

 Jueves 27 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres 
a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, 
llevado a cabo el día 25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el 
Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, 
dirigido a estudiantes. 

 Jueves 27 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres 
a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, 
llevado a cabo el día 25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el 
Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, 
dirigido a estudiantes. 

 Viernes 28 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres 
a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, 
llevado a cabo el día 26 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el 
Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, 
dirigido s estudiantes. 

 Lunes 31 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a 
impartir para la programación anual titulado “La Energía en Nuestras Vidas”, llevado 
a cabo el día 28 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el programa Aula 
del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a 
comunitarios del municipio de Esperanza, provincia Valverde. 

 Lunes 14 de noviembre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres 
a impartir para la programación anual titulado “La Energía en Nuestras Vidas”, 
llevado a cabo el día 11 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el 
programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, 
dirigido a estudiantes. 
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 Lunes 21 de noviembre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres 
a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, 
llevado a cabo el día 18 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el 
programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, 
dirigido a estudiantes. 
 

Actividad 3. Evaluar impacto, conocimiento y satisfacción de los participantes. 
 

 Jueves 13 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual titulada “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 
11 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes. 

 Jueves 27 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 
25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes. 

 Jueves 27 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 
25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes. 

 Viernes 28 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 
26 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios. 

 Lunes 31 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual titulado “La Energía en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 
28 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios. 

 Lunes 14 de noviembre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual titulado “La Energía en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 
11 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes. 

 Lunes 21 de noviembre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 
18 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes. 
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Actividad 4. Redactar informes de los talleres realizados. 
 
 Martes 11 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 16avo taller de nuestra 

programación anual, titulado: “Minería en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. 
Juan José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del 
Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes del 
Politécnico Promapec, en la comunidad Luisa Blanca, Prov. Monte Plata. 

 Martes 25 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 17avo taller de nuestra 
programación anual, titulado: “Minería en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. 
Juan José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del 
Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes de 5to 
curso del nivel medio del Politécnico Politécnico el Cacique, ubicado en el 
municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel. 

 Martes 25 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 17avo taller de nuestra 
programación anual, titulado: “Minería en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. 
Juan José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del 
Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes de 6to 
curso del nivel medio del Politécnico Politécnico el Cacique, ubicado en el 
municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel. 

 Miércoles 26 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 18avo taller de nuestra 
programación anual, titulado: “Minería en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. Juan 
José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del 
Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes de 6to 
curso del nivel medio de la Escuela Petronila Pérez Rosario. 

 Viernes 28 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 19avo taller de nuestra 
programación anual, titulado: “Energía en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. 
José Colón, de la Superintendencia de Electricidad. Convocatoria realizada por el 
Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, 
dirigido a empleados y comunitarios del ayuntamiento y comunidad de esperanza, 
Prov. Valverde. 

 Viernes 11 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el 20avo taller de nuestra 
programación anual, titulado: “Energía en Nuestras Vidas”, impartido por la 
licenciada Heidy Adon, coordinadora del Programa Aula del Saber, de la Dirección 
de Gestión Social. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes de la 
escuela Altagracia Claris, ubicada en el Paraje de Mal Nombre, Distrito Municipal 
La Victoria. 

 Viernes 18 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el 21avo taller de nuestra 
programación anual, titulado: “La Mineria en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. 
Juan José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del 
Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
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Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios del 
Municipio Bayaguana, Prov. Monte Plata. 

 

Producto 69. Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras. 
 
Actividad 1. Realizar encuentros, reuniones de socialización de informaciones (en 
temas requeridos por las comunidades) y asambleas comunitarias. 
 
Se realizaron 8 actividades de inspección, reuniones de socialización de 
informaciones y asambleas comunitarias: 
 Viernes 30 de septiembre de 2022. Integramos la delegación del Ministerio de 

Energía y Minas, encabezada por el sr. Antonio Almonte, ministro del MEMRD, en 
la visita técnica al Campamento de la empresa minera Unigold Dominicana, 
localizada en el municipio de Restauración, provincia Dajabón. 

 Jueves 06 de octubre de 2022. Realizamos una reunión preliminar de coordinación 
para el empadronamiento de los mineros extractores de oro aluvial en la 
comunidad La Mina de oro, Miches, Provincia El Seibo. Además, se realizo un 
levantamiento para la identificación de mineros artesanales que extraen oro aluvial 
de los diferentes causes de la zona, donde los mismos expresaron sus inquietudes 
y preocupaciones con el propósito de que se les brinde apoyo y facilidades para 
desarrollar la actividad de forma sostenible y segura. 

 Miércoles 19 de octubre de 2022. Integramos la delegación junto al equipo de la 
Dirección General de Minería, y la Dirección de fiscalización del viceministerio de 
Minas, designada para realizar la focalización técnica e inspección social de la 
empresa Belfond Enterprise S.R.L, localizada en la provincia Barahona. 

 Viernes 18 de noviembre de 2022. Realizamos una inspección a la Mina de 
Larimar, provincia Barahona, para supervisar la rehabilitación del tendido eléctrico. 
Junto de los Ingeniero Rodolfo Báez y, Dionicio Pérez realizamos un recorrido de 
levantamiento al tendido eléctrico, a los diferentes trasformadores que se 
encuentran en el lugar, con la finalidad de resolver los problemas de los 
alambrados que están cerca de los pozos de mina. 

 Viernes 02 de noviembre de 2022. Realizamos una inspección social y asamblea 
comunitaria para conocer el sentir de los munícipes de Sambrana, provincia Monte 
Plata, a raíz de los planes de construcción de una presa de cola de la empresa 
minera Barrick Gold. 

 Viernes 02 de diciembre de 2022. Realizamos una inspección a la Mina de 
Larimar, provincia Barahona para supervisar los avances de las construcciones 
que se están realizando. Los avances radican en la infraestructura del cuartel de 
policía, la oficina de minería, habitaciones y baño, además de la garita o caseta de 
seguridad. 

 Martes 06 de diciembre de 2022. Realizamos una inspección social al proyecto de 

construcción de viviendas para los comunitarios de Los Melaos. Verificamos los 

trabajos de construcción de las viviendas para las familias que serán reubicadas 

desde las proximidades de la cantera perteneciente a la empresa Cementos Cibao 

hacia la comunidad Ramón Boro, López Baitoa. 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre octubre - diciembre  

 
 

99 
 

 Miércoles 07 de diciembre de 2022. Realizamos una inspección social en las 
comunidades de Hato Viejo y San Isidro, municipio Bonao, provincia Monseñor 
Nouel, en atención al cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas 
mineras Falcondo, y CORMIDOM. 

 
Actividad 2. Redactar informes de las inspecciones realizadas. 
 

NOTA: 
TIENEN LAS MISMAS EVIDENCIAS REGISTRADAS EN EL SISPOA. 
La actividad No.2 y la No.1 tienen los mismos medios de verificación, ya que dentro 
de las inspecciones realizadas se realizan también los encuentros y reuniones de 
socialización de informaciones y asambleas comunitarias. 
 

Producto 70. Programa Buen Vivir. 
 

Actividad 1. Realizar asambleas comunitarias para la priorización de problemas. 
 

 Miércoles 05 de octubre de 2022. Realizamos una asamblea comunitaria en la 
comunidad Las Malvinas II, urbanización Máximo Gómez, Santo Domingo Norte, 
con el objetivo de buscar soluciones a los problemas de la comunidad con la 
empresa minera Barrick Gold. Además, en este dialogo surgieron varios puntos 
importantes como: la drogadicción, la violencia intrafamiliar, personas no 
declaradas, entre otras. 

• Viernes 14 de octubre de 2022. Realizamos una asamblea comunitaria en la 
comunidad La Colorada, municipio Imbert, municipio de Puerto Plata, con el 
objetivo de socializar el Proyecto Huertos Caseros con los comunitarios y las 
entidades involucradas en el mismo, con fines de apoyo y colaboración. 

 Lunes 17 de octubre de 2022. Realizamos una visita a la directora del Centro 
Educativo En Artes José Cabrera, del municipio de Loma de Cabrera, provincia 
Dajabón, con la finalidad de dar a conocer los programas que imparte la Dirección 
de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, a través de los Programas 
del Buen Vivir y el Aula Del Saber, con el interés de que estos programas lleguen 
a los estudiantes de todo el país. 

 Martes 18 de octubre de 2022. Realizamos un levantamiento en seguimientos a 
requerimientos y visita de inspección a la comunidad Sabana Minas. Esto con el 
objetivo de un levantamiento de la medición del aforo del arroyo, determinación de 
volúmenes, inspección de pozos, para construcción de acueducto que supla de 
agua de manera permanente a los moradores. 

 Viernes 21 de octubre de 2022. Realizamos una asamblea comunitaria en el sector 

Los Mañones, municipio de La Victoria, provincia Santo Domingo Norte, con la 

finalidad de dar a conocer los programas que imparte la Dirección de Gestión 

Social del Ministerio de Energía y Minas, a través de los Programas del Buen Vivir 

y el Aula Del Saber, con el interés de que estos programas lleguen a todas las 

zonas a nivel nacional. 
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 Jueves 27 de octubre de 2022. Realizamos el seguimiento a la comunidad para la 

coordinación del uso del recinto escolar para desarrollo operativo médico. Se 

realizó la explicación de logística con cuerpo operativo del plantel escolar para 

distribuir los asistentes en las áreas médicas definidas, así como las áreas 

correspondientes al personal de SENASA y comedores económicos. 

 Jueves 10 de noviembre de 2022. Estuvimos en la comunidad El Pomier, provincia 

San Cristóbal, en la ejecución del operativo de INESPRE. Nos encargamos de dar 

la información de la visita del programa de ventas populares y procedimos a 

realizar la convocatoria a la comunidad para beneficiarse de este importante 

servicio social. 

 Viernes 11 de noviembre de 2022. Realizamos una reunión en la Escuela básica 

Altagracia Clari, sector Mal nombre, Santo Domingo Norte, para trasmitir 

conocimientos y la importancia sobre el Ahorro de la Energía, su buen uso y forma 

de ahorro. los estudiantes tuvieron interactuando sobre el tema con una máxima 

participación y dejando saber su conocimiento previo al tema. 

 Jueves 17 de noviembre de 2022. Realizamos una asamblea comunitaria en el 
municipio de Guanuma, comunidades de La Cañita y, Arrollo Chiquito, sobre la 
electrificación de la comunidad la cual se encuentra sin el suministro eléctrico. 
Contamos con la participación del pastor Pedro Alcántara quien lidera la iglesia de 
Dios Misionera Pentecostal. 

 
Actividad 2. Sistematizar, monitorear y evaluar todos los procesos realizados. 
 

 Martes 04 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de transferencia de 
mobiliario de oficina de la Federación Dominicana de Ajedrez, al sr. Rafael A. 
Burgos, director general de Bienes Nacionales y Consejo del Azúcar. Solicitud 
realizada por Federación Dominicana de Ajedrez. 

 Jueves 06 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de donación de 
medicamento para jornada médica a realizar en Sabana Mina, Pedro Brand, al sr. 
Rafael Adolfo Pérez, director general de PROMESECAL. Solicitud realizada por 
La Junta de Vecinos La Esperanza, de Sabana Mina. 

 Miércoles 12 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de visita del 
Programa Ventas Populares Comunidad Del Pomier, provincia San Cristóbal. 
Solicitud realizada por la Asociación de Mineros del Pomier, Evangelista Corporán. 

 Miércoles 12 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de visita de 
asfaltado de la vía de acceso para la Comunidad Del Pomier, provincia San 
Cristóbal. Solicitud realizada por la Asociación de Mineros del Pomier, Evangelista 
Corporán. 

 Miércoles 12 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de incorporar 
miembros de la comunidad al Segura Nacional de Salud (SENASA). Solicitud 
realizada por la Asociación de Mineros del Pomier, Evangelista Corporán. 
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 Miércoles 12 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de extensión de 
horario subcentro de salud de la Asociación de Mineros del Pomier Evangelista 
Corporán. 

 Jueves 13 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de reparación de 
vivienda, construcción de retretes y materiales de construcción, para la comunidad 
del Pomier, provincia San Cristóbal. Solicitud realizada por la Asociación de 
Mineros del Pomier, Evangelista Corporán. 

 Jueves 13 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de equipos de 
protección y herramientas para los mineros artesanales del Pomier, al sr. José 
Leonel Cabrera, director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y 
Especiales de la Presidencia (PROPEEP). Solicitud realizada por la Asociación de 
Mineros del Pomier, Evangelista Corporán. 

 Viernes 09 de diciembre de 2022. Remitimos la carta de solicitud Arreglo de Techo 
de la Escuela Básica Josefa Herrera, La Colonia, Villa Soñador Piedra Blanca, 
provincia Monseñor Nouel, al señor Ángel Enrique Hernández Castillo, ministro 
del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Solicitud realizada por 
la Escuela Básica Josefa Herrera. 
 

Actividad 3. Proponer la adopción de medidas con las instituciones responsables 
para la solución de problemas. 
 

 Jueves 06 de octubre de 2022. Se recibe la carta de remisión por parte del Licdo, 

José Francisco Tejeda Mota, director del Politécnico Cacique Don Francisco 

Bonao, en solicitud de charla-taller sobre la prevención de sustancias psicoactivas. 

 Jueves 15 de diciembre de 2022. Se recibe la carta de remisión por parte de José 

Javier, presidente de la cooperativa La Bella, de Sabana Real, en solicitud de 

incrementar los niveles de docencia impartidos en la Escuela de Ángel Feliz, 

Sabana Real, provincia Independencia. 

 Martes 08 de noviembre de 2022. Se recibe la carta de remisión por parte de la 

Sra. Miledys A. Ortiz De Inoa M., directora de la Escuela Zenaida García, en 

solicitud de arreglo de techo de la Escuela Zenaida Vicente García, provincia 

Monseñor Nouel. 

 

Actividad 4. Gestionar jornadas médicas. 
 

 Lunes 07 de noviembre de 2022. Realizamos una jornada médica en la Escuela 
Básica La Estancia, Comunidad Sabana Mina, Pedro Brand. Se realizaron 
consultas en las áreas de pediatría, medicina general, y oftalmología. 

 

Actividad 5. Gestionar charlas y talleres enfocados al bienestar social y 
medioambiental. 
 

 Viernes 07 de octubre de 2022. Realizamos el Taller Crianza Positiva, en la 
Escuela Básica Flora Tolentino, La Minita, Monseñor Nouel. 
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 Viernes 18 de noviembre de 2022. Realizamos la Charla Prevención de 
Sustancias Psicoactivas, en el Escuela Básica El Cacique, Provincia Monte Plata. 

 
b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

N/A 
 

c. Resoluciones Normativas y permisos 
N/A 
 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 
participaciones Ministeriales. 

N/A 
 

 

Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 
Producto 71. Cumplimiento de los compromisos EITI-RD (Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas). 
 
Actividad 1. Realizar reuniones contempladas en el Plan de Trabajo EITI-RD. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2022, se llevaron a cabo tres (03) reuniones de la 
Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
(CEITI-RD). 

 
71.1.1 Reunión No.10-2022 – 7/10/2022 (Virtual): 
 
Asistentes: Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Vielka Guzmán, Sra. 
Elizabeth Mena; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Ramón Morrobel, Sr. Joel 
Ramírez, Sra. Nathalie Santos, Sr. Ricardo Barceló. 
Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. 
Gelsary Cabral.  
Temas tratados: I. Discusión puntos de agenda Reunión Coordinadores Nacionales 
EITI. 

 
Decisiones adoptadas: 
a) Debido a que el único tema de agenda era discutir las observaciones o 
comentarios de los comisionados en torno a la agenda de la Reunión de 
Coordinadores Nacionales EITI, a celebrarse la semana próxima, y como no se 
estarían consensuando posiciones ni decisiones, el Sr. Mejía-Ricart indicó que si se 
tenía alguna sugerencia que entendían podía ser canalizada en su visita, que por favor 
fuesen expresadas en este momento o vía correo. 
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71.1.2 Reunión No.11-2022 – 24/11/2022 (Presencial): 
 

Asistentes: Líder de la Iniciativa: Ministro Almonte; Comisionados de Gobierno: Sr. 
Miguel Díaz, Sra. Ruth de los Santos; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. 
Vielka Guzmán, Sra. Rosa de los Santos, Sra. Elizabeth Mena; Comisionados de 
Sociedad Civil: Sr. Fernando Peña, Sr. Santiago José, Sr. Euren Cuevas, Sr. Angel 
Bolívar Ureña; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Ramón Morrobel, Sr. Joel 
Ramírez, Sra. Nathalie Santos, Sr. Ricardo Barceló, Sra. Ynés Rossó.  
Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. 
Gelsary Cabral.  
Temas tratados: I. Presentación propuesta trabajada por Grupo de Trabajo: 
"Formular hoja de ruta para la inclusión del tema de género en el Informe EITI-RD" II. 
Plantillas de datos 4to Informe EITI-RD. 
 
Decisiones adoptadas: 

a) Se estará reformulando la redacción de la matriz trabajada por el grupo de 
trabajo de “Género”. 

b) Fueron aprobadas por consenso las plantillas de datos 2019 y 2020 
correspondientes al 4to Informe EITI-RD. 

c) A modo informativo, se compartieron las siguientes informaciones: impresión del 
resumen Ejecutivo del 4to Informe EITI-RD, nuevo envío de carta a MIMARENA 
invitándolos a designar un representante como invitado a la mesa EITI, reenvío 
y firmas de actas pendientes, actualización portal EITI-RD, Taller PDT 2023 y 
posibles fechas para su ejecución, reactivación de actividades de difusión en las 
comunidades mineras. De igual modo, se acordó que se les enviaría para 
revisión, el IPA 2021 e IPA 2022, para su aprobación, a la vez que se estaría 
compartiendo el documento de refinamiento y modificaciones al Estándar EITI 
para comentarios. 
Al respecto, la Sociedad Civil pospuso su intervención para una próxima reunión 
presencial, convocada para el 1ro de diciembre de 2022. 
 

71.1.3 Reunión No.12-2022 – 01/12/2022 (Presencial): 
 

Asistentes: Líder de la Iniciativa: Ministro Almonte; Comisionados de Gobierno: Sr. 
Miguel Díaz, Sra. Ruth de los Santos; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. 
Vielka Guzmán, Sra. Susana Gautreau; Comisionados de Sociedad Civil: Sr. 
Fernando Peña, Sr. Santiago José, Sr. Angel Bolívar Ureña; Comisionados suplentes 
asistentes: Sr. Ramón Morrobel, Sra. Nathalie Santos, Sra. Ynés Rossó.  
Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. 
Gelsary Cabral.  
Temas tratados: I. Intervención de Sociedad Civil relacionada a preocupación del 
sector sobre temas de transparencia en la industria extractiva. 
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Decisiones adoptadas: 
 

a)  El Sr. Fernando Peña presentó su postura ante eventualidades ocurridas y 
envío de la carta de CAMIPE al ministro Almonte en la que expresaban su 
consternación con el actuar del sector SC. Entre, miembro de SC, presento carta 
en respuesta. 
b) El ministro Almonte indicó que luego de escuchar las declaraciones de los 
miembros de SC y de la IIEE, próximamente estará emitiendo una respuesta por 
escrito sobre la posición del Ministerio ante la disyuntiva. 
 

La Secretaría Ejecutiva de la CNEITI-RD sostuvo las siguientes reuniones: 
 
1. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y Coordinadores Nacionales EITI 

Internacional. -  Fecha: 17/11/2022. 
 
Participantes: Sra. Patricia Priego. 
 
Tema tratado: Reunión de Coordinadores Nacionales de EITI sobre el proceso de las 

modificaciones al Estándar EITI y los siguientes pasos en este proceso.  
 
2. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y la consultora Karen Aparicio. -  Fecha: 

13/12/2022. 
 
Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego y Sra. Karen Aparicio. 
 
Tema tratado: Reunión para iniciar los trabajos para establecer las prioridades y 
puntos a trabajar en el taller de elaboración del Plan de Trabajo 2023.  
 
Actividad 2. Realizar actividades de difusión y capacitación.  
 
71.2.1 Actualización del portal EITI-RD: Durante los meses de octubre y parte de 

noviembre de 2023, se procedió con la actualización de la información y los datos 
del portal EITI-RD. Fue desglosada por capítulos la información del 4to Informe, los 
logos fueron actualizados y las fotos por igual, así como artículos de interés. Se 
llevó a cabo durante octubre y noviembre de 2022.  

 
71.2.2 Visita a Oslo, Noruega del Coordinador Nacional EITI-RD, Sr. Gustavo 

Mejía-Ricart: participación en la reunión anual de Coordinadores Nacionales de 
EITI. El Sr. Mejía-Ricart tuvo una intervención en la cual abordó el tema de 
“Transparencia de Contratos”. Se llevó a cabo del 10 al 14 de octubre de 2022.  
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Actividad 3. Participar en actividades de capacitación (talleres, cursos, seminarios). 
 

 Seminarios y Talleres virtuales: 
 

71.2.3 XII CAMMA: XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de Las Américas 
(CAMMA), enfocada en temas de minerales de Transición Energética, Minería 
Verde, Minería y Comunidades y Encadenamiento “Nearshoring” / Parques 
Mineros Industriales. El tercer día del evento incluyo una visita a las minas Barrick 
y Falcondo. Se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre de 2022. 

71.2.4 Desayuno Temático AIRD: “Cormidom: Innovación y sostenibilidad”. Se llevó a 
cabo el 3 de noviembre de 2022.  

71.2.5 Debate EITI: “¿Cuál es el trato? Superando obstáculos en la transparencia de 
contratos en Latinoamérica y el Caribe”. Impartido por la Secretaría Internacional 
EITI y con la participación del Viceministro de Minas el Sr. Miguel Díaz. Se llevó a 
cabo el 09 de noviembre de 2022 a las 11:00am. 

71.2.6 Webinar EITI Internacional: “Transparency, good governance and the rise of 
renewables”. Se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2022. 

 
Actividad 4. Elaborar el Informe EITI. 
 

 Tal como se indicó en el informe del segundo trimestre 2022, durante la 5ta reunión 
de 2022 de la CNEITI-RD celebrada el día 26 de abril de 2022, se decidió por 
consenso que el 5to Informe EITI-RD será elaborado y presentado a finales del 
2023, reportando de esta forma tanto el año 2021 como el 2022.  
 

Actividad 5.  Elaborar el Plan de Trabajo de 2022 de la CNEITI-RD. 
 
Tal como se indicó en el informe del primer trimestre 2022, el Plan de Trabajo 2021-
2022 fue aprobado, en modalidad bianual, bajo el marco de la 4ta reunión 2021 de la 
CNEITI-RD celebrada el día 10 de septiembre de 2021. En fecha 22 de octubre de 
2021, mediante la 3ra Sesión Virtual de votación de fecha 22 de octubre de 2021, fue 
aprobado el presupuesto designado para la ejecución del Plan de Trabajo 2021-2022.  

 
Actividad 6. Auditoría donación del Banco Mundial EITI-RD. 
 
Tal como se indicó en el informe del tercer trimestre 2022, luego de recibir la 
recomendación del Banco Mundial para contactar tres firmas auditoras a los fines de 
elaborar el informe de auditoría de la donación, se decidió proceder con la modalidad 
de contratación directa, siendo electa la firma PKF Guzmán Tapia SRL para los fines. 
El informe de auditoría trabajado y revisado, tanto por el consultor como por la 
Secretaría Ejecutiva, fue entregado al Banco Mundial el día 12 de agosto de 2022, 
recibiendo la “No objeción” de parte de ellos el día 6 de septiembre de 2022. El pago 
correspondiente fue procesado directamente por el Banco Mundial en fecha 11 de 
octubre de 2022, dejando por concluido el proceso.    
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Producto 72. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter 
internacional.  
 
Actividad 1. Identificar prioridades, presentar temas y negociar posiciones del MEM. 
 
Las reuniones de trabajo, eventos y foros internacionales en donde participaron 
funcionarios del MEM, ya sea de manera presencial o virtual son las siguientes: 
 
1. Taller “Identificación de Necesidades de Inversión y de Asistencia Técnica para 
Acelerar la Participación de Renovables en Países Miembros de la Iniciativa RELAC, 
celebrado el 6 de octubre de 2022. El objetivo de este taller fue Identificar acciones 
concretas que contribuyan a superar los desafíos que enfrenta el sector para 
incrementar la contribución de las energías renovables en la matriz de generación 
eléctrica de Panamá, así como contribuir a coordinar la necesidad de asistencia 
técnica e inversión identificadas por las instituciones del sector y que pudieran ser 
apoyadas por RELAC y sus agencias socias. Participantes: Sr. Willy Villa, Director de 
Políticas y Diagnóstico del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, fue quien 
dio las palabras de apertura, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones 
Internacionales. 
 
2. Evento de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), celebrado el 18 de 
octubre de 2022, el tema abordado fue “Visión 2030 del Sector Eléctrico. 
Proyecciones, retos y oportunidades”. Participantes: Sr. Rafael Gómez, Viceministro 
de Energía, Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, 
Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales. 
 
3. XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), 
celebrada del 17 al 20 de octubre de 2022. El enfoque de la conferencia fue abordar 
los temas de minerales de Transición Energética, Minería Verde, Minería y 
Comunidades. Y Encadenamiento “Nearshoring” / Parques Mineros Industriales. 
Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas, 
Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Carolina 
Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales y demás participantes del 
ministerio de Energía y Minas. 
 
4. Evento conferencia ENERGYEAR CARIBE 2022, celebrado el 19 de octubre de 
2022. Entre los temas abordados, se conversó sobre posibilidades de inversión en 
energía renovables que presenta el país. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, 
Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de 
Energía, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales. 
 
5.  Reunión presidida por el ministro Almonte con la Sra. Xiana Méndez, Secretaria 
de Estado de Comercio de España, celebrada el 25 de octubre de 2022. Conversaron 
sobre diversos temas de interés, especialmente sobre proyectos relacionados a 
energía renovable. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Rafael Gómez, 
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Viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones 
Internacionales, y los Sres. Antonio Pérez, Eric Rovina y Clara Fernández de la 
Embajada de España. 
 
6. Inauguración del Encuentro Empresarial España-República Dominicana, celebrada 
el 26 de octubre de 2022. El ministro Almonte participó en el panel “Oportunidades en 
el Sector de Energías Renovables en República Dominicana”. Participantes: Sr. 
Antonio Almonte, Ministro, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Gustavo 
Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales. 
 
7. Reunión Intersectorial de Ministros de Energía y Ambiente del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) presidida por el ministro Almonte, celebrada el 
26 de octubre de 2022. Tuvo el objetivo de establecer los lineamientos comunes para 
estrategia energética sustentable. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. 
Miguel Ceara-Hatton, Ministro de Economía, Sra. Milagros De Camps, Viceministra 
de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Sr. 
Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de 
Relaciones Internacionales, Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional, Sra. 
Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales, Sr. Ernesto Acevedo, 
Coordinador de Energías Renovables, Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad. 
 
8. Reunión con ProDominicana, celebrada el 7 de noviembre de 2022. Fue una visita 
de cortesía a fin de conversar sobre posibles inversiones en el sector energético. 
Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sra. Matilde Balcácer, Directora Jurídica, 
Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales, Sra. Viviana 
Riveiro, Directora Ejecutiva de ProDominicana, Sr. Marcial Smester, Director de 
Inversiones para tratar el tema de inversionistas de Vietnam. 
  
9. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas 
(ECPA), celebrada el 10 de noviembre de 2022. Participantes: Sr. Rafael Gómez, 
Viceministro de Energía, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones 
Internacionales. 
 
10. Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 17 de 
noviembre de 2022. Participante: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad, y Sra. 
Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales. 
 
11. Inauguración del sistema de electricidad de generación limpia a través de paneles 
solares en la Delegación de la unión europea, celebrada el 21 de noviembre de 2022. 
Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Katja Afheldt, Embajadora de la Unión 
Europea en Rep. Dom., Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones 
Internacionales. 
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12. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, 
realizada el 22 de noviembre de 2022. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de 
Energía Convencional y la Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones 
Internacionales. 
 
13. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 22 de 
noviembre de 2022. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías 
Renovables, y Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales. 
 
14. VI Sesión Ordinaria del Comité de Apoyo Administrativo de OLADE, celebrada de 
manera virtual el jueves 24 de noviembre de 2022. Participantes: Sr. Tirso Peña, 
Director Administrativos del MEM y la Sra. Carolina Sánchez, Encargada de 
Relaciones Internacionales. 
 
15. Reunión del Comité de Directores de Energía y Comité de Directores de 
Hidrocarburos del SICA, celebrada el 2 de diciembre de 2022. Participantes: Sr. 
Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables, y Sra. Carolina Sánchez, 
Encargada de Relaciones Internacionales. 
 
16. Reunión-Taller presencial del Grupo Técnico de Geociencias (GTG), celebrado en 
Santo Domingo, Hotel Dominican Fiesta, el 5 de diciembre de 2022. Participantes: Sr. 
Antonio Almonte, Ministro, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones 
Internacionales, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales, Sr. 
Eduardo Saagredo, Asesor de Geociencias del MEM, Sres. Razziel Starling Castillo 
Tapia y Marianne Romero, del viceministerio de Energía. 
 
17. Semana de la Energía de OLADE en Panamá, celebrada del 12 al 16 de diciembre, 
con actividades de Relac y OLADE. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. 
Alfonso Rodríguez, viceministro de Eficiencia Energética, Sr. Rafael Gómez, 
viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones 
Internacionales. 
 
18. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas 
(ECPA), celebrada el 21 de noviembre de 2022. Participantes: Sr. Rafael Gómez, 
Viceministro de Energía, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones 
Internacionales. 
 
Actividad 2. Realizar y participar en eventos de carácter internacional en el país. 

 
1. XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), 
celebrada del 17 al 20 de octubre de 2022. El enfoque de la conferencia fue abordar 
los temas de minerales de Transición Energética, Minería Verde, Minería y 
Comunidades. Y Encadenamiento “Nearshoring” / Parques Mineros Industriales. 
Participantes: Ministros y delegados de los Ministerios de Energía de América. 
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2.  Taller ¨Políticas e instrumentos para la formalización de la minería artesanal de oro 
aluvial en la República Dominicana”, celebrado el 3 de noviembre de 2022 en Santo 
Domingo, República Dominicana, coordinado por CEPAL y el Viceministerio de Minas.  
 
Producto 73. Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no 
reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEM. 
 
Actividad 1. Identificar necesidades de cooperación y fuentes de financiamiento. 
 
1. Cooperación sobre potencial del Hidrógeno Verde en República Dominicana. 
 
Luego de conversaciones con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), el 1 de 
diciembre de 2022, compartieron un borrador de Nota Conceptual sobre una Hoja 
Ruta del Hidrógeno verde, el cual se encuentra en proceso de revisión por el 
Viceministerio de Energía, para iniciar el plan de trabajo de ejecución a inicios de 
2023. 
 
2. Reuniones con Embajadores (as) y Representantes de Organismos 
Internacionales. 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales, representada por el Sr. Gustavo Mejía-
Ricart, participó en reuniones y visitas de cortesía de Embajadores y representantes 
de Organismos Internacionales, en donde se abordaron temas de interés para el 
Ministerio, vinculados a la cooperación internacional: 
 

 Reunión empresa F&S SOLAR ASSETS, llevada a cabo el 1ero. de noviembre. 
Empresa presente en República Dominicana desde el 2015. Visita de cortesía 
donde nos ponen en conocimiento de 7 proyectos de energía que están 
desarrollando en el país. Participantes: Sr. Rafael Gómez, Viceministro de 
Energía, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales. 
 

 Visita delegación del Ministerio de Materias Primas, Clima y Medio Ambiente de 
Polonia, el 3 de noviembre de 2022. Firma de acuerdo de cooperación entre los 
Servicios Geológicos Nacionales de ambos países. Participantes: Sr. Antonio 
Almonte, Ministro, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones 
Internacionales. 
 

 Reunión presidida con el ministro Antonio Almonte con el Sr. Axel Cabrera, 

Embajador de Chile en Rep. Dom., celebrada el 14 de noviembre de 2022. Fue 

una visita de cortesía, a fin de conversar sobre temas de interés en el sector 

energético. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, 

Director de Relaciones Internacionales, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de 

Relaciones Internacionales. 
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 Reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo, celebrada el 24 de noviembre de 
2022. La reunión tuvo como objetivo conversar sobre los planes del gobierno 
dominicano en materia de energía renovable. Participantes: Sr. Antonio Almonte, 
Ministro, Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, 
Sra. Virginie Díaz-Pedregal, Directora de AFD, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director 
de Relaciones Internacionales, Sra. Helen Pérez, Encargada de Gestión y 
Negociación Internacional, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones 
Internacionales. 

 

 Reunión presidida por el ministro Antonio Almonte, con el Sr. Luis Fortuño, ex 
gobernador de Puerto Rico, celebrado el 28 de noviembre de 2022. Conversaron 
sobre temas de interés relacionados al sector minero y energético de Rep. Dom. 
Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Miguel Diaz, Viceministro de 
Minas, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. 
Helen Pérez, Encargada de Negociación y Gestión de la Cooperación 
Internacional, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales, 
Sr. Luis Fortuño, Ex gobernador de Puerto Rico, Sra. Juliya Arbisman, Abogada 
experta en energía y minería. 

 

 Reunión presidida por el ministro Antonio Almonte con el Sr. Pasi Kapanen, 
Vicecónsul honorario de Finlandia, celebrada el 29 de noviembre de 2022. 
Conversaron sobre su interés en conversar sobre la cooperación de ambos países 
en materia de energía y minas. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. 
Pasi Kapanen, Viceconsul de Finlandia, Sra. Sanna Tavi, Delegada adjunta del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, 
Director de Relaciones Internacionales, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de 
Relaciones Internacionales. 

 

 Reunión presidida con el ministro Antonio Almonte, con directivos de Samsung en 
Latinoamérica, celebrada el 30 de noviembre de 2022. Conversaron sobre el 
potencial que representa el auge de las energías renovables en Rep. Dom. 
Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sra. Biviana Riveiro, Directora de 
ProDominicana, Sres. Puter Augusto, Moon Suk Choi y Paola Jiménez, de 
Samsung en LA, Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, 
Director de Relaciones Internacionales, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de 
Relaciones Internacionales. 

 
Actividad 2. Realizar y participar en reuniones de negociación de la cooperación.  
 
1. Proyecto "Apoyo para la Transición Energética y la Implementación de los Objetivos 
Climáticos en el Sector Energético de la República Dominicana" suscrito entre el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), El Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) y La Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), 2018-
2022. 
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Como parte de este proyecto nos encontramos en la ejecución de las siguientes 
cooperaciones:  
  

a) Proyecto Desarrollo y Aplicación de Soluciones Resilientes, Sostenibles y 
Replicables para apoyar la recuperación verde en la República 
Dominicana, teniendo como contraparte el Gobierno de la República de 
Cuba y el Gobierno de la República Federativa de Alemania; Proyecto 
triangular con interés en los siguientes temas: generación solar, bombeo y 
calentamiento solares para agua caliente sanitaria. 
 Durante este periodo, se dio continuidad a la ejecución de actividades de este 
proyecto; se destaca que, durante la semana del 12 al 16 de diciembre, una 
misión de funcionarios cubanos visitó a la República Dominicana, para realizar 
la evaluación final a las instalaciones seleccionadas para el proyecto. 
El 16 de diciembre de 2022, se llevó a cabo una reunión en modalidad 
presencial y virtual, en las instalaciones del Proyecto de Transición Energética, 
donde se realizaron las siguientes actividades: a. Firma del Acuerdo Tripartita 
por parte de los funcionarios cubanos; b. Información sobre coordinación de 
donaciones de equipos en las instalaciones vinculadas; c. Presentación del Plan 
de Capacitación del proyecto.  
 

b) Proyecto Triangular Chile-República Dominicana y Alemania: Planificación 
Energética hacia la Carbono Neutralidad. 
 Durante la semana del 21 al 25 de noviembre, funcionarios del MEM y de la 
CNE, participaron en una misión oficial, derivada de este proyecto, para un 
intercambio de experiencias y reuniones bilaterales para profundizar temas de 
planificación energética, licitaciones e integración de energía renovable. 
  Es importante destacar, que el gobierno alemán aprobó nuestra solicitud de 
extensión del referido proyecto hasta el año 2023, por lo que nos encontramos 
en la formalización de la adenda a la referida cooperación y compromisos sobre 
próximas ejecuciones (Comunicación INT-MEM-2022-12807), del 20 de octubre 
de 2022. 

 
2. Banco Mundial (BM) 
 
Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética/ Taller sobre Eficiencia Energética 
 
El 31 de agosto de 2022, fue celebrado un Taller virtual sobre presentación de los 
resultados del Diagnóstico de Edificaciones con Eficiencia Energética, elaborado por 
consultores del Banco Mundial.  
 

El Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética se encuentra en la coordinación, 

junto al Banco Mundial, de un Taller de socialización del citado diagnóstico, pautado 

para el mes de enero de 2023. 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre octubre - diciembre  

 
 

112 
 

Donación a la Iniciativa por la Transparencia de la Industria Extractiva  
 
Durante los meses de julio a septiembre, estuvimos trabajando con la auditoría de 
cierre de la citada donación, a través de la firma auditora contratada Guzmán Tapia 
PKF. 
Sobre el particular, remitimos el Informe de auditoría al Banco Mundial el 12 de agosto 
de 2022, recibiendo la no objeción en septiembre de 2022. En octubre de 2022, se 
procedió con el pago de la auditoría y cierre formal de esta donación.  
 
3. Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
Participación de la Sra. Helen Pérez, Encargada de Cooperación Internacional, en 
reuniones de la Red de Encargados de Cooperación del SICA celebradas en 
modalidad virtual, los días 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2022. 
 
En las mismas se dio seguimiento a la revisión de las plantillas de evaluación de 
cooperación internacional, así como el apoyo de la RED a la propuesta de MOU entre 
los Estados Miembros del SICA y la Alianza ECPA. 
 
4. Proyecto Fiscalización Minera. Comixta República Dominicana y República de 
Chile. 
 
Durante la semana del 5 al 9 de diciembre de 2022, una misión técnica de funcionarios 
chilenos estuvo en el país, con la finalidad de agotar una agenda de trabajo en el 
marco del Proyecto de Fiscalización Minera; las actividades fueron coordinadas por el 
MEM (Viceministerio de Minas), MEPyD, DGM y SGN, con la finalidad de tener un 
intercambio de conocimientos y que los funcionarios puedan realizar un informe sobre 
la realidad minera y fiscalización, para introducir mejoras a nuestro marco regulatorio. 
 
5. Proyecto Tierras Raras USAID  
 
El 20 de diciembre de 2022, la Sra. Helen Pérez de la DRI, participó junto al 
Viceministerio de Minas, entro otros funcionarios y representantes del USAID, en la 
reunión virtual de coordinación sobre el Proyecto de Cooperación sobre Tierras Raras, 
con la finalidad que, en la semana del 17 de enero de 2023, expertos mineros de los 
Estados Unidos visiten el área de Pedernales para llevar a cabo estudios vinculados 
a hallazgos de tierras raras.  
 
Actividad 3. Firmar Acuerdo de Cooperación y/o instrumento homólogo de Acuerdo de 
Cooperación. 
 
Durante este periodo no se firmaron acuerdos de cooperación. 
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b. Proyectos No Contemplados en el POA. 
 

1. Participación en la Primera (I) Semana dominicana en Seúl, Corea. 
Durante la semana del 3 al 7 de octubre de 2022, fue llevada a cabo en Seúl, Corea, 
la ¨Primera Semana dominicana en Corea¨, con la finalidad de fortalecer lazos entre 
ambas naciones, fomentar inversión, comercio, cooperación e intercambio cultural. El 
Ministerio de Energía y Minas, estuvo representada por el Sr. Rafael Gómez, 
Viceministro de Energía y la Sra. Helen Pérez, Encargada de Negociación y 
Cooperación Internacional, Dirección de Relaciones Internacionales. 
 
Como parte de las actividades en Corea, sostuvieron un encuentro con funcionarios 
de alto nivel gerencial de Samsung, los cuales, producto de dicha reunión, llevaron a 
cabo una misión a República Dominicana, durante la semana del 28 de noviembre al 
2 de diciembre de 2022. 
 
Al respecto, el 30 de noviembre de 2022, el Ministro Antonio Almonte, la Sra. Biviana 
Riveiro, Directora Ejecutiva de ProDominicana y funcionarios de ambas instituciones, 
recibieron en el MEM a los señores Pyter Augusto Stadioto, Director Regional de 
Samsung en América Latina, Moon Suk Choi, Gerente de Samsung en Rep.Dom. y 
Paola Jiménez, Encargada de Relaciones Gubernamentales. En dicho encuentro, los 
funcionarios explicaron a los ejecutivos el potencial que representa el auge de las 
energías renovables en el país. 
 
2. Participación en el Taller sobre la Res. 17-2022, para registro SINACID, No 
Objeción SINACID y Código SNIP, presentado por el MEPyD en modalidad virtual el 
8 de diciembre de 2022. 
En el citado Taller de capacitación, participaron por parte de la DRI, la Sra. Helen 
Pérez y Zoila de Jesús; asimismo, convocamos a todos los viceministerios para la 
designación de un funcionario en dicha actividad, por la importancia que tendrá esta 
normativa en las próximas negociaciones de cooperación internacional no 
reembolsable. 
Participaron funcionarios del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, 
Viceministerio de Minas, Dirección de Energía Nuclear, entre otros. 
 
3. Seguimiento de de respuestas a preguntas anticipadas presentadas por Estados 
Miembros de la OMC, sobre el 5to. Examen de Política Comercial de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
Durante el mes de diciembre, la DRI ha estado dando seguimiento con las áreas 
correspondientes, a las respuestas sobre preguntas presentadas por Estados 
Miembros de la OMC, al 5to. Examen de Política Comercial de la República 
Dominicana; las preguntas están relacionadas a los sectores de energía y minas.  
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4. Participación en el Congreso de Derecho Contemporáneo del Instituto OMG. 
 
Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2022, la Sra. Helen Pérez participó en el 
citado Congreso, en donde se llevaron a cabo una serie de paneles vinculados a las 
nuevas tendencias del derecho: derecho de la energía, de la administración pública, 
del deporte, del cine, financiero, entre otros. 
 

c. Resoluciones Normativas y permisos. 
N/A. 
 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 
participaciones Ministeriales. 

N/A. 
 

 

Dirección Jurídica (DJ) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 
Producto 74. Plan de Titulación de los Terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, 
Maimón, Monseñor Nouel. 
 
Actividad 3. Depositar solicitud de transferencia a Registro de Titulo de Cotui. 
 
En fecha 22 de diciembre de 2022 fue recibida la solicitud de transferencia Inmobiliaria 
y/o solicitud de títulos por ante el Registrador de Títulos de Monseñor Nouel de las 
parcelas 27-A, 69, 78, 79, 120-REF y 69 del DC 9 del municipio de Maimón Provincia 
Monseñor Nouel.  
 
Como aún no son emitidos los títulos solicitados, es por ello que no podemos solicitar 
los referidos certificados de títulos a Bienes Nacionales. 
 
Producto 75. Revisión y actualización de Ley de Concesiones de Hidrocarburos 
núm. 4532-56.- 
 
Actividad 2. Elaborar borrador con las inclusiones de mejoras al anteproyecto.  
 
En fecha 9 de noviembre del 2022 vía correo electrónico, el Director de Regulación, 
Importación y usos de Hidrocarburos del Viceministerio de Hidrocarburos nos remitió 
el borrador del anteproyecto de Ley de Explotación y Exploración de Hidrocarburos.     
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Producto 76. Creación de Reglamento de Resolución de Gasoductos. 
 
Actividad 4. Remitir Reglamento al ministro.   
 
En fecha 31 de octubre de 2022 esta Dirección Jurídica reitera su opinión con relación 
al borrador de Reglamento de Resolución de Gasoductos, ratificando en el mismo que 
la Ley 37-17 le otorga esas atribuciones al Ministerio de Industria y Comercio, por lo 
que la Ley 100-13 solo nos faculta para el diseño de planes y proyectos. 
 
Producto 77. Emisión de Resoluciones de otorgamientos de concesiones de 
explotación y exploración minera. 
 
Actividad 1. Evaluar las solicitudes de los expedientes. 
 
Informe control de expedientes 
 
En este trimestre se evaluaron 9 solicitudes de concesiones mineras. 
 

Nombre Tipo Concesionaria fecha 

AMPLIACI
ÓN LOS 

CABRITO
S 

Exploración DOMICEM, S.A. 

7/10/2022 

ALEXAND
RA 

Exploración 
INVERSIONES 
ROTILLA, S.A 

19/10/22 
 

LA 
FABULOS

A 
Exploración 

AGENCIA 
NAVARRO, S.R.L. 

25/10/2022 

CABIRMA 
DEL 

CERRO II 
Exploración 

. 
PRECIPITATE 
DOMINICANA, 
S.R.L.,  
 

2/11/2022 

LOS 
PARALEJ

OS 
Exploración 

IDC 
CONSTRUCCION 
S.R.L. 

3/11/2022 
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ANA Exploración 
CONSORCIO 
REMIX, S.A. 

21/11/22 
 

LA LAJA Exploración 
BOHÍO 
RESOURCES DR 
S.A.S. 

28/11/22 
 

PIEDRA 
PINTADA 

 
Exploración 

BOHÍO 
RESOURCES DR 
S.A.S. 
 

29/11/22 
 

DOÑA 
YNÉS 

Exploración 

CORPORACIÓN 
MINERA 
DOMINICANA, 
S.A.S. 
(CORMIDOM) 
 

1/12/22 
 

 
 
Actividad 2. Remitir las observaciones y/o correcciones.   
 
Histórico de observaciones realizadas. 
 
Realizamos veintidós (22) remisiones de Observaciones y/o correcciones a los 
departamentos correspondientes. 
 

Nombre Observación 

AMPLIACIÓN 
LOS CABRITOS 

En fecha 20/10/22 remitimos el proyecto de 
nuevo al Poder Ejecutivo. 

 LA CRUZ DEL 
LIMONAL       

En fecha 21/11/22 DJ reiteramos la solicitud 
de pago por otorgamiento y publicación. 

DON PEDRO 
En fecha 21/11/22 DJ reiteramos la solicitud 
de pago por otorgamiento y publicación. 

EL TABLÓN 
En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de 
pago por otorgamiento y publicación 

EL PEÑÓN DE 
LOS REYES 

En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de 
pago por otorgamiento y publicación 

VULCANA 
En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de 
pago por otorgamiento y publicación 

LA BALBOA 
En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de 
pago por otorgamiento y publicación 

LA AZUANA             
En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de 
pago por otorgamiento y publicación 

LA TINTA 
Desde el 14/11/22 Borrador de Resolución 
listo para revisión 
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ANA 

En fecha 13/10/22 solicitamos a DAEF 
evaluación económica. 1/11/22 DAEF emite 
informe positivo. 22/11 Borrador listo para 
revisión 

DOÑA YNES 
Desde el  30/11/22 Borrador de Resolución 
listo para revisión 

PAULA 
En fecha 23/11/22 DGM notifica  la existencia 
de un recurso contencioso 

LA GALLARETA 

En feccha 27/10/22 el solicitante deposita 
documentos incompletos; el 28/10/22 
solicitante completa por correo documentos; 
el 28/10/22 DJ remite estados financieros a 
DAEF; el 2/11/22 DAEF emite informe 
positivo y el 9/11/22 DJ devuelve expediente 
a VM a fin de solicitar programa.  

PICO VERDE 
En fecha 2/11/22 Vicepresidencia de la 
República solicita estatus de PICO VERDE 

RENACER 
En fecha 25/10/22 DJ otorga último plazo 
para depósito de documentos financieros y el 
7/11/22 solicitante pide más prorroga. 

GUZMANCITO 
En fecha 25/10/22 DJ otorga último plazo 
para depósito de documentos financieros  y 
el 7/11/22 solicitante pide más prorroga. 

MARED 

En fecha 25/10/22 DJ solicita por última vez 
los documentos financieros; el 11/11/2022 el 
solicitante pide prorroga; el 18/11/22  DJ 
otorga prorroga de 30 días finales 
improrrogable. 

GENARE 

En fecha 25/10/22 DJ solicita por última vez 
documentos financieros; el  11/11/2022 el 
solicitante pide prorroga y el  18/11/22 DJ 
otorga prorroga de 30 días finales 
improrrogable 

EDMAR 

En fecha 25/10/22 DJ reitera por 2da vez 
depósito de documentos financieros; el  
24/11/22 el solicitante deposita estados 
financieros actualizados. 

LA CHINOLA 

En fecha 12/10/22 VM emite informe 
favorable; el  13/10/22 DJ solicita a DAEF 
evaluación económica; el 24/10/22  DAEF 
solicita capacidad económica; el 7/11/22 DJ 
solicita nuevos documentos financieros y 
Estatus sobre solapes a MIMARENA y el  
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15/11/22 DAEF revisa y emite informe 
positivo. 

MONTE 
HOYAZO 

El 25/10/22 VM remite expediente e informe 
positivo; el 26/10/22 DJ solicita evaluación 
económica; el  8/11/22 DAEF pide solvencia 
económica; el  10/11/22 DJ solicita 
documentos de capacidad financiera. 

LA RUTA DEL 
ESTE  

El 25/10/22 VM remite expediente e informe 
positivo; el  27/10/22 DJ solicita evaluación 
económica; el 8/11/22 DAEF pide solvencia 
económica y el 10/11/22 DJ solicita 
documentos de capacidad financiera. 

 
Actividad 3. Elaborar Resoluciones de otorgamiento y Desaprobación 
 
En este trimestre se otorgaron ocho (8) Resoluciones 
 

1) CABIRMA DEL CERRO II  
2) ALEXANDRA 
3) DOÑA YNES 
4) LA CHINOLA 
5) LA FABULOSA 
6) LA LAJA 
7) LOS PARALEJOS 
8) PIEDRA PINTADA 

 Actividad 4. Remitir Resoluciones a DGM para inscripción.   
 
En este trimestre se remitieron a los fines de inscripción tres (3) resoluciones mineras 
a la Dirección General de Minería (DGM):  
 

1) CABIRMA DEL CERRO II 
2) LA FABULOSA  
3) PIEDRA PINTADA 

Actividad 5. Realizar Publicación de Resolución 
 
Solicitud de publicación  
 
Solicitamos a la Dirección Administrativa Financiera la publicación en un periódico de 
circulación nacional dos (2) extractos de resoluciones de concesiones de exploración 
otorgadas: 
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1) CURVA DURA 
2) CABIRMA DEL CERRO II 

 
 
 
Producto 78. Manejo de Procesos Litigiosos.  
 
Actividad 1. Revisar expedientes. 
 
En fecha 11 de noviembre de 2022, revisamos la Demanda en Intervención Forzosa 
en Acción de Amparo interpuesta por Agapito Loi y Compartes, en contra del Ministerio 
de Energía y Minas, Mimarena y Superintendencia de Electricidad.  
 
Actividad 2. Elaborar Instancias, escritos y notificaciones. 
 
En fecha 15 de noviembre de 2022, depositamos en la Cámara Civil y Comercial del 
Juzgado de Primera Instancia del Municipio de Santo Domingo Oeste escrito 
justificativo de defensa en la Demanda en Daños y Perjuicios incoada por el señor 
José Elías Vizcaíno Vizcaíno. 
 
Actividad 3. Asistir audiencias y/o procesos en representación del MEM.  
  
En fecha 18 de octubre de 2022 asistimos a la audiencia a la Cámara Civil y Comercial 
del Distrito Judicial de la Provincia Santo Domingo, para conocer de la Demanda en 
Daños y Perjuicios incoada por el señor José Elías Vizcaíno Vizcaíno. 
                                    
En fecha 11 de noviembre de 2022 asistimos a la audiencia a la Cámara Civil y 
Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 
Macorís, para conocer de la Demanda en Responsabilidad Civil incoada por el señor 
Joselito Botello Rijo. 
 
En fecha 14 de noviembre de 2022 asistimos a la audiencia a la Cámara Civil y 
Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua, 
para conocer de la Demanda en Acción de Amparo incoada por la Comisión de los 
Derechos Humanos y compartes. 
 
En fecha 15 de noviembre de 2022 asistimos a la audiencia a la Cámara Civil y 
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del D.N., para conocer de la Demanda 
incoada por Kisaira Elena Modesto. 
 
Actividad 4. Retirar sentencias. 
 

 En fecha 11 de octubre del 2022, el secretario de la Suprema Corte de Justicia nos 
notifica la sentencia núm. 1242-2022. 
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 Sentencia de fecha 17 de octubre de 2022, del Tribunal Superior Administrativo 
Acción de amparo interpuesta por Iván José Silva Fernández y perjuicios a favor 
del MEM. 

 
Producto 79. Apoyo legal en los procesos de contrataciones públicas. 
 
Actividad 1. Revisar Pliegos de condiciones. 
 
Observamos tres (3) Pliegos de Condiciones: 
 

 Pliego de condiciones específicas para la Contratación de los Servicios de 
Alquiler Mantenimiento de Impresoras para uso del MEM. 

 Pliego de condiciones específicas para la Contratación de los Servicios de 
Consultoría. 

 Pliego de condiciones específicas para la Contratación de Servicio de 
Hospedaje, Alimentos, Bebidas y alquiler de Salón para la Actividad CAMMA 
RD. 

 Pliego de condiciones para la adquisición de tickets de combustibles para 
suministro de la flotilla vehicular del MEM.  

Actividad 2. Elaborar Actas y Resoluciones.  
 

 Acta número MEM-CCC-114-2022, que aprueba las especificaciones técnicas 
para la Contratación de Servicio de Hospedaje, Alimentos, Bebidas y alquiler 
de Salón para la Actividad CAMMA RD. 

  Acta número MEM-CCC-144-2022, que aprueba la designación de los peritos 
en la comparación de precios MEM-CCC-CP-2022-0031, para la adquisición 
de combustible. – 

 Acta número MEM-CCC-149-2022, que aprueba el procedimiento de excepción 
de publicidad núm. MEM-CCC-PEPB-2022-0024, para la contratación de 
publicidad. – 

 Acta número MEM-CCC-137-2022, que aprueba la designación de peritos para 
elaborar las especificaciones técnicas y evaluar las ofertas para la contratación 
de servicio de alquiler de impresoras para uso del MEM. 

Actividad 3. Elaborar contratos de Bienes y Servicios.  
 

 Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 28/22 de fecha 21/10/22 
suscrito con la razón social CARIVISION SRL. 
 

 Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 19/22 de fecha 17/10/22 
suscrito con la razón social GTB RADIODIFUSORES SRL. 
 

 Contrato de adquisición de bienes No.16/22 de fecha 7/10/22 suscrito con la 
sociedad comercial IMPORTADORA K&G, SAS. 
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 Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 28/22 de fecha 31/10/22 
suscrito con la razón social RADIO CADENA COMERCIAL SRL. 
 

 Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 38/22 de fecha 5/12/22 
suscrito con la razón social CADENA DE NOTICIAS (CDN) SA. 
 

 Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 36/22 de fecha 5/12/22 
suscrito con la razón social PUNTO CIBERNETICO SRL. 
 

 Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 35/22 de fecha 5/12/22 
suscrito con la razón social TAGEVANIMEDIA SRL. 
 

 Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 23/22 de fecha 21/10/22 
suscrito con la razón social SHELBY DEVELOPERS SRL. 
 

 Contrato de Suministro de servicio de consultoría No. 40/22 de fecha 19/12/22 
suscrito con la razón social MANAGEMENT CONSULTING GROUP SRL. 

 
b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

N/A.  
 

c. Resoluciones Normativas y permisos. 
N/A. 
 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 
participaciones Ministeriales. 

N/A. 
 

 
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) 

 
a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 
 

Producto 80: Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.  
 
Actividad 1. Informe preparatorio del Plan de desarrollo y fortalecimiento institucional.   
 
Se elaboró un informe preparatorio del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional, con el objetivo de esquematizar de manera coherente y eficiente las 
acciones, plazos y responsabilidades necesarias para el desarrollo y fortalecimiento 
institucional del Ministerio de Energía y Minas durante el periodo 2023-2024. De igual 
manera, se prevé, concentrar acciones concretas y planificadas con plazos 
específicos que resuelvan los problemas previamente identificados, establecer 
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lineamientos para facilitar el logro de las acciones establecidas, y contemplar 
resultados esperados y procedimientos e indicadores de seguimiento, evaluación y 
cumplimiento. 
 
El esquema adoptado para la formulación del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 2023-2024 así como los términos utilizados son el resultado de un 
proceso de análisis y consulta en el que se han considerado algunas orientaciones de 
la planificación estratégica y la lógica de los esquemas utilizados por instituciones 
públicas y privadas, en sus aspectos filosóficos, analíticos y operativos; experiencias 
de planificación existentes en el ministerio; características especiales del momento 
actual de la institución, a partir de la liquidación de la CDEEE, la reestructuración 
institucional, y el inicio de un proceso de reforma sectorial de energía y minas, que 
demandan una lógica de organización que posibilite instaurar acciones en función de 
los principios que rigen tanto la administración pública como la cultura organizacional 
institucional. 
 
Actividad 2. Proponer la presentación al ministro del Plan de desarrollo y 
fortalecimiento institucional.  
 
Se remitió un correo a la directora de planificación y desarrollo con la propuesta de 
presentación del plan de desarrollo y fortalecimiento institucional, para el ministro, con 
el objetivo de esquematizar de manera coherente y eficiente las acciones, plazos y 
responsabilidades necesarias para el desarrollo y fortalecimiento institucional del 
Ministerio de Energía y Minas durante el periodo 2023-2024.  
 
Actividad 3. Seguimiento a la aprobación del Plan de desarrollo y fortalecimiento 
institucional. 
 

En seguimiento a la aprobación del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, 

se propuso la remisión formal al ministro a través de una comunicación vía la directora 

de planificación y desarrollo, a quien le fue remitido un borrador de comunicación en 

este sentido. 

 

Producto 81: Manual de Organización y Funciones (MOF). 
 
Actividad 3. Elaboración del MOF preliminar. 
 
Se elaboró el Manual de Organización y Funciones (MOF) preliminar el cual es un 
documento que contiene la descripción formal de los lineamientos y especificaciones 
de las unidades en la estructura organizativa del ministerio, relación jerárquica y de 
coordinación, objetivos y funciones principales, delimitando su alcance y 
competencias dentro de la función productiva de la institución.  
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Este se elaboró a partir de la emisión de la resolución aprobatoria de la estructura 
organizativa, de acuerdo a la herramienta técnica de formulación de los MOF: Guía 
para la Elaboración de Manuales de Organización y Funciones en el Sector Público. 
 
Desde agosto hasta septiembre, 2022 se desarrolló la socialización del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) preliminar del Ministerio de Energía, con la 
participación del 100% de los involucrados. Actualmente, el MOF se encuentra en la 
fase final de elaboración, pendiente de revisión y posterior remisión al Ministerio de 
Administración Pública para su aprobación. 
 
A continuación, se muestra una imagen de la Socialización del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) Viceministerio de Minas. 
 
Actividad 4. Seguimiento a la aprobación del MOF. 
 
En fecha 16/12/2022, fue enviado un correo a la Directora de Planificación y 
Desarrollo, con el objetivo de mantener seguimiento a la aprobación del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) preliminar. 
 
Actividad 5. Elaboración de una propuesta de cortometraje ilustrativo sobre la 
organización y funcionamiento MEM. 
 
En el marco del Plan Operativo 2022 del departamento de desarrollo institucional, se 
remitió para consideración de la directora y posterior remisión al ministro, una 
propuesta de cortometraje ilustrativo sobre organización y funcionamiento del MEM. 
Este producto se enmarca en la promoción y sensibilización sobre las funciones 
descritas en el Manual de Organización y Funciones, tiene el objetivo de crear nuevas 
formas de dar a conocer la institución, tanto a nivel interno como externo.  
 
Producto 83. Diagnóstico Institucional sobre la vinculación de la Mujer en la 
producción energética y minera. 
 
Actividad 2. Realizar visitas a los lugares donde se manifiesta incidencia de mujeres 
en funciones operacionales y técnicas del sector minero (minas de ámbar, larimar y 
distritos minero, etc.) 
 
En el Marco del Plan Operativo Anual 2022 (POA 2022), el departamento de Igualdad 
de Género, realizó una visita al municipio de Baitoa provincia Santiago, con el objetivo 
de: 
  
Sensibilizar al personal de Cemento Cibao sobre la importancia que tiene el enfoque 
de género y la inclusión de personas con discapacidad en el ambiente laboral en los 
Planes, Programas y Proyectos del sector Minero 
Actividad 3. Elaborar Informe Diagnóstico. 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre octubre - diciembre  

 
 

124 
 

En el Marco del Plan Operativo Anual (POA 2022), El Departamento de Igualdad de 
Género, en colaboración con Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se propuso 
la elaboración de un Diagnostico Institucional sobre la vinculación de la mujer en la 
producción energética en el Ministerio de Energía y Minas.  
 
Para la materialización de este diagnóstico institucional de género, es vital la 
participación del organismo corresponsable (BID), representado por los señores: 
Diana Sandoval y Héctor Valdivieso. Los cuales nos han comunicado lo siguiente, con 
respecto a los temas de inclusión de personas con discapacidad y género, debido a 
temas administrativos de rutina, el Banco Interamericano cerró el proceso de 
contratación a desde el 31 de octubre del año en curso, por lo que, las nuevas 
contrataciones se realizarán en enero 2023.  

 
 

Actividad 4. Elaborar propuesta para promover una mayor participación de la mujer 
en cargos tradicionalmente masculinizados. 
 
En el marco de las funciones atribuidas al Departamento de Igualdad de Género e 
Inclusión en cuanto a: “Recibir las estadísticas oficiales de la institución y realizar el 
análisis, seguimiento y control de datos desde la perspectiva de género, cuya 
valoración deberá ser consolidada en un informe anual y remitido al Ministerio de la 
Mujer. así como en la producción desagregada por género que permita medir el 
avance en el cumplimiento de indicadores de resultados e impactos del quehacer 
institucional vinculado a los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 
 
Con el objetivo de: promover una mayor participación de la mujer en cargos 
tradicionalmente ocupados por hombres. Estamos presentando esta información 
desagregada por género, respecto a los/as empleados/as del Ministerio de Energía y 
Minas, que ocupan cargos directivos y de servicios generales en base a una muestra 
estudiada de 150 empleados. 
 

 NIVELES JERÁRQUICOS Y/O CATEGORÍAS F M TOTAL  

 Viceministerios 1 4  
5 20% 80% 

 Direcciones 4 19  
23 17.4% 82.6% 

 Enc. de Departamentos 13 18  
31 41.9% 58.1% 

 Enc. de Divisiones  3 5  
8 37.5% 62.5% 

CARGOS DIRECTIVOS  21 46 67 

 Servicios Generales: conserjes, 
camareros/as, choferes. 

35 48  
83 42.2% 57.8% 
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CARGOS SERVICIOS GENERALES  35 48 

 
TOTAL GENERAL 

 
56 

 
94 

 
150 
 

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos/Dpto. Registro, Control y Nómina. Inf. 
actualizada al 01/09/2022. 

 
Estos datos se enmarcan en la primera fase de producción y actualización de 
estadísticas laborales por sexo, ocupaciones, nivel salarial, nivel educativo, entre 
otros; ordenada por la resolución que crea las Unidades de Igualdad de Género. 
 
Producto 84: Informe Técnico de Desarrollo Institucional.  
 
Actividad No 1. Realizar las acciones orientadas a detectar problemas estructurales, 
operacionales y funcionales, y hacer las recomendaciones de soluciones pertinentes. 
 
Se elaboró un Informe Técnico orientado a presentar soluciones a problemas 
estructurales, operacionales y funcionales, con el objetivo de lograr una efectiva 
implementación de la nueva estructura organizativa institucional. Dicho informe fue 
elaborado a partir de las informaciones suministradas por cada una de las unidades 
organizativas del ministerio, a través de un formulario de actualización de datos. En 
este sentido, la Dirección de Planificación y Desarrollo propuso a la Dirección de 
Recursos Humanos, el desarrollo de un proceso de reorganización interna.  
 
 
Actividad No 2. Informe final de resultados. 
 
El informe final de resultados abordó la nueva estructura organizativa institucional: 
cantidad de unidades nuevas, las desviaciones identificadas, así como la correcta 
nomenclatura de unidades y de cargos directivos. 
 
Producto 85. Memoria de Rendición de Cuentas 2022. 
 
Actividad 3. Recibir, procesar y consolidar la información enviada por las unidades 
para la formulación de la Memoria. 
 
Se remitió la comunicación INT-MEM-2022-14171 df 14 de noviembre de 2022 
solicitando a las unidades las ejecutorias más relevantes del 2do. semestre, que 
comprendieran el periodo julio diciembre de 2022 y de forma proyectiva hacia el 2023.  
 
Actividad 4. Remitir versión final al Director para fines de revisión. 
 
En fecha 12 de diciembre se cargaron las memorias 2022 a la plataforma SAMI del 
MINPRE, dando fiel cumplimiento a los establecido.  
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Producto 86: Programa de Campañas sobre Educación Inclusiva como un 
proceso de desarrollo sociocultural. 
 
Actividad 1. Realizar actividades de concientización, sensibilización y flexibilización 
sobre inclusión. 
 

                          TEMA: Promoviendo la Educación Inclusiva.  
 
Con el propósito de sensibilizar a todo el personal del Ministerio, en el departamento 
de Igualdad de Género, se elaboró un brochures que promueva la Educación 
Inclusiva, como un modelo de educación que pretende atender a las necesidades 
de todas las personas, considerando especialmente aquellos casos en los que 
puede existir un riesgo de exclusión social. 
 
Así como también promover la diversidad como un proceso de oportunidades y el 
enriquecimiento de la sociedad, a través de la participación activa en la vida familiar 
y educativa y no como un problema, para: 

 Promover la Inclusión social y académica de las personas con discapacidad en 
todos los ámbitos sociales y laborales ya que se trata de incluirlos no excluirlos.  

 Promover e Impulsar el concepto de la igualdad de oportunidades en base a la 
solidaridad y al fomento de la participación. 

 Brindar atención igualitaria para todos en función de sus características. 

 Promover la inclusión en todos los ámbitos sociales y laborales. 

 Vencer retos, obstáculos y creencias erróneas que dificultan la integración de 
las personas con discapacidad o culturas diferentes.  
 

Producto 87.  Programa Permanente de Sensibilización y Prevención de la 

Violencia de Género. 

 

Actividad 4. Programa de Charlas y Talleres de prevención y atención a víctimas de 

violencia. 

 

Con el objetivo de promover una cultura institucional libre de violencia donde los 

empleados puedan identificar y accionar ante situaciones de violencia, a través de la 

sensibilización y prevención de la violencia de género e intrafamiliar.  

El Departamento de Igualdad de Género realizó una jornada de charlas y conferencias 

sobre los temas siguientes: 
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 Modelos masculinos positivos y paternidad responsable.  
     La Salud sexual masculina. 

 Paternidades más allá de la provisión. 
 

 Hombres adultos mayores y claves para una vejez a plenitud. En el Marco 
del Día Internacional del Hombre. 

 
De igual manera en el Marco de la conmemoración del Día Internacional de la no 
Salcedo, en la provincia hermanas Mirabal, consistente en un recorrido guiado por el 
personal de la Casa Museo Hermanas Mirabal, donde los empleados del Ministerio 
de Energía y Minas, tuvieron acceso a la casa y pertenencias de las hermanas 
Mirabal, de igual manera, así como también al jardín donde reposan los restos de las 
tres hermanas y el de Manolo Tavárez Justo. 
 
Además, se dictó una conferencia para la sensibilización y eliminación de todo tipo 
violencia hacia las mujeres. Abordando los siguientes temas: 

- Tipos y formas más frecuentes de la violencia contra las mujeres. 
- Claves para la prevención de la violencia de género. 
- Participación de los hombres en la prevención de la violencia hacia las mujeres. 
  

Este programa permanente aplica a todos los empleados/colaboradores del Ministerio 
de Energía y Minas, así como a las políticas y proyectos desarrollados en la 
Institución. De igual forma, podrá ser utilizado como guía para las demás instituciones 
adscritas o vinculadas con el ministerio. 
 
Producto 88 Gestionar la implementación de la Evaluación del Desarrollo 
Institucional (EDI). 
 
Actividad No 3. Informe final de resultados. 
 
Se elaboró un informe final de resultados sobre la gestión de la implementación de la 
Evaluación del Desempeño Institucional y se puso en manifiesto las acciones 
aplicadas por el MEM para lograr su fortalecimiento institucional y la mejora continua 
de la gestión, en términos de eficiencia y eficacia, a partir de los resultados del 
autodiagnóstico.  
 
Al iniciar el período enero-abril 2022, la institución alcanzó una puntuación de 732 
puntos equivalente a un 73 % y al finalizar el periodo septiembre- diciembre 2022, se 
mostraron avances significativos en la mayoría de los ámbitos de la gestión, alcanzado 
una valoración de 927 puntos equivalente a un (92.75 %) que, en términos 
porcentuales, representa un incremento de 20 % en los resultados de desempeño, en 
la que valida un 92.46 % de cumplimiento en el SISMAP Poder Ejecutivo. 
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Producto 89. Gestión y planificación para la implementación del sistema basado 
en la norma ISO 9001:2015  
 
Actividad 4. Documentar y validar la creación del Manual de Calidad según la norma 
ISO 9001:2015. 
 
A través de la realización de diversas reuniones departamentales, donde se revisaron 
documentos internos y se validaron lo mismos para cumplir con los requerimientos 
específicos de la Norma ISO 9001:2015 se creó el borrador del Manual de Calidad 
para, de esa manera, cumplir con ese acápite del POA 2022. 
 
Producto 90. Manual de Procedimientos en Unidades Estratégicas y de Apoyo. 
 
Actividad 4. Gestionar la aprobación del Ministro. 
  
Mediante la coordinación de la documentación de los procesos que llevan a cabo las 
unidades estratégicas y de apoyo, se pudo dar soporte a las mismas para la 
elaboración del manual cargado, mismo que fue aprobado por el Ministro. 
 
Producto 92. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) 
del T1, T2, T3 y T4 del 2022. 
 
Actividad 1. Recopilar la Información de ejecución trimestral de direcciones y 
viceministerios y revisarla en el SISPOA. 
 
Para la realización de esta actividad se remitió correo informativo a todas las unidades 
informando sobre la realización del monitoreo del POA correspondiente al cuarto (4to. 
Trimestre del 2022 en fecha 15 de diciembre de 2022.  
 
Actividad 2. Elaborar Informe de Monitoreo. 
 
Después de realizado el monitoreo del 4to.trimestre se preparó el Informe de 
Monitoreo abarcando todas las ejecutorias de las unidades y las calificaciones de 
cumplimiento respecto al trimestre en cuestión.  
 
 
Producto 93. Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL 
vinculadas al Ministerio. 
 
Actividad 2. Autorizar desembolsos de fondos. 
 
Este trimestre se emitieron las siguientes comunicaciones de aprobación de fondos:  

 Autorización de pago a Guakía Ambiente, T3-T4. 

 Autorización de pago al Instituto Dominicano de Desarrollo Integral T4. 
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 Suspensión de pago al Instituto de Desarrollo Comunitario, Ambiental y 
Energético, T4. 

Actividad 3. Realizar inspecciones a las ASFL. 
 
Este trimestre no recibimos solicitudes de habilitación, por consiguiente, no fueron 
realizadas inspecciones. Cargamos como evidencia una captura de pantalla del 
Sistema Integrado de Gestión de las ASFL. 
 
Actividad 4. Realizar revisión y solicitar corrección (si procede) de la rendición de 
cuentas. 
 
Este trimestre revisamos las rendiciones de cuentas del Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral, Guakía Ambiente y del Instituto de Desarrollo Comunitario, 
Ambiental y Energético. Cargamos el reporte de revisión y el correo a las ASFL 
notificando la devolución. 
 
Actividad 5. Verificar con la Comisión Mixta los informes periódicos de seguimiento de 
las ASFL. 
 
En el mes de diciembre realizamos un reporte detallando la ejecución de los productos 
a cargo de la Oficina de Relación con las ASFL, y también detallando el seguimiento 
a los proyectos aprobados por subvención estatal en el año 2022. Este reporte le será 
enviado a los integrantes de la Comisión Mixta de Habilitación del Ministerio de 
Energía y Minas en el mes de enero del 2023. 
 
Producto 94. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora 
CAF en el SISMAP. 
 
Actividad 8. Elaborar informe de evaluación sobre implementación Plan de Mejora 
CAF y cargar al SISMAP. 
 
Para la elaboración del informe se estableció un cronograma de trabajo, este se llevó 
a cabo a través de la coordinación de reuniones de trabajo con el fin de realizar el 
autodiagnóstico institucional, con esto, se completaron las respuestas a los criterios y 
subcriterios de la guía CAF a partir de esto se coordinó la actualización del plan de 
mejora CAF, se elaboró el informe y fue cargado al portal del SISMAP. 
 
 
Producto 95. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva 
normativa. 
 
Actividad 1. Coordinar elaboración / revisión de los documentos requeridos en los 
cinco componentes NOBACI. 
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Mediante correos electrónicos y comunicaciones remitidas se llevó a cabo la 
coordinación y elaboración de los documentos requeridos de los 5 componentes 
NOBACI. 
 
Actividad 2. Dar seguimiento a la aprobación de los documentos. 
 
Para cumplir este punto, se dio seguimiento a los procesos asociados a los 
requerimientos y las evidencias de estos, hasta que fueron aprobados los 
documentos. 
 
Actividad 3. Cargar documentos de evidencia en plataforma NOBACI y gestionar 
validación. 
 
En búsqueda de continuar con el cumplimiento de estos ítems obtención de las 
evidencias requeridas, tales como: Correos electrónicos, capturas de pantalla, y 
demás, se cargaron los documentos en la plataforma NOBACI, y se gestionó su 
validación con el asesor responsable. 
 
Actividad 4. Generar reporte cuatrimestral de cumplimiento. 
 
Luego de haber cargado los documentos y de recibir la retroalimentación del asesor 
respecto del estatus de los requerimientos y su aprobación, se generó el reporte 
correspondiente a este cuatrimestre y fue firmado por el Ministro. 
 
Producto 96. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del 
MEMRD. 
 
Actividad 4. Gestionar validación (MAP) y carga en el SISMAP. 
 
Para cumplir con este ítem fue coordinada la actualización de los nuevos procesos de 
las unidades identificadas, se dio soporte a estas, se consolidó el manual para su 
aprobación por el ministro y fue remitido al MAP para su carga en el SISMAP.  
 
Producto 97. Programa de Auditoría Interna a los procesos de control interno 
según lo requerido por las NOBACI. 
 
Actividad 4. Realizar Auditoría Interna. 
 
Con el propósito de cumplir con este punto, se elaboró y distribuyo el programa anual 
de auditorías internas, se fue seleccionado un equipo de auditores, el cual fue 
capacitado para esta labor y que, junto a los mismos, se elaboró un plan de auditoría 
interna, el cual fue remitido a las unidades involucradas para finalizar con la realización 
de la auditoría y fue elaborado el informe. 
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Producto 98. Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores. 
 
Actividad 4. Elaborar informe de resultados y remitir al director de la DPD. 
 
La elaboración del informe de resultado de los procesos fue realizada en un 100%. 
 
Producto 101. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad 
y equidad de género. 
 
Actividad 1. Realizar acciones y actividades alegóricas a la igualdad y equidad de 
género. 
 
En el Marco de la Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y 
equidad de género, fueron elaboradas y difundidas a través del correo masivo de la 
institución, las siguientes cápsulas educativas:  
 

• Día Internacional de la Mujer Rural, 15 de octubre. 
• Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mamas, 19 de octubre.  
• Día Internacional del Hombre, 19 de noviembre. 
• Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. 
• Día Internacional de las Personas con Discapacidad 03 de diciembre. 

 
Producto 102. Satisfacción de los clientes externos. 
 
Actividad 7. Establecer plan de mejora resultante de la encuesta. 
 
Se elaboró el Plan de Mejora como resultado de los hallazgos encontrados en la 
encuesta aplicada. Dicho informe de resultados tiene el plan identificado para mejorar 
institucionalmente, atendiendo a las normativas requeridas. 
 
Producto 103. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y 
sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador. 
 
Actividad 2. Verificar y evaluar el sistema de Quejas, Consultas y Sugerencias. 
 
El quipo responsable de dar respuesta del sistema emitió notificación donde expresa 
la satisfactoria realización de la verificación del sistema, a través de correo electrónico. 
 
Actividad 3. Consolidar informe de respuestas recibidas y gestionar su publicación. 
 
A través del correos electrónicos o informes recibidos, se hizo la consolidación final 
de informe a partir de las respuestas recibidas. 
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Actividad 4. Retroalimentar al colaborador sobre respuestas recibidas y gestionar su 
publicación. 
 
Ya con las informaciones recibidas, posterior a esto consolidadas, se elaboró el 
informe final que fue remitido a los colaboradores para la retroalimentación.  
 
 
Producto 104. Valoración y Administración de Riesgos en la Institución. 
 
Actividad 2. Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de las matrices 
para la valoración y administración de los riesgos en la institución. 
 
A continuación del soporte realizado por el departamento a las unidades para que 
estas puedan establecer las matrices de elaboración y administración de los riesgos 
que pueden afectar los procesos que en estas son realizados, las unidades en 
cuestión enviaron sus matrices al departamento y estas fueron recibidas por el 
personal del área. 
 
Actividad 3. Elaborar informe de resultados sobre la gestión del riesgo institucional. 
 
Informe completado.  
 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 
 

Depto. de Desarrollo Institucional 
 

En cumplimiento al  Decreto No. 149-21 que aprueba el Plan General para la 
Reforma y Modernización de la Administración Pública, cuyo objetivo  es 
incrementar la capacidad del aparato administrativo para generar valor público, 
fortalecer la transparencia y el cumplimiento regulatorio, garantizar el acceso a 
derechos, mejorar el gasto administrativo, incrementar la calidad de los servicios 
públicos e impactar positivamente la calidad de vida de la ciudadanía; el Ministerio 
de Energía y Minas, bajo la coordinación  del Ministerio de Administración Publica, 
(MAP) inició formalmente los trabajos en reunión realizada el 13 de julio, 2022, con 
el objetivo de instalar la Mesa de Reforma Sectorial Energía y Minas. 
 
En la referida reunión, participaron los señores Darío Castillo Lugo y Antonio 
Almonte Reynoso, ministros de Administración Pública y Energía y Minas, 
respectivamente. De igual manera, se presentó el Plan de Reforma General de 
Reforma y Modernización de la Administración Pública y la Metodología de Trabajo 
para Reforma Sectorial. Posteriormente, fue creada la mesa técnica de trabajo para 
la reforma del sector Energía y Minas, integrada como sigue: Ministerio de Energía 
y Minas, Ministerio de Administración Publica, Ministerio de Economía, Planificación 
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y Desarrollo, Dirección General de Minería, Comisión Nacional de Energía, 
Superintendencia de Electricidad y Servicio Geológico Nacional. 
 
Depto. de Calidad en la Gestión  
N/A.  
 
Depto. de Equidad de Género e Inclusión 
N/A.  
 
Depto. Planes, Programas y Proyectos  
N/A  
 
Oficina de Relación con las Asociaciones sin Fines de Lucro  
 
Realizamos visitas de seguimiento e inspección a los proyectos subvencionados 
2022. A saber: 
 
Visita a la comunidad de Billiguín, Elías Piña, al proyecto de Electrificación que está 
siendo ejecutado por el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). 
 
Esta visita fue realizada en los días 24 y 25 de octubre y algunos de las acciones 
realizadas fueron las siguientes: 

- Presentar a comunidad el alcance y fases del Proyecto Electrificación Rural de 
Billiguín. 

- Constituir las brigadas comunitarias de trabajo y definir responsables, 
compromisos, actividades y plazos. 

- Validar y consensuar en el terreno el diseño de los sistemas eléctrico y civil. 
Visita a la comunidad de La Cidra, Santiago Rodríguez, al proyecto micro 
hidroeléctrico que está siendo ejecutado por Guakía Ambiente. 
 
Esta visita fue realizada el jueves 17 de noviembre, y algunos de las acciones 
realizadas fueron las siguientes: 

- Conocer a la comunidad beneficiada y conversar con los líderes comunitarios 
sobre los avances del proyecto. 

- Visitar la Represa Hidroeléctrica. 
- Realizar inventario de los materiales adquiridos para la instalación de la tubería.  
- Inspeccionar los avances realizados por la ASFL y el manejo de los recursos. 
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c. Resoluciones Normativas y permisos 
 

Depto. de Desarrollo Institucional 
 
Resolución Número: R-MEM-ADM-025-2022, que aprueba la nueva estructura 
organizativa del Ministerio de Energía y Minas, y sustituye la Resolución Núm. R-
MEM-ADM-026-2017 de fecha 11 de octubre, 2022.  
 
El Ministerio de Energía y Minas logró la aprobación de la nueva estructura 
organizativa institucional mediante la Resolución Numero: R-MEM-ADM-025-2022, 
de fecha 11 de octubre, 2022, y sustituye la Resolución Núm. R-MEM-ADM-026-
2017. Dentro de los aspectos más relevantes de la nueva estructura, se destacan 
los siguientes: Asunción de las funciones, atribuciones y facultades de la 
Corporación Dominicana de Empresas Estatales, (CDEEE), Unidad de 
Electrificación Rural y Suburbana, UERS, y la Dirección de Remediación Ambiental, 
suprimidas y absorbidas por el Ministerio de Energía y Minas.   
 
En esta se incluyó lo establecido en el anteproyecto de ley general de ministerios, 
que establece funciones específicas para cada uno de los viceministerios que 
forman parte del ministerio de energía y minas, ya que, desde el año 2013 cuando 
fue creado por ley, los viceministerios desempeñaban funciones y atribuciones 
comunes. Este proceso inició en agosto 2021 y finalizó en octubre, 2022; fue 
realizado con el apoyo y colaboración del Ministerio de Administración Pública, en 
cumplimiento del reglamento para la formulación de estructuras organizativas. En 
cumplimiento de la Ley No. 200-04 de libre acceso a la información pública, la 
resolución de aprobación de la nueva estructura organizativa está disponible en el 
portal de transparencia del ministerio de energía y minas en el enlace siguiente:  
 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 
participaciones Ministeriales. 

 
Depto. de Desarrollo Institucional 
 
Durante el trimestre octubre – diciembre, se realizaron veinte y una actividades en 
este sentido, donde cinco (05) fueron talleres y charlas y dieciséis (16) reuniones y 
encuentros según se muestra a continuación: 
 
1. Taller Elaboración de Manual de Cargo con el Objetivo de instruir y guiar los 
procedimientos necesarios para la elaboración de manual de organización de 
funciones. Realizado por: Sra. Verónica Guzmán, Encargada Dpto. Desarrollo 
Institucional. En fecha 06 de octubre 2022.  

 
2. Taller presentación de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Armonizada del 
Sector Eléctrico, con el objetivo de cumplir con el Decreto No. 149-21 que aprueba 
el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública, cuyo 
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propósito es incrementar la capacidad del aparato administrativo para generar valor 
público, fortalecer la transparencia y el cumplimiento regulatorio, garantizar el acceso 
a derechos, mejorar el gasto administrativo, incrementar la calidad de los servicios 
públicos e impactar positivamente la calidad de vida de la ciudadanía. Realizado por: 
Sra. Verónica Guzmán, Encargada Dpto. Desarrollo Institucional, en fecha 04 de 
agosto 2022 en el Hotel Crown Plaza. 

 
3. Taller Ley de Compras y Contrataciones y Generalidades de la Ley 340-06 
sobre Compras y Contrataciones información de peritos y Formulario de Compras, 
con el propósito de contribuir con la organización y buenas prácticas de los trámites 
administrativos relativos a Compras y Contrataciones de todas las dependencias del 
MEMRD. Realizado por: Sra. Verónica Guzmán, Encargada Dpto. Desarrollo 
Institucional. En fecha 30 de agosto 2022. 

 
4. Charla Norma ISO 9001, con el objetivo de mantener y mejorar el Sistema de 
Gestión de Energía en una organización mediante el cumplimiento de una política 
energética, permitiendo una mejora continua de la eficiencia energética. Realizado 
por: Iliana M. De Castro-Analista de Desarrollo Institucional, en fecha 09 de 
septiembre 2022. 

 
5. Taller Servicio al Cliente, con el propósito de capacitar el personal para que 
conozca y experimente las habilidades que se requieren para ofrecer un buen servicio 
y una atención personalizada. Realizado por: Iliana M. De Castro-Analista, en fecha 
14 de septiembre 2022. 

 
6. Reunión para la presentación de proyecto de reforma sectorial y retos 
institucionales que enfrenta el sector energía y minas. Participantes: Dirección de 
Planificación y Desarrollo en conjunto con el personal que integra cada Departamento. 
En fecha 13 de Julio 2022. 

 
7. Reunión para la conformación del Comité de trabajo para la reorganización interna 
del Ministerio de Energía y Minas y aplicación de la nueva Estructura Organizacional 
MEMRD. Participantes: Sra. Veronica Guzman, Encargada de Desarrollo Institucional. 
En fecha 01 de agosto 2022.   

 
8. Encuentro de Socialización del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
Dirección de Asuntos Ambientales. Participantes: Sr. Omar Dotel, Director de 
Asuntos Ambientales Lourdes Lantigua, Secretaria Ejecutiva -Dirección de Asuntos 
Ambientales Juan Francisco Castro, Supervisor Ambiental, Verónica Guzmán, Enc. 
Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, Analista. En fecha 15 de agosto, 2022   

 
9. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
Dirección de Relaciones Internacionales. Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, 
Director de Relaciones Internacionales, Sra. Anabelle Reynosa, Directora de 
Planificación y Desarrollo, Helen Pérez, Enc. de Negociación y Gestión de la 
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Cooperación Lisbeth Mejía, Secretaria Ejecutiva, Patricia Alburquerque, Enc. de 
Cooperación Internacional, D. Carolina Sánchez, Enc. de Relaciones Internacionales, 
Yamilet Mejía, Coordinador de Eventos Internacionales, Zoila De Jesús, Auxiliar 
Administrativa, Sra. Verónica Guzmán, Enc. de Desarrollo Institucional y Rosanna 
Amparo, Analista. En fecha 17 de agosto, 2022. 

 
10. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
Viceministerio de Hidrocarburos. Participantes: Daniel Galván, Coordinador, 
Virginia Abreu Asistente, Joan Fernández Director María del Pilar Brito Secretaria, 
Luis Torres Enc. Dpto. de Hidrocarburos, Gabriel Vásquez Analista, Sr. Nisael Dirocie, 
Director, Sra. Anabelle Reynoso Directora Planificación y Desarrollo, Sra. Verónica 
Guzmán Enc.  Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, analista. En fecha 17 de 
agosto, 2022. 

 
11. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
Dirección de Tecnología y Comunicaciones. Participantes: Sr. Oliver Ferreira Enc. 
De Seguridad TIC, Sr. Luis Eduardo Valdez Director de Tecnología de la Información, 
Sr. José Javier Enc. depto. Operación TIC, Sr. Ramón Rodríguez Enc. De 
Implementación del Sistema TIC, Sra. Anabelle Reynoso Directora de Planificación y 
Desarrollo, Sra. Verónica Guzmán Enc. Departamento de Desarrollo Institucional, Sra. 
Rosanna Amparo Analista de Desarrollo Institucional. En fecha 18 de agosto, 2022. 
 
12. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
Viceministerio Seguridad Energética e Infraestructura. Participantes: Sr. Wilson 
Núñez Director, Vic. De Seguridad Energética   e Infraestructura Sr. Jorge Mota Nin, 
Director, Vic. de Seguridad Energética   e Infraestructura, Sra. Carolina Rodríguez 
asistente, Sra.  Anabelle Reynoso Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. 
Verónica Guzmán Enc. Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, analista. En fecha 
18 de agosto, 2022. 

 
13. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
Dirección de Planificación y Desarrollo. Participantes: Sra. Anabelle Reynoso 
Directora de Planificación y Desarrollo, Feliberto Amparo Enc. De Calidad en la 
Gestión, Sr. Jorge Cayetano Auxiliar Administrativo, Sra. Clara Ramírez Auxiliar, 
Mercedes Natasha Secretaria Ejecutiva, Santa Martínez Coordinadora Equidad de 
Género, Sr. Norberto de los Santo Analista, Sra. Lila Rosario Secretaria Ejecutiva, 
Sra. Priccila Peguero Analista, Sra. Kenya Mercedes Enc. De Planes Programas y 
Proyectos Yaquelin Manzueta, Auxiliar Olga Peña Auxiliar Claudia Alonso Analista 
Verónica Guzmán Dirección de Planificación y Desarrollo Enc. Departamento de 
Desarrollo Institucional Rosanna Amparo, Analista de Desarrollo. El 19 de agosto, 
2022. 
14. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
Dirección de Recursos Humanos. Participantes: Participantes: Sr. Jacobo Simón 
Enc. De Registro y Control, Sra. Loraine Morel Enc. De Compensación y Beneficio, 
Sra. Michelle Báez Enc. De Evaluación del Desempeño y Capacitación, Sra. Rosa 
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Jiménez Enc. De Reclutamiento y Selección, Sra. Susan Beato Enc. De Relaciones 
Laborales, Sr. Luis Peña Director de Recursos Humanos, Sra. Anabelle Reynoso 
Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. Verónica Guzmán Enc. Departamento de 
Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo Analista de Desarrollo Institucional. En 
fecha 22 de agosto, 2022. 
 
15. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
Viceministerio de Minas. Participantes: Sr. José Ramón Gómez Sub-Director 
Remediación, Sra. Wendyluz Gutiérrez Analista de Revisión y Control Remediación, 
Sra.  Rebeca Ureña Enc. de Seguridad y Salud Minera, Sr. Juan José Rodríguez Enc. 
de Regulación Minera, Sra.  Jhonaika Peguero Secretaria Ejecutiva, Sr. Luis Peña 
Director Recursos Humanos, Sr. Miguel Peña Asesor Remediación, Sr. Miguel Díaz 
Viceministro de Minas, Sra. Katiuska Esteves Asistente Sr. Freddy Lara 
Asesor/Ministro, Sr. Cesar Pérez Mateo Coordinador/Remediación, Sra. Anabelle 
Reynoso Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. Verónica Guzmán Enc. de 
Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo Analista de Desarrollo. En fecha 23 de 
agosto, 2022. 
 
16. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
Viceministerio de Energía. Participantes: Sr. Rafael Gómez Viceministro de Energía 
Eléctrica, Sr. Francisco Cornelio Director DERS, Sr. Francis Leguizamón Analista 
DERS, Sr. Henry Cesar Caraballo DERS Coordinador, Sr. Ramón Peña Coordinador 
DERS, Sr. Aníbal Mejía Director, Sra. Milly Peralta Asesora, Sr. Hugo Morales 
Viceministerio de Energía Eléctrica, Sra. Anabelle Reynoso Directora de Planificación, 
Sra. Verónica Guzmán Enc. de Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo Analista de 
Desarrollo. En fecha 25 de agosto, 2022.  

 
17. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
Dirección Administrativa. Participantes: Sr. Tirso Peña Director Administrativo, Sr. 
Pascual de León Enc. Administrativo, Sr. Máximo Adolphus Enc. Servicios Generales, 
Sra. Loraine Peña Encargada, Sr. Luis Peña Director de   Recursos Humanos Sr. 
Sandro Rodríguez Enc. de Transportación, Sra. Massiel Suriñach, Enc. de Compras 
y Contrataciones Anabelle Reynoso Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. 
Verónica Guzmán Enc. de Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, analista. En 
fecha 26 de agosto, 2022.  
 
18. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
Viceministerio de Energía Nuclear. Participantes: Sra. Anabelle Reynoso - Directora 
de Planificación y Desarrollo, Sra. Miriam Tejada –Asistente, Sr. Alfonso Rodríguez – 
Viceministro, Sra. Edith Paulino – Directora, Sr. Jorge Gómez - Enc. Dpto. de Energía 
Nuclear, Sra. Carmen Fondeur – Asistente, Sr. Víctor Liriano – Coordinador, Edward 
Sánchez - Director, Sr. Queiroz Portorreal - Gestor, Sra. Verónica Guzmán - Enc. de 
Desarrollo Institucional, Rosanna Amparo -  Analista de Desarrollo. En fecha 01 de 
septiembre, 2022.  
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19. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
Viceministerio de Innovación y Transición Energética. Participantes: Sra. Miozotty 
De los Santos Asistente, Sr. Ernesto Acevedo Coordinador, Sra. Yohanna Henríquez 
Encargada, Sra. Miriam Tejada Asistente, Sra.  Martha Tejada Encargada Parque 
Temático, Sr. Alfonso Rodríguez Viceministro Innovación y Transición, Sr. Willy Villa 
Director de Políticas, Sra. Yashley Peña Secretaria, Sra. Madelin Ramírez Directora, 
Sra. Verónica Guzmán Enc. de Desarrollo Institucional, Sra. Rosanna Amparo 
Analista de Desarrollo. En fecha 01 de septiembre, 2022. 
 
20. Socialización para dar inicio a las Evaluaciones del Desempeño 2022. 
Participante: Sra. Veronica Guzman, Encargada de Desarrollo Institucional. En fecha 
08 de septiembre del 2022.  
 
Depto. de Calidad en la Gestión  
 

REUNIONES 

FECHA HORA TEMA 
CONVOCA

DA POR 
ESTATUS 

Martes 4 
de 
octubre 

11:00 a. 
m. 
1:00 p. 
m. 

Procedimientos 
de Dir. 
Comunicaciones 
(Laura Perdomo) 

 Feliberto 
Realizada 

Martes 4 
de 
octubre 

6:00 p. 
m. 

Burocracia Cero 
 Feliberto 

Realizada 

Miércole
s 5 de 
octubre 

 
Comité 
Administrativo 

Despacho Feliberto 
Realizada 

Miércole
s 5 de 
octubre 

2:30 p. 
m. 

Reunión con 
Reina - NOBACI 

 Patricia 
Realizada 

Martes 
11 de 
octubre 

11:00 a. 
m. 
12:30 
m. 

Procedimientos 
de Dir. 
Comunicaciones 
(Laura Perdomo) 

 
Feliberto/Patricia 
Realizada 

Miércole
s 12 de 
octubre 

9:00 a. 
m. 

Comité 
Administrativo 

 
Feliberto 
Realizada 

Viernes 
14 de 
octubre 

10:00 a. 
m. 

Reunión en 
RRHH 

 
Feliberto 
No asistencia 
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Miércole
s 19 de 
octubre 

9:00 a. 
m. 

Comité 
Administrativo 

 
Feliberto 
Realizada 

Martes 
25 de 
octubre 

10:30 a. 
m. 

Norma ISO DCG 
Feliberto 
Realizada 

Jueves 
27 de 
octubre 

Todo el 
día 

Revisión del POA 
trimestral 

 
Feliberto 
Realizada 

Viernes 
28 de 
octubre 

 a. m. 
Evelyn (Seguridad 
y Salud) 

 
Patricia 
Realizada 

FECHA HORA TEMA 
CONVOCA

DA POR 
ESTATUS 

Martes 1 
de 
noviemb
re 

10:00 
a.m. 
11:00 
a.m. 
  2:00 
p.m. 

Entrenamiento 
SICOG  

RRHH 
Equipo 
Realizada 

Miércole
s 2 de 
noviemb
re 

9:00 a. 
m. 

Comité 
Administrativo 

Despacho 
Feliberto 
Realizada 

Jueves 3 
de 
noviemb
re 

10:00 
a.m. 

Simulacro 
Nacional de 
Evacuación 

RRHH 
MEMRD 
Realizado 

Viernes 
4 de 
noviemb
re 

8:30 a. 
m. 4:00 
p. m. 

Curso Relaciones 
Interpersonales  

RRHH 
Clara/Jorge 
Realizado 

Miércole
s  9 de 
noviemb
re 

9:00 a. 
m. 

Comité 
Administrativo 

Despacho 
Feliberto 
Realizada 

Jueves 
10 de 
noviemb
re 

2:00 p. 
m. 

Cine Fórum 
Familiar 

RRHH 
Mercedes 
Realizada 

Viernes 
11 de 
noviemb
re 

4:00 p. 
m. 

Entrega Premio 
Nacional a la 
Calidad 

MAP 
Feliberto/Patricia 
Realizada 
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Viernes 
11 de 
noviemb
re 

Todo el 
día 

Viaje Barrick 
Dir. Asuntos 
A. 

Anabelle, Feliberto, Rubel, 
Patricia, Ana Patricia, 
Claudia (POSPUESTA) 

Lunes 14 
de 
noviemb
re 

10:00 a. 
m. 

Curso de 
Seguridad 
Energética (cuatro 
semanas) 

 
Patricia 
Realizada 

Martes 
15 de 
noviemb
re 

8:30 a. 
m. 

Jornada de Salud 
Bucal 

RRHH 
Jorge 
Realizada 

Miércole
s 16 de 
noviemb
re 

9:00 a. 
m. 

Comité 
Administrativo 

Despacho 
Feliberto 
 

Miércole
s 16 de 
noviemb
re 

9:00 a. 
m. 

ISO 50001  
Patricia/Rubel 
Realizada 

Miércole
s 16 de  
noviemb
re 

11:00 a. 
m. 

DAF -Elizabeth  
Patricia 
Realizada 

Jueves 
17 de 
noviemb
re 

3:00 p. 
m. 

Luís/Lorraine  
Feliberto/Patricia 
Realizada 

Jueves 
17 de 
noviemb
re 

3:00 p. 
m. 

INTRANET 
Inducción - Virtual 

RRHH Feliberto 

Viernes 
18 de 
noviemb
re 

10:00 a. 
m. 

Charlas del Día 
Internacional del 
Hombre 

RRHH 
Caballeros del DCG 
Realizada 

Viernes 
18 de 
noviemb
re 

 ISO 50001  Patricia/Rubel 

Martes 
22 de 
noviemb
re 

6:00 a. 
m. 

Día Nacional del 
Larimar 
(Barahona) 

VMM 
Feliberto 
Realizada 
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Miércole
s 23 de 
noviemb
re 

7:00 a. 
m. 

Viaje al Museo de 
las Hermanas 
Mirabla en 
Salcedo 

Departamen
to de Género 

Feliberto/Mercede/Claudia/C
lara/ 
Damary 
Realizada 

Lunes 28 
de 
noviemb
re 

Todo el 
día 

Segunda Fase 
Auditoría Externa 
ISO 50001:2018 

VMA 
MEMRD 
Realizada 

Lunes 28 
de 
noviemb
re 

3:00 p. 
m. 

OGTIC (virtual) OGTIC Feliberto/Patricia 

Martes 
29 de 
noviemb
re 

Todo el 
día 

Segunda Fase 
Auditoría Externa 
ISO 50001:2018 

VMA 
MEMRD 
Realizada 

Miércole
s 30 de 
noviemb
re 

9:30 a. 
m. 
10:30 a. 
m. 

Documentos 
normativos 
DPD/POA (Mota 
Nin) 

DCG 
Feliberto 
Realizada 

Miércole
s 30 de 
noviemb
re 

Todo el 
día 

Segunda Fase 
Auditoría Externa 
ISO 50001:2018 

VMA 
MEMRD 
Realizada 

Miércole
s 30 de 
noviemb
re 

2:00 p. 
m. 

INTRANET (Salón 
RRHH) 

RRHH Feliberto 

FECHA HORA TEMA 
CONVOCA

DA POR 
ESTATUS 

Jueves 1 
de 
diciembr
e 

Todo el 
día 

Segunda Fase 
Auditoría Externa 
ISO 50001:2018 

VMA 
MEMRD 
Realizada 

Jueves 1 
de 
diciembr
e 

11:00 a. 
m. 

Ver detalles y 
coordinar 
procesos con 
Dirección de 
Remediación 

DCG  Feliberto 

Jueves 1 
de 
diciembr
e 

2:00 p. 
m. 
3:00 p. 
m. 

Documentos 
normativos 
Despacho (Of. 
Enc. DCG) 

DCG 
Feliberto 
Realizada 
 

Viernes 
2 de 

11:00 a. 
m. 

Documentos 
normativos 

DCG 
Feliberto 
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diciembr
e 

Despacho (Of. 
Enc. DCG) 

Viernes 
2 de 
diciembr
e 

Todo el 
día 

Segunda Fase 
Auditoría Externa 
ISO 50001:2018 

VMA 
MEMRD 
Logramos la recomendación 

Miércole
s 7 de 
diciembr
e 

 
Comité 
Administrativo 

Despacho 
Feliberto 
Ralizada 

Miércole
s 14 de 
diciembr
e 

Todo el 
día 

Segunda Fase 
Auditoría Interna 

DCG 
Auditores MEMRD 
Realizada 

Miércole
s 14 de 
diciembr
e 

 
Comité 
Administrativo 

Despacho 
Feliberto  
Realizada 

Jueves 
15 de 
diciembr
e 

Todo el 
día 

Segunda Fase 
Auditoría Interna 

DCG 
Auditores MEMRD 
Realizada 

Viernes 
16 de 
diciembr
e 

Todo el 
día 

Segunda Fase 
Auditoría Interna 

DCG 
Auditores MEMRD 
Realizada 

Viernes 
16 de 
diciembr
e 

12:00 
m. 
1:00 p. 
m. 

Charla interna 
sobre Minería 
Legal e Ilegal 

DCG 
DCG 
Realizada 

Martes 
20 de 
diciembr
e 

3:30 p. 
m. 

Entrega de 
certificado de la 
norma ISO 50001 

VMA Rubel/Patricia 

Miércole
s 21 de 
diciembr
e 

9:00 a. 
m. 
4:00 p. 
m. 

Activida de 
integración del 
MEMRD 

RRHH MEMRD 

 
 
Depto. de Equidad de Género e Inclusión 
 
El Ministerio de Energía y Minas, a través de su oficina de igualdad de género realizó 
una investigación sobre la existencia de Unidades de género en las entidades 
adscritas al MEM, teniendo como resultado que ninguna dispone de dicha unidad, a 
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excepción de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que ha llevado a cabo algunas 
iniciativas en materia de género.  

 
A partir de esa investigación se trabaja en la Promoción y seguimiento para la creación 
de las Unidades de Género en estas instituciones: 
 

 Dirección General de Minería, DGM, Comisión Nacional de Energía, CNE 

 Servicio Geológico Nacional, SGN, Superintendencia de Electricidad, SIE 

 Edesur, Edenorte y Edeeste. 
 
A esos fines se realizan reuniones de seguimiento con las mismas, a las cuales se les 
han suministrado los siguientes documentos: 

 Resolución Conjunta entre el Ministerio de Administración Pública MAP y el 
Ministerio de la Mujer.   

 Resolución Interna del MEM. 

 Política de Equidad de Género e Inclusión laboral de Personas con Discapacidad 
del MEM. 

 Pautas para la conformación del Comité de Transversalización.  
Con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la actualidad 
se trabaja en la elaboración de dos (2) diagnósticos.  
1. Diagnóstico institucional de Género en el MEM.  
2. Diagnóstico institucional de Inclusión laboral de Personas con discapacidad en el 
MEM.  
3. Elaboración de un Protocolo para la prevención y actuación frente a casos de 
acoso.   
4. Promoción, Instalación y equipamiento de una Sala para la Lactancia Materna en 
el MEM.  
 
Depto. Planes, Programas y Proyectos  
N/A  
 
Oficina de Relación con las Asociaciones sin Fines de Lucro  

 Jornada de Evaluación, Planificación y Capacitación - 25.11.2022 – CASFL. 
 

 Convocatoria a sesión de trabajo para la interconexión del Sistema Integrado 
de Gestión para las Asociaciones Sin Fines de Lucro (SIGASFL) con el sistema 
de la Cámara de Cuentas – 5.12.2022 – CASFL. 
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Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 
Producto 109. Subsistema de Evaluación del Desempeño.  
 
Actividad 2. Realizar Jornadas de Sensibilización y Entrenamientos para niveles de 
supervisión sobre herramientas y técnicas de evaluación de competencias. 
 
En el trimestre octubre-diciembre se realizó jornada de socialización de Evaluación 
del Desempeño 2022-2023 para todos los colaboradores del MEM. 
 
Actividad 5. Implementar las evaluaciones de desempeño del año 2022. 
 
En fecha del 11 al 15 de noviembre del año en curso se remitieron varios correos con 
las indicaciones para el correcto llenado de los acuerdos de desempeño, 
correspondiente al periodo enero-diciembre 2023. 
 
Actividad 6. Recibir y revisar los formularios de Evaluación del Desempeño de las 
áreas funcionales y elaborar informes de resultados. 
 
Se remitió una muestra de evaluación del Desempeño de áreas funcionales. 
 
Producto 110. Subsistema de Capacitación.  
 
Actividad 2. Socializar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación y Programas de 
Capacitación. 
 
Se realizó el Plan Anual de Capacitación y Programas capacitaciones pautadas para el 
trimestre octubre-diciembre del presente año. 
 
Actividad 3. Evaluar los servicios de capacitación. 
 
 
En el trimestre octubre-diciembre del año en curso se evaluaron los servicios de 
capacitación de diferentes servidores. 
 
Actividad 4. Implementar y medir la eficiencia de las actividades formativas del Plan 
Anual de capacitación). 
 
Se realizó reporte de evaluación y eficiencia de resultados de medición de las 
actividades formativas del plan anual de capacitación. 
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Actividad 7. Implementar un plan de becas para un Programa de Post grado. 
 
Se remitió una solicitud de beca para estudio a favor de la Sra. María Magdalena 
Ramírez Medina, para cursar maestría en Gerencias Estratégica del Talento 
Humano, Universidad APEC en fecha 21 de octubre de 2022. 
 
Producto 111. Subsistema de Organización del Trabajo.  
 
Actividad 4. Actualizar el Manual de Funciones y Cargos de la Institución. 
 
En el trimestre se realizó el informe del consultor donde se actualizó el Manual de 
Descripción de Puestos según la nueva estructura. 
 
Actividad 5. Realizar Evaluación de cargos por factores y puntos y analizar 
información. 
 
Todas las áreas del MEM fueron intervenidas, se realizaron y procesaron los 
levantamientos de las descripciones de puestos nuevas, considerando la estructura 
aprobada. 
 
Actividad 6. Gestionar con el MAP aprobación estudio de cargos. 
 
Resolución R-MEM-025-2022 en fecha 11 de octubre del año en curso que aprueba la 
estructura organizativa de MEM. 
 
Actividad 7. Realizar Reconocimiento al Mérito de los Empleados. 
 
En fecha 21 de diciembre del año en curso en el marco de la actividad de integración se 
reconocieron a 16 colaboradores, tomando en cuenta varios principios. 
 
Producto 112. Subsistema de Compensación.  
Actividad 2. Realizar actividades motivacionales para el personal: Madres, Padres, 
Secretarias, de la Mujer, Aniversario MEM, Fiesta de Navidad. 
 
En fecha 12 de mayo 2022 fue emitido el oficio N0. INT-MEM-2022-5371 al Ministro 
Antonio Almonte explica que el producto N0.112 actividad 2 del POA fueron afectadas 
de acuerdo a lo estipulado en el Decreto N0.3-22. 
 
Actividad 5. Beneficiar a los empleados por el nacimiento de un hijo y/o envio de 
flores fúnebres en caso de defunción. 
 
En el trimestre se realizó el envío de una corona de flores como una muestra de 
condolencia por el deceso de una colaboradora del MEM. 
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Actividad 6. Realizar actividades del Dia de Reyes (Navidad) 
 
En fecha 1 de diciembre 2022 se fue emitido un correo a todos los servidores del 
MEM para dar la bienvenida a la navidad, actividad realizada en el lobby principal. 
 
Producto 113. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales 
 
Actividad 5. Elaborar el Plan de Acción de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional 2022. 
 
Se realizó el informe del plan de mejora con los objetivos pautado para el mismo, las 
áreas a mejorar, los productos y actividades. 
 
Producto 114. Subsistema de Seguridad y Salud 
 
Actividad 2. Ofrecer charlas en temas de salud y seguridad en el trabajo y/o 
prevención de conflictos laborales. 
 
En fecha 21 octubre del año el curso se realizó una charla de Prevención del Cáncer 
de mama, dirigido a los colaboradores del MEM, acto realizado en el salón Julio 
Negroni. 
 
Actividad 3. Realizar Jornadas de Salud. 
 
En el trimestre se realizaron jornadas de salud dirigido a los servidores del MEM, 
acto realizado en el salón Julio Negroni y Consultorio. 
 
Actividad 4. Mantener el control del personal que se encuentra de licencia médica. 
 
En el trimestre se presentaron un total de 175 licencias.  
 
Actividad 5. Crear un historial médico de cada empleado. 
 
En este trimestre se realizó el historial médico de 45 colaboradores del MEM. 
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Actividad 6. Realizar inspecciones para el levantamiento de riesgos, que incluye: 
extintores, sistema de hidrantes, lámparas de emergencia, áreas comunes, puestos 
de trabajo. 

 
En el trimestre octubre-diciembre se realizaron inspecciones para el levantamiento 
de riesgo. 

 
Actividad 7. Dar seguimiento a la rehabilitación y mantenimiento del sistema de 
alarma contra incendios. 

 
En el trimestre se realizó la solicitud de rehabilitar y continuar dando mantenimiento al 
sistema, estamos en proceso de requerimiento INT- MEM-2022-13014. 

 
Actividad 9. Cumplir con el programa de certificación de choferes. 

 
En este trimestre no hubo ingreso de choferes por lo que no fue necesario correr el 
proceso de certificación. 

 
Producto 115. Subsistema de Registro, Control y Nómina 
 
Actividad 1. Analizar, definir y medir los indicadores (KPI) de rendimiento y 
procesos. 
 
Se realizaron los indicadores KPI de rendimiento y procesos para el cuarto trimestre. 
 
Actividad 2. Mantener actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SIREH) y el 
Sistema de Nómina (SASP). 
 
Durante el trimestre se mantuvo actualizado el Sistema de Recursos Humanos 
(SIREH): Personal de nuevo ingreso 64 empleados, desvinculados 15 y el Sistema 
de Nómina (SASP) 488 registrados. 
 
Actividad 3. Concluir proceso de digitalización de los expedientes de los empleados. 
 
En el trimestre se ha digitalizado el 65% de los expedientes de los colaboradores y el 
35% está en proceso. 
 
Producto 116. Subsistema de Reclutamiento y Selección 
 
Actividad 1. Coordinar y ejecutar los concursos internos y externos para el personal 
de carrera 
 
En el trimestre fue recibida la aprobación a través de la comisión de servicio de la 
servidora Yolanda Heredia Moreno para ocupar el puesto de Coordinadora de 
Planificación y Desarrollo. 
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Actividad 2. Coordinar y ejecutar el proceso de reclutamiento y selección de personal de 
los grupos ocupacionales I, II, III. 

 
En fecha 14 de diciembre, 2022 se realizó el ingreso de 36 colaboradores de los grupos 
ocupacionales I, II y III. 

 
Actividad 3. Coordinar la realización de analíticas y exámenes médicos a empleados de 
nuevo ingreso. 

 
En este trimestre se realizaron un total de 45 analíticas y exámenes médicos a 
personal de nuevo ingreso. 

 
Actividad 4. Realizar levantamiento sobre Sistemas de Evaluación Psicométrica. 

 
Se remitió el formulario de devolución de requerimientos No. INT-MEM- 2022-11765 por 
la Dirección Administrativa y Financiera se ha solicitado un replanteamiento con el 
concepto de compra o adquisión del servicio de modalidad on-line de las pruebas 
Psicométricas para evaluar competencias y aptitudes al personal de nuevo ingreso. 

 
Producto 117. Indicadores de Gestión SISMAP.  
 
Actividad 1. Monitorear los indicadores del SISMAP mediante el seguimiento y envío 
oportuno al MAP de las evidencias. 
 
El Ministerio de Energía y Minas ha alcanzado un 84.73% en el SISMAP. 

 

 

Dirección de Comunicaciones (DC) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 

Producto 118. Boletín Institucional  
  
1. Selección temática y redacción de textos  
  
El equipo responsable de diseñar y producir el contenido del boletín seleccionó 
y produjo los temas que irían en cada sección. 
  
2. Realizar diseño y diagramación y publicar boletines.  
 
Se definió la línea gráfica que tendría nuestro boletín. Con el contenido ya definido nuestro 
Diseñador Gráfico realizó un boceto de lo que sería el boletín.   
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El boletín institucional No. 22 estará disponible en nuestra página web para la visibilidad 
los viceministros, directores del MEM, a los representantes de las instituciones adscritas 
al MEM y diferentes ministerios aliados o relacionados.  
Producto 119. Cobertura de difusión publicitaria del MEMRD  
  
Se procedió a colocar el material promocional del Ministerio de Energía y Minas en medios 
televisivos y radiales con la finalidad de dar a conocer los logros y retos del Plan 
Estratégico de Comunicaciones con nuestro público objetivo. 

 

 
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) 

 
a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 
 

Producto 120. Renovación y actualización de softwares y servicios TIC. 
 
Actividad 12. Solicitar renovación soporte y mantenimiento de AVAYA. 
 
Se realizó la solicitud de renovación anual mediante requerimiento de bienes y servicios 
a la DAF, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC).  El sistema 
de Telefonía PBX AVAYA consiste en la administración y configuración de todo lo 
concerniente al manejo de llamadas (IVR, configuración de extensiones, buzón de voz, 
reenvío de llamadas, etc.). 
 
Actividad 15. Solicitar la renovación del software de AutoCAD. 
 
Se realizó la solicitud a la DAF de la renovación y adquisición de licencias de AutoCAD, a 
través de la plataforma de TRANSDOC.  Sistema destinado al área de Arquitectura e 
Ingeniería Civil para diseñar, dibujar, proyectar geometría 2D y modelos 3D, planos, etc. 
 
Producto 121. Cápsulas Tecnológicas. 
 
Actividad 1. Planificar y seleccionar temas. 
 
Las cápsulas fueron planificadas y los seleccionados en base a las necesidades de 
reforzamiento que hemos detectado en los usuarios, se anexo evidencia de la 
planificación de los temas vía correo. 
 
Actividad 2. Elaborar las cápsulas. 
 
Las cápsulas fueron elaboradas. Para su elaboración se toma en cuenta utilizar un 
formato establecido y de fácil lectura acompañado de imágenes. 
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Actividad 3. Socializar cápsulas tecnológicas en el MEMRD. 
 
Las cápsulas fueron socializadas.  Dichas cápsulas son enviadas por correo para 
conocimiento y buen uso de la tecnología que utiliza el personal del MEM. 
 
Producto 124.  Almacén de Datos de Energía y Minas. 
 
Actividad 5. Desplegar la producción y poner a disposición de los usuarios. 
 
El Manual de usuario que se utilizará para el análisis de Datos de Almacén ha sido 
elaborado y subido como evidencia al SISPOA. 
 
Producto 125. Desarrollo de la versión 2 de la APP de Energía y Minas. 
 
App desarrollada para ser utilizada en móviles, la cual gestiona de manera informativa e 
interactiva con el usuario final.  Información de todo el ámbito de energía y minas. 
 
Actividad 4. Desplegar la APP.  
 
Se encuentra en versión beta, y se encuentra disponible para descarga en el Google Play 
Store. 
 
Producto 127. Optimización de Red Inalámbrica en Infraestructura MEMRD. 
 
Red inalámbrica de todos los niveles de este Ministerio de Energía y Minas. 
 
Actividad 2. Instalar y configurar Punto de Acceso. 
 
En el servicio que se trasladó desde la antigua UERS a nuestra Institución (por motivo de 
penalidad), se contempla la adquisición y/o mantenimiento de 10 Puntos de accesos 
inalámbricos, los cuales ya se encuentran desplegados, instalados y funcionales en las 
diferentes áreas que conforman la infraestructura física del MEM. 
 
Producto 130. Optimización de Hardware en DataCenter. 
 
Actividad 5. Elaborar informe de instalación y configuración. 
 
Se realizó la solicitud a la DAF la adquisición de dos (2) servidores, a través de la 
plataforma de TRANSDOC.  
 
Producto 131. Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración. 
 
Servidor de Almacenamiento SAN/DAS que se implementará para el almacenamiento de 
las máquinas virtuales, así como también como herramienta de respaldo de las mismas. 
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Actividad 4. Elaborar informe de instalación y configuración. 
 
Se realizó la solicitud a la DAF la adquisición un servidor de almacenamiento SAN/DAS, 
a través de la plataforma de TRANSDOC.  Sin embargo, contamos con un servidor de 
Sistema de Backup, Data Domain, y en él se están realizando todos los backups de las 
diferentes bases de datos de este Ministerio.  A la espera de la adquisición de nuestro 
sistema de respaldo para una mejor optimización de recursos. 
 
Producto 132. Migración Solución Administración de Virtualización Infraestructura 
MEM. 
 
Actividad 4. Realizar puesta en producción Servidores en nueva Plataforma de 
virtualización 
 
Las evidencias se han subido a nuestro SISPOA, se han migrado y/o creado hasta la 
fecha 7 servidores virtuales en nuestra nueva plataforma Hipervisor Hyper-V, 
Virtualization Manager (Administración de virtualización) de Microsoft compatibles con las 
nuevas tecnologías. Informe actualizado correspondiente a los avances hasta la fecha. 

 
 

Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 
Producto 134. Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad 
y Almacén.  
 
Actividad 2. Realizar capacitaciones al personal 
 
El 1 de septiembre de 2020, mediante Decreto no.342-20, se declaró de alto interés 
nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE) y se transfirieron al Ministerio de Energía y Minas (MEM), las funciones, 
atribuciones y facultades que realizaba la CDEEE, a su vez el 7 de diciembre fue 
promulgado la ley no.365.22 que retifica lo establecido en el decreto. Por tal motivo, se 
ha estado trabajando con el SAP en algunas áreas para fines de consultas y cierres de la 
CDEEE. Aunque todavía se está trabajando en proceso de programación y segregación 
de las EDES y Punta Catalina. Por lo que, no se ha llevado a cabo la capacitación 
correspondiente al cuarto trimestre del 2022, ya que, no se ha implementado el SAP como 
compañía para proceder con estas. 
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Producto 135. Gestión de Compras de Bienes y Servicios. 
 
Actividad 1 Dar seguimiento al indicador de gestión pública directamente vinculado al 
sistema Siscompras. 
 
En el reporte de indicadores emitido por la DGCP, que forma parte del sistema de 
monitoreo y seguimiento de la Presidencia de la República en el período julio-septiembre 
2022, la puntuación obtenida es de 88.23. Mientras que en el periodo octubre-diciembre 
la calificación obtenida es de 91.60. 
 
Actividad 2. Reportar Estadísticas de requerimientos por áreas. 
 
En el cuarto trimestre del año 2022, se cargó un informe estadístico de los requerimientos 
por áreas. En el trimestre Octubre-diciembre las áreas solicitaron 199 requerimientos. 
 

Área Requirentes Total de requerimientos por Área 

Almacén de Herrera  42 

Departamento de Servicio Generales 23 

Despacho del Ministro de Energía y Minas  3 

Dirección de Comunicaciones 8 

Dirección de Planificación y Desarrollo  5 

Dirección de Electrificación Rural y Sub-
Urbana  

6 

Dirección de Exploración  6 

Dirección de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos  

4 

Dirección de Recursos Humanos  7 

Dirección de Relaciones Internacionales  4 

Dirección de seguridad Energética  4 

Dirección de Tecnología de la Información y 
Comunicación  

6 

Dirección Jurídica  5 

División de Transportación  4 

Gestión Social  7 

Departamento de Relaciones Publicas  38 

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia 
Energética 

5 

Viceministerio de Energía  4 

Viceministerio de Minas   7 

Viceministerio de Minas / Remediación 
Ambiental  

5 

Viceministerio de Seguridad Energética e 
Infraestructura  

6 

 Total          199 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre octubre - diciembre  

 
 

153 
 

Producto 136. Monitoreo de las informaciones Administrativas y Financieras.   
 
Actividad 1. Generar los reportes de la ejecución presupuestaria del SIGEF cumpliendo 
con los indicadores de Transparencia y Eficiencia. 
 
Se generaron los reportes de ejecución de las cuentas presupuestarias del SIGEF, 
descargados y adecuados para ser publicados en la OAI mes por mes, como parte de la 
información, seguimiento y control de los gastos y la transparencia pública. Estos reportes 
también son utilizados como Indicador de Gestión Presupuestaria, evaluación que realiza 
la Dirección General de Presupuesto. 
 
El reporte de ejecución presupuestaria del mes de diciembre se cargó como un borrador 
de esté, sin formato ni firma para cumplir con la fecha límite que establece el 
departamento de planificación.  
 
En función de la regularización con cierre del periodo 2022, se adjuntan las evidencias de 
desembolsos en cheques por RD$844,212.79 y transferencias junto a los cargos 
bancarios por RD$633,984.08, para un total de RD$1,478,196.87, tomando como 
referencia la resolución NO. 135-2022 del Ministerio de Hacienda, siendo consumido 
RD$1,255,845.51 por la partida 2.2 y RD$222,351.36 por la partida 2.3. 

 
Durante el trimestre octubre-diciembre 2022 se realizaron y cargaron 18 documentos de 
nómina y 8 de regalía.  

 
El área de Contabilidad cargó 5 Estados Financieros de los meses Julio-septiembre y 
octubre-noviembre 2022. Ya que, los Estados Financieros del mes de diciembre 2022 aún 
no están listo, porque se elaboran el mes de enero 2023.  

 
Por otro lado, en el área de compras en el trimestre octubre-diciembre 2022 se realizaron 
los siguientes procesos: 
 

 88 Compras por debajo del umbral 

 12 Compras por excepción  

 66 Compras Menores 

 9 Comparación de Precio 

 6 Licitación Pública Nacional 
 
Producto 138. Gestión de la División de Servicios Generales.   
 
Actividad 1 Gestionar Informes para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a las 
edificaciones del Ministerio. 

 
En el 4to trimestre del año la División de Servicios Generales, realizo 179 solicitudes de 
requerimientos de materiales, servicios y requisiciones de almacén, con el objetivo de dar 
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mantenimientos preventivos y correctivos en todas las áreas del Ministerio, sus mobiliarios 
y equipos en general.  

 
La Unidad de Mantenimiento ejecutó 45 actividades cotidianas, 39 acciones preventiva, 
30 acciones correctiva y 50 actividades de apoyo realizadas durante este trimestre  
(Limpieza de Oficinas, baños, cristales, escaleras, parqueo, comedor, apoyo en el 
desmonte de botellones Agua y fardo de agua en botellitas, Suplir de botellones Agua, 
hielo y fardo de agua en las cocinas, Recogida de basura en oficinas en los edificios y 
parqueo  del ministerio, Asistencia en la entrega del almuerzo al personal, mantenimiento 
de la planta, aires acondicionados y Remodelación del Edificio MEM, con un total de 164 
actividades. 
 
Actividad 2. Programar el Mantenimiento Preventivo a la Flota Vehicular. 
 
Transportación realizó en el 4to trimestre en los meses de octubre - diciembre, (123) 
solicitud de requerimientos para la flotilla vehicular detallados de la siguiente manera:  
 

 (126) Solicitudes Mantenimiento correctivo  

 (77) Para Mantenimiento Preventivo. 
 
Actividad 3.  Presentar informe de control de limpieza. 
 
En el 4to trimestre el área de Conserjería realizó 11 Actividades cotidianas, 12 
preventivas, 2 acciones correctivas, 5 actividades de apoyo en la limpieza de todos los 
baños, las áreas comunes y ofreciendo apoyo a protocolo el servicio de café, té, agua, al 
personal asistente en las oficinas, y montajes en los salones de reuniones.  
 
Producto 139. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de 
Archivos Físicos. 
 
Actividad 1. Realizar control de inventario de documentos. 
 
Mediante las comunicaciones INT-MEM-2022-13439 del 02-11-2022; INT-MEM-14777 
del 29-11-2022 y INT-MEM-2022-15695 Se clasificaron, escanearon, digitalizaron, 
vincularon, registraron y revisaron en la base de datos Access 315 registros dentro de los 
cuales hay 19237 páginas, correspondientes a la denominación CDE-EE. 
 
Actividad 2. Realizar levantamiento de las necesidades estructurales para la Dirección 
Administrativa y Financiera. 
 
Mediante las comunicaciones INT-MEM-2022-13319 del 31-10-2022; INT-MEM-2022-
14593 del 23-11-2022, INT-MEM-2022-15100 del 2022-12-06: INT-MEM-2022-15148-
2022-12-07, INT-MEM-2022-14593 2022-11-23 y 15052, respectivamente se emitieron 
informes notificando los avances del diagnóstico topográfico recomendando la habilitación 
de un área disponible para tres escritorios para personal que pueda digitalizar los 
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expedientes de la CDEEE sobre la existencia de 19,000, 000 de páginas en  268 
anaqueles con 4,476 cajas grandes y medianas donde ninguna de esas cajas era de 
tamaño normalizado, a cuyo contenido se le retiraron los clics, grapas, espirales, ganchos 
metálicos, se clasificaron, escanearon, digitalizaron, codificaron, combinaron, vincularon, 
describieron y revisaron en Base de Datos Access a unas 30,595 págs., se actualizó el 
informe sobre ubicación topográfica, se revisó el borrador de instructivo de archivo y se 
remitió informe sobre reunión Comité Mixto de Seguridad y Salud. 
 
Se remitieron imágenes sobre antes y después del proceso de saneamiento del depósito 
próximo al almacén del MEM en el Centro de Operaciones de Herrera donde se continuó 
sustituyendo cajas inservibles por deterioro bajo lluvia, polvo, termitas, etc., se sugirió 
coordinar con ETED la reubicación un poco más separadamente del depósito de los 
expedientes de la CDEEE y poda de árboles próximos al depósito para disminuir los 
riesgos sobre el acceso de insectos, reptiles, bacterias, etc. y se solicitó personal y 
equipos para continuar digitalizando los expedientes de lugar; Con la ayuda de Servicios 
Generales, se retiraron unas 15 bases de madera donde fueron encontradas las cajas. 
 
Actividad 3. Presentación de informes sobre necesidades y actividades del Archivo 
Central. 
 
Mediante comunicación INT MEM-2022-13517 de fecha 03-11-2022, se informó sobre las 
actividades y necesidades del Archivo General-Central, donde se obtuvo un total de 1254 
registros de expedientes sometidos al procedimiento establecido en la Ley General de 
Archivos diariamente durante el tercer trimestre, respecto a clasificación, organización, 
combinación, codificación y descripción donde adicionalmente los instrumentos se 
actualizaron 3 veces una vez por mes. 

 
 

Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEF) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 

Producto 140. Validación de los Costos de Capital del Proyecto de Remediación. 
 

Actividad 1. Revisar el reporte de costos y soporte documental presentado por PVDC.  
 

La Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEFS) realizó la debida 
revisión del Informe de Progreso No. 12 y la respectiva documentación de soporte, el cual 
fue elaborado por la sociedad comercial Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC); 
resultando en el levantamiento de un conjunto de observaciones y correcciones aplicables 
a dicho Informe. 
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Actividad 2. Validar los costos de capital reportados por PVDC para fines de 
reconocimiento provisional por parte del MEMRD.  
 
La DAEFS validó los costos de capital pendientes del período abril - julio 2020, en el marco 
del Informe de Progreso PVDC No. 11 del Proyecto de Remediación de Áreas de 
Responsabilidad del Estado, a partir de la documentación de soporte remitida por la citada 
empresa en respuesta al requerimiento de información previamente formulado por el 
MEM. 

 
Actividad 3. Elaborar informe final.  
 
En el marco del proceso de revisión y validación de costos de capital pendientes del 
período Abril - Julio 2020, la DAEFS elaboró un (1) Informe de Validación y Certificación 
de Costos de Capital del Proyecto de Remediación. La DAEFS reconoció un total de US$ 
83,360.46; estableciéndose como nuevo límite de costo de capital para el proyecto de 
remediación, la cifra de US$ 57,826,274.37. 
 
Actividad 4. Remitir informe final.  

 
La DAEFS remitió al Viceministerio de Minas el Informe de Validación y Certificación de 
los Costos de Capital pendientes del Período Abril - Julio 2020, del Proyecto de 
Remediación de Áreas de Responsabilidad del Estado, para su revisión y la posterior 
aprobación por parte del Ministro; de modo que sea formalmente notificado a PVDC. Esto, 
luego de observadas las demás disposiciones que correspondan en virtud del Contrato 
Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) y sus enmiendas, y del Acuerdo 
de Administración y el Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Estado en 
Pueblo Viejo. 
 
Actividad 5. Emitir opinión sobre los aspectos económicos y financieros del Proyecto. 

 
Durante el Trimestre octubre-diciembre la DAEFS realizó análisis detallado a modo de 
informe de los aspectos más relevantes en relación a los costos incurridos por PVDC en 
base al presupuesto asignado en el proyecto de remediación.   

 
Actividad 6. Participar en las reuniones técnicas del proyecto.  
 
La DAEFS participó en tres (3) reuniones técnicas del Proyecto de Remediación, 
realizadas durante el trimestre evaluado. En dichas reuniones se abordaron aspectos 
relativos a los avances logrados, así como de las actividades programadas y en ejecución, 
entre otros tópicos de interés del Equipo Técnico de PVDC y MEM; de conformidad con 
las prioridades definidas y el cronograma de trabajo del Proyecto.  
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Producto 141. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los 
solicitantes de concesiones mineras. 
 
Actividad 1. Revisar documentación de soporte, evaluar los indicadores financieros, 
analizar la factibilidad económica del proyecto y determinar la capacidad económica del 
solicitante.  

 
En respuesta a doce (12) solicitudes recibidas de la Dirección Jurídica, la DAEFS evaluó 
la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras, 
fundamentado en las particularidades del proyecto, la revisión de los documentos de 
soportes económicos suministrados y en los cálculos realizados en base a los criterios e 
indicadores preestablecidos.   

 
Actividad 2. Elaborar informe final. 

 
En el trimestre octubre–diciembre 2022, la DAEFS elaboró doce (12) informes de 
evaluación de capacidad económica y financiera de solicitantes de concesiones mineras, 
presentando en detalle los hallazgos encontrados, la pertinencia de los documentos de 
soporte presentados y los cálculos de los indicadores predefinidos; posteriormente, 
concluyendo taxativamente sobre la capacidad económica del solicitante frente al 
proyecto presentado y formulando las recomendaciones de lugar en el marco de la 
evaluación institucional.  
 
Producto 142. Valoración de las sustancias minerales exportadas, en apoyo al 
proceso de liquidación definitiva de la regalía minera.  
 
Actividad 1. Revisar la DUA y documentos de soporte, benchmarks y cotizaciones 
internacionales; y realizar las estimaciones incorporando las distintas variables de cálculo.  

 
La DAEFS levantó las informaciones correspondientes y realizó los ejercicios de 
valoración económica de las exportaciones de minerales (concentrados metalíferos) 
realizadas por la sociedad comercial Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), 
S.A.S., durante el período comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 
2022 (T4-2022). Los mismos, se basaron en registros del Portal SIGA-DGA y las 
informaciones relevantes sobre caracterización, volúmenes y valoración de las 
exportaciones de CORMIDOM. Las estimaciones de la DAEFS sirven de apoyo en 
procedimientos encaminados al pago de la regalía minera definitiva por la citada empresa, 
dentro de los tres (3) meses de efectuadas las exportaciones, conforme establece la Ley 
Minera No. 146-71. 

 
Actividad 2. Elaborar informe final.  

 
Las tablas de cálculos y demás informaciones pertinentes que se derivaron de los 
ejercicios descritos en el párrafo anterior, fueron integradas en tres (3) informes 
mensuales y un (1) informe trimestral, correspondientes al T4-2022, a saber: MEM-
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DAEFS-IRM-013-22 octubre 2022; MEM-DAEFS-IRM-014-22 noviembre 2022; MEM-
DAEFS-IRM-015-22 diciembre 2022; MEM-DAEFS-IRM-016-22 octubre-diciembre 2022. 
Las conclusiones formuladas abarcaron la estimación del valor real de las exportaciones 
de sustancias minerales realizadas; indicios que pudieran sugerir -o no- una subvaluación 
por parte de la empresa respecto de los minerales exportados; y cualquier discrepancia 
en cuanto a regalía minera pagable sobre el valor FOB de las exportaciones de sustancias 
minerales durante el período evaluado, basado en el valor calculado por la DAEFS vs. el 
valor declarado por CORMIDOM, S.A.S. 

 
Actividad 3. Remitir informe final.  

 
Luego de haber realizado y presentado los contrastes de lugar con respecto a los valores 
declarados por la empresa y la regalía minera correspondiente en cada caso, conforme a 
los cálculos y estimaciones descritas en los párrafos precedentes; los cuatro (4) informes 
generados fueron formalmente remitidos al Viceministerio de Minas del MEM. Una vez se 
realice la contratación de suscripciones informativas sobre el mercado de concentrados 
metalíferos, con lo cual podrán presentarse los cálculos definitivos contemplando todas 
las variables aplicables, los informes generados serán remitidos igualmente a la Dirección 
General de Aduanas (DGA) para apoyar los procesos de liquidación definitiva de la regalía 
minera. 

 
Producto 144. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con el 
sector minero, sus empresas y productos.  
 
Actividad 1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; 
estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las 
variables bajo análisis.  

 
Durante el trimestre octubre-diciembre 2022, la DAEFS recolectó y analizó un conjunto 
de datos e informaciones relevantes en la elaboración de un (1) informe correspondiente 
al análisis del sector minero y energético y su relación con la economía dominicana. Se 
recopilaron datos de diferentes fuentes, entre ellas el Banco Central de la Republica 
Dominicana, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), entre otras. También se utilizaron 
informes de entidades internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial y otros organismos de fiable reputación para sistematizar los datos 
estadísticos conjuntamente con las proyecciones e informaciones del contexto 
internacional que estos proveen para la elaboración del informe. 
 
Actividad 2. Elaborar informe final.  

 
Con base en los datos, informaciones y estimaciones recopiladas, la DAEFS preparó un 
(1) informe en el que se analizó el sector minero y energético y su relación con la 
economía dominicana. Entre los aspectos más destacados de este informe están: el 
aporte de los sectores de energía y minas al Producto Interno Bruto (PIB), el 
comportamiento de las exportaciones de los metales y minerales, el flujo de inversión 
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extranjera directa en los sectores de energía y minas, entre otras informaciones. También 
se analizó el efecto de ambas actividades en el mercado laboral. Otro aspecto a destacar 
es el análisis de la generación, estructura y potencia instalada del sistema eléctrico 
nacional interconectado (SENI). 

 
Actividad 3. Remitir informe final.  

 
El informe señalado en la actividad anterior fue remitido al despacho del ministro en 
atención al requerimiento en cuestión, y como insumo de trabajo, decisión y/o publicación 
institucional. 

 
Producto 145. Evolución de productos minerales - Mineral Commodities - en los 
mercados internacionales. 
 
Actividad 1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; 
estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las 
variables bajo análisis.  

 
Durante el trimestre octubre-diciembre 2022, la DAEFS recolectó un conjunto de datos e 
informaciones relevantes en la elaboración de un (1) informe sobre la evolución de 
metales y minerales en los mercados internacionales, al cierre de diciembre 2022; 
contentivo, entre otros aspectos, de las cotizaciones históricas y proyectadas de 
minerales metálicos relevantes en el ámbito nacional (oro, plata, cobre y zinc). 
 
Actividad 2. Elaborar informe final.  

 
Con base en los datos e informaciones recopiladas, la DAEFS preparó un (1) informe, en 
el cual se analizó las condiciones de mercado de productos minerales de importancia 
local, en términos de los niveles de producción y cotización internacional, juntamente con 
las proyecciones de precio de organismos oficiales, tomando en consideración el 
panorama económico actual y las expectativas de crecimiento de las economías de mayor 
influencia.  
 
Actividad 3. Remitir informe final.  
 
El informe señalado en la actividad anterior fue formalmente remitido al Viceministerio de 
Minas, como parte de los trabajos recurrentes de la DAEFS. 
 

b. Proyectos no contemplados en el POA. 
 

 En respuesta a la solicitud del Viceministerio de Minas se remitió mediante correo un 
documento en el cual se analiza el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en las provincias 
mineras del país. En el documento se analizó la relación entre el nivel de pobreza y el 
Índice de Desarrollo Humano, también se graficó la tendencia en el tiempo del IDH en 
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las provincias mineras. Otro aspecto analizado fue la posición del país en el ranking 
internacional. 
 
c. Resoluciones normativas y permisos. 
 
N/A 
 
d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 
 
Entre las actividades que forman parte del día a día de la Dirección y que no se 
circunscriben a productos previstos en el POA, se detallan las siguientes, de manera 
enunciativa y no limitativa: 

 

 El 7 de octubre de 2022, el director de la DAEFS participo en reunión con el Sr. Luis 
Peña, para tratar temas relevantes a la descripción de las posiciones de la DAEFS. 

 

 El 19 de octubre de 2022, la DAEFS participo en una reunión sobre el Programa 
Especial MEM-CEPAL Desarrollo de la Cadena de Valor del Oro Aluvial, donde se 
expusieron tres modelos latinoamericanos que son referentes en la regulación y 
comercialización de este mineral en la región. 
 

 El 27 de octubre de 2022, el personal de la DAEFS participó en la socialización del 
desempeño del POA 2022 - 2do. y 3er. trimestres. 

 

 El 17 de noviembre de 2022, el director de la DAEFS se reunió con colaboradores del 
Departamento de Gestión de la Calidad, para coordinar la redacción de los documentos 
normativos de los procesos de la dirección. 

 

 El 12 de diciembre de 2022, el director de la DAEFS participó en reunión para tratar la 
solicitud de concesión de exploración denominada “NEITA SUR” solicitada por la 
empresa UNIGOLD. 

 

 El 1ero de noviembre de 2022, el personal de la DAEFS participó en el taller sobre el 
“Sistema de Control de Gestión (SICOG)”. 

 

 El 3 de noviembre de 2022, el personal de la DAEFS participó en el ‘’Taller 
Internacional MEM-CEPAL”. 
 

 El 17 de noviembre de 2022, un colaborador de la DAEFS, participó en el “Taller de 
Evaluación de Desempeño 2022”. 

 

 El 21 de noviembre de 2022, el director de la DAEFS, participó en el ‘’Taller sobre 
Compras y Contrataciones’’. 
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Departamento de Acceso a la Información Pública (DAIP) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 

Producto 153. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de 
Transparencia Institucional. 
 
Actividad 1. Publicar informaciones Administrativas y Financieras en el Sub-portal de 
Transparencia bajo lineamientos de la Resolución DIGEIG-02/2021.     
 
Una vez solicitadas a las áreas correspondientes del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), la Oficina de Acceso a la Información (OAI) da el seguimiento y gestión 
correspondiente para que todas las informaciones sean remitidas puntualmente. Una vez 
recibidas, la OAI examina los datos, se ajustan a los lineamientos estandarizados por la 
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y son publicadas de 
manera efectiva al sub-portal de transparencia. El sub-portal de transparencia es 
monitoreado por la DIGEIG de manera periódica y realiza un levantamiento general que 
se visualiza a través del siguiente documento: 
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Actividad 2. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la 
Información. 
En el trimestre octubre – diciembre 2022, la Oficina de Acceso a la Información del MEM 
recibió a través de la plataforma del SAIP un total de 17 solicitudes, 0 solicitudes recibidas 
vía correspondencia, de las cuales 10 fueron respondidas dentro del plazo establecido, 1 
están en proceso (con plazo hábil), y 6 fueron remitidas a otras instituciones en virtud de 
lo establecido en la Ley Núm. 200-04, por no corresponder a las competencias del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM). Ver el siguiente resumen general de las solicitudes 
atendidas: 
 

I. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
RECIBIDAS POR LA DAIP-MEM  

CANTIDAD  

Recibidas  17 

Solicitudes recibidas vía correspondencia 0 

Respondidas dentro del plazo establecido  10 

Rechazadas  0 

Uso de Prórroga Excepcional  0 

Remitidas a otra institución (Art. 16 del Decreto No. 130-05)  6 

Solicitudes en proceso dentro del plazo 1 

II. MEDIOS UTILIZADOS PARA SOLICITAR ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA  

CANTIDAD  

Sistema SAIP / plataforma web  17 

III. TIPO DE PÚBLICO SOLICITANTE  CANTIDAD  

Ciudadanos y ciudadanas 15 

Entidades públicas  0 

Entidades privadas  2 
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Actividad 3. Mantener un porcentaje de 98% en las evaluaciones del Sub-portal de 
Transparencia. 
 
El sub-portal de transparencia del Ministerio de Energía y Minas logró mantener 
estandarizada toda la información requerida por la Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental (DIGEIG), guiados por las políticas de la resolución DIGEIG 01/2021, 
 
obteniendo una calificación de 99.75% en la evaluación del mes de agosto, en septiembre 
99.75%, y en octubre 94.52% por parte del órgano rector. Se visualiza un avance 
progresivo en las puntuaciones en aras de seguir fortaleciendo las plataformas digitales 
con los formatos establecidos. A la fecha, los meses de noviembre y diciembre del 2022 
no han sido evaluados por la DIGEIG ya que su proceso de evaluación siempre es 
posterior a los meses correspondientes, quedando a la espera de conocer los resultados 
en cumplimiento de los plazos.   
 
Ver a continuación las calificaciones obtenidas por meses y remitidas en el cuarto 
trimestre:  
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Unidad de Seguridad Física (USF) 
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 
Producto 149. Adquisición de prendas para el personal militar del MEMRD. 
 
Actividad 3. Recibir y entregar los productos o prendas militar al personal. 
Como evidencia de la ejecución de esta actividad, cargamos a SISPOA una Nota 
Informativa sobre la recepción de los productos y prendas recibidas durante este trimestre. 
 
Producto 150. Adquisición de equipos, software y herramientas para la seguridad 
física y lógica del MEMRD. 
 
Actividad 3. Recibir y registrar los equipos entregados. 
 
Como evidencia de la ejecución de esta actividad, cargamos a SISPOA una Nota 
Informativa sobre la recepción de los equipos recibidos durante este trimestre. 
 

b. Proyectos no Contemplados en el POA. 
 

 Plan de Seguridad Integral del Ministerio de Energía y Minas: Esta Dirección de 
Seguridad trabajó actualización Plan de Seguridad Integral y los Protocolos de 
Seguridad. 

 

 Levantamiento Distritos Mineros. En virtud de la Designación del Sr. Santo Soriano 
H., como Director de Seguridad, se vienen realizando una serie de visitas recorridos 
por los distritos mineros, con el objetivo de conocer la situación actual de los mismos. 

 
Participación continua en la comisión de trabajo de organización del evento de XII CAMMA 
2022 RD., Donde esta Dirección tuvo una participación preponderante; En ese sentido, 
se articuló la logística tanto de personal militar físico como también la adquisición de radio 
de comunicación y chalecos de seguridad, para un mayor desenvolvimiento de nuestros 
soldados.   
 

 Visitas a los Distritos Mineros para reforzamiento de la seguridad de esas importantes 
áreas, estas visitas fueron realizadas de manera continua durante los meses de julio, 
agosto y septiembre.  
 

 Durante el periodo del segundo semestre del 2022, la Dirección de Seguridad, brindó 
el debido acampamiento en materia de seguridad de los de las diferentes actividades 
realizadas por el Sr. Ministro en el interior tanto en el área minera como energética, 
garantizando la integridad física de los presentes como también de las estructuras dentro 
del ámbito de competencia.    
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 Dicho lo anterior, podemos destacar dentro de las actividades relevantes el despliegue 
de un dispositivo de seguridad encabezado por el Señor Director de Seguridad con 
destino a las instalaciones de UNIGOLD, ubicada en la Provincia Dejabón, con la finalidad 
de brindar protección a las autoridades de este Ministerio que participarían en la apertura 
de las operaciones de esa institución.  

 

 Otro evento importante, fue el recibimiento de una delegación Internacional de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe “CEPAL” entre ellos los señores 
José Luis Lewinsohn, Luis Alberto Collo Dorador, Boris Iván Fortin Ruiz, Daniel Adan 
Castillo Cornejo, Luis Pedro Zapana Mestas; dicha comisión fue recibida desde el 
aeropuerto para agotar una agenda de capacitación y visitas en las áreas de este 
Ministerio de Energía y Minas, durante su estadía en el país le fue garantizada la debida 
seguridad en nuestra área de competencia.   
 

 En otro orden y siguiendo las mismas líneas hemos desarrollado con éxito nuestro POA 
2022, cerrando este último semestre en 100%, en muchos casos gracias a la autogestión 
cogestión de esfuerzo del personal humano que nos acompaña. 
 
Elaboración Plan Operativo Anual y Presupuesto con miras a desarrollar en el 2023, 
acorde a nuestras necesidades y que nos permitan tener un desenvolvimiento en materia 
de seguridad acorde a las demandas de esta importante área que nos compete.   
 
 


