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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación 

 

El presente informe consiste en evidenciar el resultado al apoyo de gestión para el logro de los objetivos 

de las principales iniciativas vinculadas a las promesas electorales y a los compromisos asumidos por 

nuestro ministro Ing. Antonio Almonte Reynoso durante el mes de abril 2024.  

En ese sentido,  hemos integrado  un sistema de trabajo intra e inter institucional, al que se le asocian 

todos aquellos ámbitos institucionales que tienen responsabilidad directa con las Metas de Gobierno, 

competentes al sector Minero – Energético, enfatizando el Fortalecimiento institucional, la competitividad 

de la industria eléctrica Dominicana, como también la competitividad de la industria minera en consonancia 

con los criterios de sostenibilidad, exploración y explotación de una minería sostenible y responsable, 

además promover el aprovechamiento de los recursos endógenos y  poner de manifiesto la promoción 

de la inversión en el sector de hidrocarburos. 

El Sistema de Iniciativas Presidenciales se basa en métodos de programación y gestión que permiten 

informar acerca del avance de las iniciativas y metas en general e  Intermedias que la componen, así como 

de sus restricciones políticas, financieras u otras que impidan su concreción, permite a su vez dar alertas 

sobre posibles impedimentos, oportunidades de acción comunicacional que se presentan en la dinámica 

de desarrollo y como medición de los indicares de avance en cada iniciativa propuesta. 

Nuestra programación contiene cinco (05) Metas y Metas Intermedias, con los responsables y 

las fechas de cumplimiento para el MEM están reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

Sección Plan de 

Gobierno (PG)
Metas Gerente de meta Metas Intermedias Institución

1.1. Realizar una restructuración 

organizacional e institucional, 

asegurando la rectoría del MEMRD en 

los sectores energía y minas.

Ministerio de 

Energía y Minas

Dirección 

Planificación y 

Desarrollo

Anabelle Reynoso
Directora Planificación y 

Desarrollo

1.2. Reordenar la institucionalidad de 

los sectores, incluyendo la 

incorporación de la Dirección General 

de Minería y el Servicio Geológico al 

MEMRD.

Ministerio de 

Energía y Minas

Dirección 

Planificación y 

Desarrollo

Anabelle Reynoso
Directora Planificación y 

Desarrollo

2.1. Evaluación del potencial 

geotérmico del eje volcánico Las Yayas-

Constanza.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Energía Rafael Gómez Viceministro de Energía

2.2. Proponer la modificación del 

marco regulatorio del subsector 

eléctrico.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Energía Anibal Mejia

Director de Energía 

Convencional

2.3  Impulsar acciones requeridas en el 

2021 - 2022 para la ejecución del plan 

indicativo de expansión del sistema de 

generación de mínimo costo.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Energía Anibal Mejia

Director de Energía 

Convencional

25.1 Realizar una 

reformulación 

institucional 

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional

1. Realizar una 

reformulación 

institucional.

Anabelle 

Reynoso

Directora de 

Planificación y 

Desarrollo

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional

 26.1 El comercio 

una actividad 

importante para el 

cambio

2. Apoyar la 

competitividad de la 

industria eléctrica 

dominicana basada 

en una adecuada 

regulación y 

transparencia en las 

transacciones de 

mercado y en la 

entrega del servicio.

Rafael Gómez

Viceministro de 

Energía

Propuesta MEM 

Equipo
Gerente de meta 

intermedia
Cargo
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Sección Plan de 

Gobierno (PG)
Metas Gerente de meta Metas Intermedias Institución

3.1 Realizar una restructuracion 

organizacional e institucional

Ministerio de 

Energía y Minas

Direccion de 

Planificacion
Anabelle Reynoso

Directora Planificacion y 

Desarrollo

3.2. Promover la conformación de 

Clústeres mineros de exportación y 

establecer Distritos Estratégicos.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Minas Goyle Latoufe

Encargada de 

Promoción Minera 

3.3. Impulsar la competitividad 

sectorial.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Minas Miguel Diaz Viceministro de Minas 

3.4. Velar por la implementación del 

Estándar de la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias 

Extractivas (EITI).

Ministerio de 

Energía y Minas
Dirección RI

Gustavo A Mejía-

Ricart

Director Relaciones 

Internacionales 

3.5 Apoyar la aplicacion de  modelos 

de desarrollo local y regional

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Minas Rebeca Ureña

Encargada de Seguridad 

y Salud Minera

4.1. Fomentar la implementación de 

proyectos para promover la generación 

de energía eólica, fotovoltaica y la 

utilización de vehículos eléctricos.

Ministerio de 

Energía y Minas

VM Ahorro y 

Eficiencia 

Energética

Charly De la Rosa 
Director de Energía 

Renovable 

4.2. Proponer la creación del marco 

regulatorio del subsector de energías 

renovables.

Ministerio de 

Energía y Minas

VM Ahorro y 

Eficiencia 

Energética

Charly De la Rosa 
Director de Energía 

Renovable 

5.1. Promover la adquisición de nuevos 

datos técnicos (geológicos, geofísicos 

y geoquímicos) para aumentar el 

conocimiento de las cuencas 

hidrocarburíferas y que permitan 

disminuir la incertidumbre técnica de 

las mismas.

Ministerio de 

Energía y Minas

VM 

Hidrocarburos
Nisael Dirocie

Director de Exploración y 

Producción de 

Hidrocarburos 

5.2. Optimizar el proceso de 

promoción de la inversión para la 

exploración de hidrocarburos.

Ministerio de 

Energía y Minas

VM 

Hidrocarburos
Nisael Dirocie

Director de Exploración y 

Producción de 

Hidrocarburos 

5.3 Administrar contrato de exploración 

y explotación de hidrocarburos

Ministerio de 

Energía y Minas

VM 

Hidrocarburos
Nisael Dirocie

Director de Exploración y 

Producción de 

Hidrocarburos 

Gerente de meta 

intermedia
Cargo

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional.

5. Promover al país 

como destino para 

inversiones en el 

sector exploración y 

producción de 

hidrocarburos.

Nisael Dirocie

Director de 

Exploración y 

Producción de 

Hidrocarburos 

Propuesta MEM 

Equipo

25.2 Apoyar la 

competitividad de 

la industria 

minera 

dominicana.

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional

3. Apoyar la 

competitividad de la 

industria minera 

dominicana y su 

desarrollo acorde 

con los principios de 

sostenibilidad y 

minería responsable.

Miguel Diaz

Viceministro de 

Minas

25.4 Promover el 

uso de Energía 

renovable.

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional.

4. Promover la 

transición 

energética mediante 

la innovación 

tecnológica y 

aprovechamiento de 

recursos 

endógenos.

Charly De la 

Rosa 

Director de 

Energia 

Renovable
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II. RESULTADO DE MONITOREO DE LAS METAS - MARZO 2024 

 

1. COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA DOMINICANA Y SU 

DESARROLLO ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y 

MINERÍA RESPONSABLE. 

Logro / Avances: 

 

1. Durante el mes se participó en tres sesiones de trabajo de la Mesa Reforma Sectorial del MEM en la 

cual se elaboro una matriz de análisis de oportunidades de desarrollo organizacional, en el proceso de la 

reforma, Taller FODA Sectorial. 

 

2. En fecha 03 de abril se llevó a cabo reunión de la Mesa Técnica Minera donde participan los técnicos 

del del área con la finalidad de identificar los temas necesarios para el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas en fiscalización y seguridad minera de cara al Proyecto de Cooperación Sur - Sur Bilateral con 

Chile para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de República Dominicana en la realización de 

las Fiscalizaciones y Marcos Regulatorios del Sector Minero. 

 

3. En fecha 06 de abril se llevo a cabo la capacitación “Seminario sobre Minería para profesionales de la 

Comunicación Social” realizado en la UASD centro de Mao donde se certificaron 37 profesionales de las 

provincias Mao (Valverde), Monte Cristi y Santiago Rodriguez. El programa incluía 4 módulos de 

exposición con 7 ponencias llevadas a cabo por el Ing. Eduardo Verdeja, la Licda. Scarlet García, una 

ponencia virtual llevada a cabo por el Dr. Alfredo Kramarz y el viceministro de Minas y dos visitas de 

campo a la empresa Barrick Pueblo Viejo. 

 

4. En fecha 09 de abril, a solicitud de la Dirección de Relaciones Internacionales, sostuvimos reunión con 

representantes de la empresa Mitsubishi International para Centroamérica y el Caribe con la finalidad de 

conversar temas de oportunidad en la minería de cobre en RD. 

 

5. En fecha 10 de abril, en apoyo a la gestión realizada por la Dirección de Recursos Humanos, realizamos 

presentación “Conociendo al MEM”, en este caso relativo al viceministerio de minas, donde participaron 

alrededor de 90 colaboradores de todo el ministerio, y socializamos los proyectos del área, que hacemos 

y como esta complementada. 

 

6. En fecha 18 al 20 de abril, acompañamos al ministro Almonte al “Earth Day Event: Acceleraing Climate 

Action Throught high-integrity Carbon Market” (DOS-ETA) en Washington, DC. 

 

7.En fecha 24 de abril, recibimos junto al director Edwin Garcia, a la señora Sumalith Kastl, encargada del 

proyecto de Geotermia en Centroamérica y el Caribe para socializar sobre el Proyecto de Geotermia. 

 

8. En fecha 25 de abril, se llevo a cabo reunión del Gabinete Minero, presidido por el ministro Almonte, 

donde participaron miguel Díaz, viceministro de minas; Jose Mauricio Hernandez, director técnico; Scarlet 

García, directora DAEFS; Rolando Muñoz, director general; Matilde Balcacer, directora jurídica; donde el 

tema principal fue la situación de FALCONDO. 
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7. En fecha 25 de abril, se acompaño al ministro Almonte a reunión en el Ministerio de la Presidencia, a 

solicitud del Presidente, a los fines de discutir el caso FALCONDO. 

 

8. En fecha 30 de abril, Se sostuvo reunión virtual junto a la Dirección de Relaciones Internacionales, el 

MEPyD, AGCID y el SERNAGEOMIN en seguimiento al proyecto de fortalecimiento de las capacidades 

técnica entre Chile y RD para iniciar las coordinaciones de capacitaciones dentro del marco del Proyecto 

Sur – Sur entre Chile y RD. 

 

9.  Durante el mes se llevaron a cabo cuatro sesiones de trabajo relativo al Proyecto de Reasentamiento 

de la Presa El Naranjo de la BPV. Los temas fueron los siguientes: 

▪ Actualización estado actual negociaciones Barrick PV- Comunidad 

▪ Estado actual proceso revisión casos residencia permanente 

▪ Socializar resultados de la visita al área que los comunitarios reportaron que estaba generando 

sedimentos. 

▪ Breve actualización de visita al lugar de destino con MINERD e Infotep  

▪ Estatus de oficio dirigido a MOPC. 

▪ Dar seguimiento a los puntos levantados en reunión que sostuvo la Barrick con las comunidades 

▪ Visitas de confirmación de demandas de residencia permanente. 

▪ Taller a tasadores de la comisión tripartita 

▪ Resultados reunión inicial comisión tasadores. 

▪ Actualización últimas interacciones Comunitarios Barrick PV 

 

10. Durante el mes, a solicitud del ministro Almonte, se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo donde 

participaron Miguel Díaz, viceministro de minas, Jose Mauricio Hernandez, director técnico y Scarlet 

García, directora DAEFS con la finalidad de elaborar un informe de la situación FALCONDO. 

 

11. Durante el mes se llevaron a cabo varias gestiones administrativas y trabajos de campos relativos al 

Proyecto Tierras Raras, aquí el detalle: 

a)Gestiones Administrativas 

▪ En fecha 09 de abril - Presentación reporte geofísico/geoelectrico realizado por los geofísicos 

Jaruselsky Pérez. 

▪ En fecha 11 de abril - Reunión en Ministerio de Presidencia en seguimiento al proyecto. 

▪ En fecha 15 de abril – Reunión con equipo del proyecto con la finalidad de instruir la elaboración 

de nuevo cronograma de trabajo con reducción de tiempo a solicitud del Presidente. 

▪ En fecha 16 de abril – Reunión con Director Financiero a los fines de dar seguimiento a temas 

relativos al proyecto (Gestión pago impuesto Terrametro, Convenio entre MEM y SGN, Pago 

Carta de Aceptación de Oferta colaboración USACE-ERD, entre otros) 

▪ En fecha 24 de abril – Acto para la Firma del Memorando de Entendimiento entre RD y EUA para 

la Exploración de Elementos de Tierras Raras y de la Carta de Aceptación de Oferta entre EUA 

y el MEM relativo al Proyecto de Tierras Raras realizado en coordinación con el MIREX. 

▪ En fecha 24 de abril – Reunión con Director Rijo, DIGEPRES, con la finalidad de dar seguimiento 

a la solicitud de adicción presupuestaria para el Proyecto. 

▪ En fecha 25 de abril – Reunión con el encargado del Laboratorio de Aduanas para fiscalizar y 

validar los equipos que fueron adquiridos por el MEM a ser utilizados por el laboratorio para los 
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análisis de las muestras a ser obtenidas y seguimiento al borrador del convenio de colaboración 

entre ambas instituciones. 

▪ En fecha 26 de abril – Se deposito comunicación al MEPyD para la admisión y gestión de código 

SNIP para el Proyecto. 

 

b)Trabajos de campo 

 

▪ Continuación de la evaluación preliminar geológica de los polígonos mineralizados dentro de la 

Reserva Fiscal Minera Ávila (RFMA). 

▪ Definición en el terreno de 6.7 km. De líneas geofísicas, marcadas con estacas. Las mismas serán 

investigadas (levantadas) con el sistema geo-eléctrico de resistividad (tomografía eléctrica), en los 

polígonos prioritarios de la zona alta y media de las RFMA. Los polígonos escogidos y marcados 

para la segunda fase de la geofísica son: Canoa 3,9,10 y 11; Aguas Negras 2,7,8 y 10; Mencía 2,5 y 

7; Ávila 2,10,14,15 y 17 y Altagracia.  

▪ Establecimiento de puntos con coordenadas UTM para realizar calicatas en el polígono Los 

Arroyos (polígono mas al norte de la RFMA), donde se completaron dos líneas geofísicas y se 

tienen una idea del espesor mineralizado. 

▪ Diseño de mallas geoquímicas para muestreo de suelos (a 1.0 metros de profundidad) en los 

polígonos prioritarios basados en los resultados geoquímicos recibidos. 

▪ Recibo del primer reporte geofísico de tomografía eléctrica (resistividad) con una longitud de 

2,540 metros lineales, de los cuales 2,070 metros se realizaron en el polígono de Los Arroyos y 

470 metros en Yagrumo. El levantamiento de tomografía eléctrica ha servido para apoyar la 

hipótesis sobre los espesores de los cuerpos mineralizados que serán comprobados mediante 

excavaciones de calicatas y el programa de sondeos.   

▪ Se recibieron los resultados geoquímicos del primer muestreo realizado por el MEM y analizado 

por ALS Global en Vancouver, Canadá. Los resultados obtenidos han servido para validar las 

anomalías en ETR de los polígonos mineralizados en la RFMA. Los resultados fueron graficados e 

interpretados según los procedimientos establecidos por el MEM. 

▪ Se solicitaron y obtuvieron todos los permisos (en forma verbal) para penetrar en los diferentes 

predios de interés dentro de la RFMA. Esto se realizó con el fin de tener la anuencia de los dueños 

para realizar los trabajos geológicos, geoquímicos y geofísicos, completados bajo las normativas 

ambientales establecidas por el proyecto. 

▪ Con la participación del ministro Almonte, el 11 de abril de 2024 se llevó a cabo la 6ta reunión 

2024 de la CNEITI-RD, en la que fue socializada la comunicación remitida por el ministro el pasado 

mes de febrero a los miembros del grupo multiparticipe en ocasión de los resultados obtenidos 

en la 2da Validación de EITI-RD.  

▪ El 09 de abril de 2024 la Secretaría Ejecutiva EITI-RD y miembros de la CNEITI-RD participaron 

en la 2da sesión de capacitación del Estándar 2023 impartida por la Secretaría EITI Internacional. 

Esta sesión fue centrada en las provisiones anticorrupción. 

▪ Luego del informe de evaluación realizado por los peritos designados, el comité de Compras del 

MEM procedió a adjudicar a la firma Deloitte como Administrador Independiente para la 

elaboración del informe de cotejo del 5to Informe EITI-RD. 

▪ Junto a la Dirección Jurídica del MEM, se procedió con la elaboración, revisión y firma del contrato 

entre Deloitte y el MEM a los fines de iniciar a la brevedad con la elaboración del 5to Informe de 

Cotejo EITI-RD.  

▪ Seguimiento a las empresas metálicas contactadas para el levantamiento del deber de reserva y la 

información relativa a beneficiarios reales, de cara al 5to. Informe EITI-RD. 
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1. PROMOVER AL PAÍS COMO DESTINO PARA INVERSIONES EN EL SECTOR 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. 

Logro / Avances: 

 

▪ Estudio geoquímico en cuencas sedimentarias terrestres del país: se obtuvo la versión final del 

contrato de la adenda al estudio geoquímico con geólogo para el estudio de la formación geológica 

río blanco. se ejecutó la campaña de recolección de muestras de rocas en dicha formación. 

 

▪ Red gravimétrica nacional: se concluyó con el programa de talleres especializados en gravimetría 

y geodesia e impartidos por personal del instituto geográfico Agustín Codazzi de Colombia, en 

cooperación internacional con la agencia presidencial colombiana de cooperación y el MEPYD. el 

fabricante de estados unidos de américa de los componentes del gravímetro absoluto a-10 

dañados en febrero, arregló los mismos. 

 

▪ Adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2d en aguas dominicanas, 

modalidad Multicliente: se espera por RPS y la sumisión de su RPE que están gestionando ante la 

dirección general de contrataciones públicas, para proceder con la negociación y suscripción del 

contrato. 

 

▪ Actualización de software de la BNDH: se está en espera del RPE definitivo por parte de 

schlumberger, que está gestionando ante la dirección general de contrataciones públicas. 

 

▪ Red gravimétrica nacional: se inició un programa de talleres especializados en gravimetría y 

geodesia e impartidos por personal del instituto geográfico Agustín Codazzi de Colombia, en 

cooperación internacional con la agencia presidencial colombiana de cooperación y el MPEYD. se 

envió a estados unidos de américa, los componentes del gravímetro absoluto a-10 para su 

reparación. 

 

▪ Estudio geoquímico: se inició con el diseño y planificación de la campaña de recolección de 

muestras de rocas en dicha formación.  

 

 

2. REALIZAR UNA REFORMULACION INSTITUCIONAL 

Logro / Avances: 

 

▪ Continuación de las mesas de trabajo de Fortalecimiento Sectorial con participación de los y 

representantes sectoriales de los viceministros, con el fin de presentar a Presidencia un informe 

consensuado por las máximas autoridades de las instituciones involucradas. 

 

▪ Trabajos de orientación y revisión de documentación con fines de Certificación de Norma ISO 

9001:2015  
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4. APOYAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA DOMINICANA 

BASADA EN UNA ADECUADA REGULACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS 

TRANSACCIONES DE MERCADO Y EN LA ENTREGA DEL SERVICIO 

Logro / Avances: 

 

1. Sobre el proyecto para la armonización del marco institucional normativo del sector eléctrico nacional, 

se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Durante el mes de abril se continuó el seguimiento de los avances en el proceso de revisión de la pieza 

legislativa por parte de la comisión permanente de Asuntos Energéticos del Senado de la República. la 

propuesta legislativa se encuentra en el senado de la República, desde el 03 de agosto de 2023.  

• Se han realizado contactos con la comisión permanentes de asuntos energéticos del senado de la 

República Dominicana para discutir sus recomendaciones de mejora al proyecto deposito. 

• Se han realizado reuniones con los consultores y equipo interno del MEMRD para trabajar dichas 

mejores, así como, algunas otras que han surgido de las conversiones internas  

 

2. Impulsar acciones requeridas en el 2021 - 2022 para la ejecución del plan indicativo de expansión del 

sistema de generación de mínimo costo 

2.1 De conformidad con el cronograma oficial de la licitación pública internacional para nueva generación 

a gas natural en ciclo combinado de 800 MW a largo plazo en la bahía de manzanillo (no. edes-lpi-ng-01-

2021), se realizaron en este mes las siguientes actividades: 

• El consorcio manzanillo gas & power depositó en el viceministerio de hidrocarburos del ministerio de 

energía y minas las rutas georreferenciadas donde se construirá el nuevo gasoducto y otros documentos, 

por parte del consorcio manzanillo energy, requeridos para la emisión del permiso para el bloque II. 

• Reunión entre los consorcios manzanillo gas & power y manzanillo energy para realizar un acuerdo entre 

las partes con relación a si el gasoducto para bloque ii será una extensión del bloque i (que tiene resolución 

otorgada), o si será un nuevo tramo de gasoducto independiente para lo cual necesitará una nueva 

resolución por parte del MEMRD.  

2.2 Sobre el proceso de adjudicación para los contratos (PPA) con las generadoras de energía renovable 

se avanzó en las siguientes actividades: 

• El ministerio de energía y minas como rector del sector eléctrico dominicano, lideró la mesa de trabajo 

con las entidades: CNE, SIE Y LA ETED, e instruyó la emisión de un informe técnico para determinar la 

cantidad de MW en energías renovables que deben licitar mediante procesos competitivos, las empresas 

distribuidoras de electricidad a través de su consejo unificado de las empresas distribuidoras (CUED), 

para cumplir con el compromiso establecido para el año 2030, a través del high level dialogue on energy, 

United Nations, NY, sept. 2021., que establece: ¨el 30% de las energías renovables como proporción de  
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2.3 Con respecto a la actualización del plan indicativo de expansión del sistema de generación a mínimo 

costo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Durante el mes de abril, se continúa con el análisis de 2 nuevos escenarios sin generación a base de fuel 

oíl; se construye un nuevo escenario con expansión de generación a base de gas natural; además, se arma 

un escenario de interconexión con 3 sistemas eléctricos de potencia internacional (Miami, Puerto Rico y 

Colombia).  

• Se corren y se analizan los resultados de estos escenarios y se comparan con los resultados del escenario 

base y su impacto económico (costo marginal, costo total del sistema), medio ambiental (emisiones de  

Se realiza un análisis de alternativa de reducción de energía no utilizada (curtailment), mediante análisis de 

utilización de sistema de almacenamiento, nuevas líneas de transmisión e interconexión con otros sistemas 

eléctricos y su impacto económico. la herramienta informática utilizada para realizar estos escenarios y 

análisis de resultados es mediante el software plexos, formando todo esto parte del plan de expansión de 

generación seni 2024 – 2050 que está elaborando el ministerio de energía y minas. se prepara  

3. Sobre la evaluación del potencial geotérmico del eje volcánico las Yayas Constanza, se ejecutaron las 

siguientes acciones: 

• En este mes de abril 2024, se está trabajando en el análisis de los estudios existentes a la fecha sobre el 

potencial geotérmico del eje volcánico las yayas Constanza con la finalidad de constatar la información o 

realizar otros estudios que resulten en la actualización del modelo conceptual del recurso.  

4.  Sobre los proyectos de la DERS, se ejecutaron las siguientes acciones: 

• Cumpliendo con el operativo nacional de instalación de 5,000 lámparas, durante el mes de abril de 2024 

se instalaron 555 lámparas para un acumulado de 3,220 lámparas distribuidas en las siguientes provincias: 

distrito nacional, santo domingo norte, santo domingo este, monte plata, Santiago Rodríguez, Bahoruco, 

Santiago, Monseñor Nouel, San Francisco Macorís, Sánchez Ramirez, Azua, la Altagracia, San Juan, Samaná 

y San Jose de Ocoa. 

• En los proyectos del primer sorteo del 2023 fueron realizados los estacados de los siguientes proyectos: 

2da. etapa rehabilitación y extensión de redes (sección a) sector el hornillo, el Mamey, Villa Mella, S.D.N., 

rehabilitación y extensión de redes bo. marino, d. m. hacienda la estrella, Santo Domingo Norte, 1ra. etapa 

extensión de redes (sección a) com. sabana inaje, villa los almácigos, 2da. etapa extensión de redes (sección 

a) com. sabana inaje, villa los almácigos, 2da. etapa extensión de redes (sección b) com. Sabana Inaje, Villa 

los almácigos, rehabilitación y extensión de redes (sección b) comunidad arroyo manteca, rancho arriba, 

San José de Ocoa, rehabilitación y extensión de redes Villa Odilia y entrada de reyito, Santana, Higüey. 

Los siguientes proyectos del primer sorteo del 2023 continúan su ejecución: 1ra. etapa extensión de redes 

(sección b) com. sabana inaje, villa los almácigos, 1ra. etapa extensión de redes (sección c) com. sabana 

inaje, villa los almácigos, Santiago Rodríguez, rehabilitación y extensión de redes (sección b) d.m. mena 

arriba, Tamayo, rehabilitación y extensión de redes (sección c) d.m. mena arriba, Tamayo, rehabilitación 

y extensión de redes (sección a) comunidad arroyo manteca, rancho arriba, San José de Ocoa, 1ra. etapa 

rehabilitación y extensión de redes (sección b) el mogote, Yamasá, 2da etapa rehabilitación y extensión 

de redes (sección a) los cercados y el Caobal, matadero, Fantino, 2da etapa rehabilitación y extensión de 

redes (sección b) los cercados y el Caobal, matadero, Fantino y 2da etapa rehabilitación y extensión de 

redes (sección c) los cercados y el Caobal, matadero, Fantino. 
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• Durante el mes de abril de 2024 en redes convencionales se continua con los trabajos del proyecto de 

extensión de redes en los parajes los negros, los limones, la mesa de domingo, sabana abajo y palo de 

sabina, sección los tramojos, d.m., el pinar, San José de Ocoa, realizando la instalación de líneas MT Y BT, 

en el proyecto de electrificación para la mina de larimar se realizaron excavaciones, izados de postes y la 

instalación de estructuras y se continúan los trabajos en los proyecto en el paraje rio boya, k. m. 5, 

carretera Monte Plata - Bayaguana, Provincia Monte Plata, instalando estructuras, líneas de MT Y BT, 

transformador, acometidas y lámparas. 

• En los proyectos de micro centrales hidroeléctricas se continúan los trabajos de modificación del 

desarenador y modificación de los soportes de las tuberías del micro central hidroeléctrico arroyo bonito 

en la provincia de San José de Ocoa, en el proyecto de micro central hidroeléctrica de las cañitas, Elías 

Piña, se continua la construcción de la casa de máquina y se iniciaron los trabajos de construcción del 

canal de desagüe. 

• En los proyectos fotovoltaicos se avanzó en lo siguiente: electrificación interna de 44 viviendas y 2 

escuelas, en palo de caja, cañada grande, provincia San José de Ocoa, electrificación interna de 32 viviendas, 

en yerba buena, sabana larga, San José de Ocoa y electrificación interna de 10 viviendas, en la sección gajo 

de monte, paraje los Rodríguez, paraje la fortuna, paraje fondo viejo y paraje gramaso, Municipio Padre de 

las Casas, Provincia Azua. 

 

5. PROMOVER LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA MEDIANTE LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS. 

Logros/avances: 

▪ El presente informe presenta las actividades más relevantes que contribuyen a la realización de la 

meta Promover la transición energética mediante la innovación tecnológica y aprovechamiento de 

recursos endógenos, mediante el detalle del estatus actual de las metas intermedias que la 

conforman. 

 

▪ Fomentar la implementación de proyectos para promover la generación de energía eólica, 

fotovoltaica y la utilización de vehículos eléctricos. 

 

▪ Participación del ministro de Energía y Minas Antonio Almonte, en representación de la República 

Dominicana en el evento de la “Iniciativa de Aceleración de la Transición Energética (ETA)”, 

organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que busca catalizar el capital 

privado para apoyar estrategias ambiciosas de transición energética justa en economías 

emergentes y en desarrollo. El ministro Almonte destacó las acciones implementadas por el 

Gobierno dominicano para acelerar la transición energética local, a fin de agilizar la reducción de 

los gases de efecto invernadero y garantizar la seguridad energética nacional con la incorporación 

en su matriz de energías renovables 

 

▪ Participación en la 14ª Asamblea Internacional de Energías Renovables (IRENA), donde se destacó 

que República Dominicana impulsa las energías renovables para reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles y tener un sistema energético más sostenible y resiliente. Este evento reunió 

a líderes mundiales y tomadores de decisiones energéticas, el cual abordó diversos temas 

relacionados con la energía renovable. 
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▪ En el marco del Proyecto de Reforma del Sector Energético financiado por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Se llevó a cabo 

la Sesión 03-2024 del Grupo de Trabajo de Resiliencia Energética celebrada el 19 de abril en la 

sede del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI). 

 

▪ En el marco del Proyecto Equipamiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Centros de Salud 

de la República Dominicana (Proyecto MASDAR, financiado por los Emiratos Árabes Unidos) se 

continuo con las gestiones para el inicio de la instalación de un sistema fotovoltaico en el 

estacionamiento del Hospital materno Dr. Reynaldo Almánzar, con el acompañamiento de las 

instituciones involucradas MEM, CNE, SNS y MEPyD.  

 

▪ En el marco del Proyecto Cocinas Limpias (Clean Cooking) se elaboró el informe justificativo para 

el proceso de adquisición de los kits de estufa a GLP, luego del levantamiento de necesidades de 

las comunidades pobres identificadas de la provincia Monte Plata. 

 

▪ Participación en el Taller de presentación de los Términos de Referencia para la contratación de 

los servicios de consultoría del Plan de Evaluación y Resiliencia de Vulnerabilidad Climática y 

Geopeligros para el Sector Energético en República Dominicana, que tendrá lugar el jueves 4 de 

abril en las oficinas del Banco Mundial en Santo Domingo,  en el marco de la Asistencia Técnica 

para Mejorar la Resiliencia Climática y la Gestión del Riesgo de Desastres de las Redes de 

Distribución Eléctrica y la Regulación Energética en la República Dominicana. 

 

▪ La Superintendencia de Electricidad (SIE) realizó la primera entrega del 2024 de certificaciones y 

licencias a más de 200 técnicos electricistas, en cumplimiento a la Ley General de Electricidad 125-

01, la cual establece en su Artículo 24, que es una labor de la SIE, emitir las licencias para ejercer 

los servicios eléctricos, así como fiscalizar su desempeño, con la finalidad de asegurar la eficiencia, 

efectividad y estabilidad del subsector eléctrico. Esto implica, crear las condiciones necesarias para 

garantizar un suministro eléctrico fiable y sostenible. 

  

 

 

 

 


