
P á g i n a  1 | 11 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros acumulados 

correspondiente al 

mes de Mayo 2024 

de las iniciativas 

presidenciales  

 

 

 

 

 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo/Depto. 

de Formulación, 

Monitoreo y 

Evaluación de 

Planes, Programas 

y Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo, D.N. 

10/06/2024 

 

INFORME INICIATIVAS 

PRESIDENCIALES 

2024 
 

GERENTES DE META: 

 
RAFAEL GÓMEZ DEL GIUDICE 

VICEMINISTRO DE ENERGÍA 

 

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ DÍAZ  

VICEMINISTRO DE MINAS 

 

ROSSY WALKIRIA CAAMAÑO 

VICEMINISTRA DE HIDROCARBUROS 

 

ANABELLE REYNOSO ADOLPHUS 

DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

 

ANTONIO ALFONSO RODRÍGUEZ TEJADA  

VICEMINISTERIO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
 
 

 
 



P á g i n a  2 | 11 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación 

 

El presente informe consiste en evidenciar el resultado al apoyo de gestión para el logro de los objetivos 

de las principales iniciativas vinculadas a las promesas electorales y a los compromisos asumidos por 

nuestro ministro Ing. Antonio Almonte Reynoso durante el mes de mayo 2024.  

En ese sentido,  hemos integrado  un sistema de trabajo intra e inter institucional, al que se le asocian 

todos aquellos ámbitos institucionales que tienen responsabilidad directa con las Metas de Gobierno, 

competentes al sector Minero – Energético, enfatizando el Fortalecimiento institucional, la competitividad 

de la industria eléctrica Dominicana, como también la competitividad de la industria minera en consonancia 

con los criterios de sostenibilidad, exploración y explotación de una minería sostenible y responsable, 

además promover el aprovechamiento de los recursos endógenos y  poner de manifiesto la promoción 

de la inversión en el sector de hidrocarburos. 

El Sistema de Iniciativas Presidenciales se basa en métodos de programación y gestión que permiten 

informar acerca del avance de las iniciativas y metas en general e  Intermedias que la componen, así como 

de sus restricciones políticas, financieras u otras que impidan su concreción, permite a su vez dar alertas 

sobre posibles impedimentos, oportunidades de acción comunicacional que se presentan en la dinámica 

de desarrollo y como medición de los indicares de avance en cada iniciativa propuesta. 

Nuestra programación contiene cinco (05) Metas y Metas Intermedias, con los responsables y 

las fechas de cumplimiento para el MEM están reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

Sección Plan de 

Gobierno (PG)
Metas Gerente de meta Metas Intermedias Institución

1.1. Realizar una restructuración 

organizacional e institucional, 

asegurando la rectoría del MEMRD en 

los sectores energía y minas.

Ministerio de 

Energía y Minas

Dirección 

Planificación y 

Desarrollo

Anabelle Reynoso
Directora Planificación y 

Desarrollo

1.2. Reordenar la institucionalidad de 

los sectores, incluyendo la 

incorporación de la Dirección General 

de Minería y el Servicio Geológico al 

MEMRD.

Ministerio de 

Energía y Minas

Dirección 

Planificación y 

Desarrollo

Anabelle Reynoso
Directora Planificación y 

Desarrollo

2.1. Evaluación del potencial 

geotérmico del eje volcánico Las Yayas-

Constanza.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Energía Rafael Gómez Viceministro de Energía

2.2. Proponer la modificación del 

marco regulatorio del subsector 

eléctrico.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Energía Anibal Mejia

Director de Energía 

Convencional

2.3  Impulsar acciones requeridas en el 

2021 - 2022 para la ejecución del plan 

indicativo de expansión del sistema de 

generación de mínimo costo.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Energía Anibal Mejia

Director de Energía 

Convencional

25.1 Realizar una 

reformulación 

institucional 

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional

1. Realizar una 

reformulación 

institucional.

Anabelle 

Reynoso

Directora de 

Planificación y 

Desarrollo

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional

 26.1 El comercio 

una actividad 

importante para el 

cambio

2. Apoyar la 

competitividad de la 

industria eléctrica 

dominicana basada 

en una adecuada 

regulación y 

transparencia en las 

transacciones de 

mercado y en la 

entrega del servicio.

Rafael Gómez

Viceministro de 

Energía

Propuesta MEM 

Equipo
Gerente de meta 

intermedia
Cargo
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Sección Plan de 

Gobierno (PG)
Metas Gerente de meta Metas Intermedias Institución

3.1 Realizar una restructuracion 

organizacional e institucional

Ministerio de 

Energía y Minas

Direccion de 

Planificacion
Anabelle Reynoso

Directora Planificacion y 

Desarrollo

3.2. Promover la conformación de 

Clústeres mineros de exportación y 

establecer Distritos Estratégicos.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Minas Goyle Latoufe

Encargada de 

Promoción Minera 

3.3. Impulsar la competitividad 

sectorial.

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Minas Miguel Diaz Viceministro de Minas 

3.4. Velar por la implementación del 

Estándar de la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias 

Extractivas (EITI).

Ministerio de 

Energía y Minas
Dirección RI

Gustavo A Mejía-

Ricart

Director Relaciones 

Internacionales 

3.5 Apoyar la aplicacion de  modelos 

de desarrollo local y regional

Ministerio de 

Energía y Minas
VM Minas Rebeca Ureña

Encargada de Seguridad 

y Salud Minera

4.1. Fomentar la implementación de 

proyectos para promover la generación 

de energía eólica, fotovoltaica y la 

utilización de vehículos eléctricos.

Ministerio de 

Energía y Minas

VM Ahorro y 

Eficiencia 

Energética

Charly De la Rosa 
Director de Energía 

Renovable 

4.2. Proponer la creación del marco 

regulatorio del subsector de energías 

renovables.

Ministerio de 

Energía y Minas

VM Ahorro y 

Eficiencia 

Energética

Charly De la Rosa 
Director de Energía 

Renovable 

5.1. Promover la adquisición de nuevos 

datos técnicos (geológicos, geofísicos 

y geoquímicos) para aumentar el 

conocimiento de las cuencas 

hidrocarburíferas y que permitan 

disminuir la incertidumbre técnica de 

las mismas.

Ministerio de 

Energía y Minas

VM 

Hidrocarburos
Nisael Dirocie

Director de Exploración y 

Producción de 

Hidrocarburos 

5.2. Optimizar el proceso de 

promoción de la inversión para la 

exploración de hidrocarburos.

Ministerio de 

Energía y Minas

VM 

Hidrocarburos
Nisael Dirocie

Director de Exploración y 

Producción de 

Hidrocarburos 

5.3 Administrar contrato de exploración 

y explotación de hidrocarburos

Ministerio de 

Energía y Minas

VM 

Hidrocarburos
Nisael Dirocie

Director de Exploración y 

Producción de 

Hidrocarburos 

Gerente de meta 

intermedia
Cargo

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional.

5. Promover al país 

como destino para 

inversiones en el 

sector exploración y 

producción de 

hidrocarburos.

Nisael Dirocie

Director de 

Exploración y 

Producción de 

Hidrocarburos 

Propuesta MEM 

Equipo

25.2 Apoyar la 

competitividad de 

la industria 

minera 

dominicana.

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional

3. Apoyar la 

competitividad de la 

industria minera 

dominicana y su 

desarrollo acorde 

con los principios de 

sostenibilidad y 

minería responsable.

Miguel Diaz

Viceministro de 

Minas

25.4 Promover el 

uso de Energía 

renovable.

19.1 Actualizar y 

fortalecer el 

marco jurídico e 

institucional.

4. Promover la 

transición 

energética mediante 

la innovación 

tecnológica y 

aprovechamiento de 

recursos 

endógenos.

Charly De la 

Rosa 

Director de 

Energia 

Renovable
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II. RESULTADO DE MONITOREO DE LAS METAS - MAYO 2024 
 

 

1. PROMOVER AL PAÍS COMO DESTINO PARA INVERSIONES EN EL SECTOR 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. 

Logro / Avances: 

 

• Estudio geoquímico en cuencas sedimentarias terrestres del país: Se firmó la adenda al contrato 

para el estudio geoquímico con Geolog en la Formación geológica Río Blanco. Se prepararon las 

muestras de rocas y fueron enviadas a los laboratorios de Geolog en Milán. Se iniciaron las 

determinaciones analíticas de las muestras de rocas. 

 

• Red Gravimétrica Nacional: Los componentes del gravímetro absoluto A-10 dañados en febrero, 

fueron arreglados y retornaron al país, se inició la integración de los mismos al gravímetro A-10 

y se inició la calibración. Se reiniciará campaña de medición de gravimetría absoluta en junio. 

 

• Adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2D en aguas dominicanas, 

modalidad multicliente: se espera por RPS y la remisión de su RPE que están gestionando ante la 

Dirección General de Contrataciones Públicas, para proceder con la negociación y suscripción del 

contrato. Se han realizado gestiones de apoyo ante DGCP pero aún esta institución no genera el 

RPE de dicha compañía.  

 

• Actualización de software de la BNDH: se está en espera de el RPE definitivo por parte de 

Schlumberger, que está gestionando ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Se han 

realizado gestiones de apoyo ante DGCP pero aún esta institución no genera el RPE de dicha 

compañía. 

 

2. COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA DOMINICANA Y SU 

DESARROLLO ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y 

MINERÍA RESPONSABLE. 

 

Logro / Avances: 

 

• En fecha 02 de mayo se dio acompañamiento al ministro Almonte en reunión junto señor 

Guillermo Aponte, director de operaciones de la empresa DOCALSA con la finalidad de dar 

seguimiento a la firma del Acuerdo entre comunitarios y empresas de extracción material en los 

alrededores de las Cuevas del Pomier el cual reposa en el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

 

• El fecha 03 de mayo se realizó reunión interna junto a la dirección jurídica y dirección técnica para 

tratar la solicitud de transferencia de la concesión CABO ROJO. 

 

• En fecha 03 de mayo recibimos a la empresa AGQ LABS quienes realizaron una presentación de 

empresas y sus servicios a los fines de conocer mercados donde el laboratorio pueda expandir 

servicios en la Republica Dominicana. 
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• En fecha 06 y 17 de mayo se sostuvo reunión virtual con el Banco Interamericano de Desarrollo 

en coordinación con la Dirección de Relaciones Internacionales a los fines presentar el Proyecto 

sobre Tierras Raras y solicitar colaboración para la ejecución del mismo. 

 

• En fecha 13 de mayo se sostuvo reunión junto a representantes de la empresa GoldQuest con la 

finalidad de dar seguimiento a la solicitud de la concesión ROMERO. 

 

• En fecha 22 y 29 de mayo se llevaron a cabo las sesiones no. 05 y 06 del Gabinete Minero presidido 

por el ministro Almonte, donde participaron miguel Díaz, viceministro de minas; Jose Mauricio 

Hernandez, director técnico; Scarlet García, directora DAEFS; Marcelino Mordan, director de 

Gestión Social y Comunitaria; Rolando Muñoz, director general; Edwin García, director SGN y 

Miguel Peña, asesor minero del Poder Ejecutivo en la cual se agotaron los siguientes puntos, sesión 

05: 1. Situación Falcondo, 2. EnviroGold (Las Lagunas), 3. Situación Mina Larimar. Sesión 06: 1. 

Presentación reservas actualizadas Falcondo con la participación de Gaetan Bucher y Edwin 

Dewaux, 2. Socialización con Directivos de las Asociaciones y/o Cooperativas y mineros de la 

mina Larimar. 

 

• Durante el mes se llevaron a cabo cuatro sesiones de trabajo de la Comisión Interna del Proyecto 

de Reasentamiento de la Presa El Naranjo de la BPV. Los temas fueron los siguientes: 

o Actualización reunión con tasadores 

o Socialización de temas a tratar en reunión tripartita pautada para el 03 de mayo 

o Informe sobre proceso de revisión de matriz de precios con tasadores 

o Informe de avance del proceso de revisión de los reclamos por residencia habitual 

o Informe sobre mensaje amenazante e intimidador de parte de un miembro de la Comisión 

de las Comunidades a una Coordinadora del equipo de Barrick para el reasentamiento 

del Naranjo. 

o Informe sobre el proceso de revisión de los reclamos por residencia habitual  

o Informe sobre reunión tripartita del martes 28 en BPV: Sobre las gestiones en temas 

responsabilidad del Estado realizados y resultados de los reclamos por residencia habitual.  

o Informar sobre avances en la revisión de la matriz de precios por los tasadores 

 

• Durante el mes se llevaron a cabo varias gestiones administrativas y trabajos de campos relativos 

al Proyecto Tierras Raras, aquí el detalle: 

o Gestiones Administrativas 

o En fecha 07 de mayo – Reunión con director financiero y director de servicio geológico 

nacional a los fines de dar seguimiento a temas relativos al proyecto (Gestión pago 

impuesto Terrametro, Convenio entre MEM y SGN). 

o En fecha 08 de mayo – Reunión de seguimiento con asesor del proyecto, compras y 

presupuesto a los fines de dar seguimiento a los requerimientos en procesos y próximos 

requerimientos a ser solicitados 

o En fecha 21 de mayo – Reunión con el Contralor a los fines de socializar el impase ante 

la transferencia a ser procesada para la colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 

de Estados Unidos para continuar con la segunda fase de cooperación. 
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o Seguimiento a comunicación enviada por el MEPyD al Ministerio de Hacienda solicitando 

los fondos para el código SNIP asignado al proyecto no. 16726 

o Seguimiento a gestión salida de aduanas del equipo Terrametro. 

b) Trabajos de campo 

o Creación de base de datos de los resultados de las muestras del 1er y 2do lote de 

muestras enviadas a ALS Global (Vancouver, Canadá).  

o Proyección de resultados en diagramas petrológicos y de clasificación de los Elementos 

de Tierras Raras 

o Creación de mapa de resultados obtenidos de ALS Global (zona alta, media y baja). 

o Continuación del proceso de evaluación y verificación geológica de los polígonos 

mineralizados dentro de la Reserva Fiscal Minera Ávila (RFMA) 

o Marcado de 14 calicatas en áreas de anomalías geofísicas en el polígono de Los Arroyos 

2.  

o Creación de mapa de avances en Los Arroyos 2.  

o Continuación de muestreo geoquímico en el polígono Aguas Negras 10, este está 

marcado 100x100. Se lograron extraer 8 muestras. 

o Finalización de muestreo geoquímico en el polígono Los Arroyos 2 para un total de 20 

muestras 

 

Reporte de Avance de Meta Intermedia: 31 de mayo de 2024 

 

• El 7 de mayo de 2024 la Secretaría Ejecutiva EITI-RD y miembros de la CNEITI-RD participaron 

en la 3ra sesión de capacitación del Estándar 2023 impartida por la Secretaría EITI Internacional. 

Esta sesión fue centrada en las provisiones sobre beneficiarios reales. 

• El 9 de mayo de 2024 se llevó a cabo la 7ma reunión 2024 de la CNEITI-RD en la que fue discutido 

el Plan de Trabajo 2023-2024 y las actividades pendientes a realizar. Fue conformado un grupo de 

trabajo para abordar el tema. 

• El 16 de mayo de 2024 se llevó a cabo la 8va reunión 2024 de la CNEITI-RD en la cual los 

consultores de Deloitte presentaron la metodología y cronograma de trabajo de cara al 5to 

Informe de Cotejo EITI-RD que están elaborando. 

• El 23 de mayo se llevó a cabo la 2da reunión del grupo de trabajo de las “No Metálicas” para 

discutir sobre propuesta presentada por el sector Sociedad Civil. 

• El 29 de mayo se llevó a cabo la primera reunión del grupo de trabajo conformado para abordar 

el Plan de Trabajo 2023 – 2024. En dicha reunión se priorizaron las actividades que podrían 

realizarse durante los próximos meses y cuáles se tendrían que reformular de cara al próximo 

plan de trabajo. De igual forma se revisaron los términos de referencia para la contratación del 

consultor que estará elaborando el taller del próximo Plan de Trabajo 2025-2026. 

• Seguimiento a las empresas metálicas contactadas para el levantamiento del deber de reserva y la 

información relativa a beneficiarios reales, de cara al 5to Informe EITI-RD. 

• Elaboración del 5to Informe Contextual EITI-RD. 
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2. REALIZAR UNA REFORMULACION INSTITUCIONAL 

 

En el mes de mayo no contamos con avances para esta meta.  

 

4. APOYAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA DOMINICANA 

BASADA EN UNA ADECUADA REGULACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS 

TRANSACCIONES DE MERCADO Y EN LA ENTREGA DEL SERVICIO. 

 

Logro / Avances: 

 

1. Sobre el proyecto para la armonización del marco institucional normativo del sector eléctrico nacional, 

se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

• Durante el mes de mayo se continuó el seguimiento a los avances del proceso de revisión de la pieza 

legislativa por parte de la Comisión Permanente de Asuntos Energéticos del Senado de la República. La 

propuesta legislativa se encuentra en el Senado de la República, desde el 03 de agosto de 2023.  

 

• Se han realizado contactos con la comisión permanentes de asuntos energéticos del Senado de la 

Republica Dominicana para discutir sus recomendaciones de mejora al proyecto deposito. 

 

• El 16 de mayo, se ha realizó una reunión con los consultores y equipo interno del MEMRD para trabajar 

dichas mejores, así como, algunas otras que han surgido de las conversiones internas.  

 

2. Impulsar acciones requeridas en el 2021-2022 para la ejecución del plan indicativo de expansión del 

sistema de generación de mínimo costo 

 

2.1. De conformidad con el cronograma oficial de la Licitación Pública Internacional para nueva generación 

a Gas Natural en ciclo combinado de 800 MW a largo plazo en la Bahía de Manzanillo (No. EDES-LPI-NG-

01-2021), se realizaron en este mes las siguientes actividades: 

 

• La Superintendencia de Electricidad (SIE) le requirió al Ministerio de Energía y Minas y al Consorcio 

Manzanillo Energy (Bloque II), que se debe de emitir una resolución habilitante de su tramo de gasoducto 

distinta a la ya existente del Bloque I, aunque un sea vinculante del otro. 

 

2.2. De conformidad con el cronograma oficial de la Licitación Pública Internacional para nueva para la 

compraventa de potencia y energía eléctrica, hasta 800 MW, No. EDES-LPI-NG-04-2023 mediante 

contratos de largo plazo, se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Se concluyeron las Fases I (llamado a Licitación) y la #2 (Fase de Precalificación), y se está actualmente 

en la Fase III (Fase de recepción y aperturas de ofertas) concluidas en fecha 20 de diciembre de 2023. 
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• Desde el 21 de diciembre 2023 inicio la Fase III (Recepción y Aperturas de ofertas). Del 21 de marzo 

2024 hasta el 2 de abril 2024 concluyó el periodo de Respuestas a Consultas / Aclaraciones sobre 

modificaciones a las Bases de la Licitación, y en recientemente en fecha 2 de mayo 2024 fue realizado el 

acto de Presentación de Ofertas y Aperturas de Ofertas No Económicas, en el cual solamente las 

empresas: Energía 2000 y NexGen Capital LTD presentaron Ofertas No Económicas y actualmente se 

está en el Periodo de Evaluación de las Ofertas No Económicas que concluyó el 9 de mayo de 2024.  

 

• Desde el 15 hasta el 24 de mayo 2024, fueron concluidas las Fases III.13 y III.14 (Fecha límite para notificar 

el resultado de la evaluación de ofertas no económicas y el periodo para subsanar las ofertas no 

económicas), conforme con el cronograma de actividades de la licitación. 

 

2.3. Sobre el proceso de adjudicación para los Contratos (PPA) con las Generadoras de Energía Renovable 

se avanzó en las siguientes actividades: 

 

• El Ministerio de Energía y Minas como rector del Sector Eléctrico Dominicano, lideró la mesa de trabajo 

con las entidades: CNE, SIE y la ETED, e instruyó la emisión de un informe técnico para determinar la 

cantidad de MW en energías renovables que deben licitar mediante procesos competitivos, las Empresas 

Distribuidoras de Electricidad a través de su Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), 

para cumplir con el compromiso establecido para el año 2030, a través del High Level Dialogue on Energy, 

United Nations, NY, sept. 2021., que establece: ¨el 30% de las energías renovables como proporción de 

la demanda total de energía para 2030¨. 

 

• Este informe fue enviado al CUED a través de su Presidencia Ejecutiva como sustento que permitirá la 

realización de la licitación de nueva generación mediante energía renovable no convencional, conforme a 

lo establecido en el párrafo II del artículo 70 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm.57-07, de 

Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales. 

 

2.4. Con respecto a la actualización del plan indicativo de expansión del sistema de generación a mínimo 

costo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

• Durante el mes de mayo, se prepararon los resultados de los 17 escenarios analizados en el Plan de 

Expansión de Generación 2024 – 2050. 

 

• También, se realizaron varios talleres donde se presentaron los resultados obtenidos a los 

Viceministerios y Direcciones del Ministerio de Energía y Minas, los colaboradores de las Direcciones de 

Energía Convencional, de Mercado Eléctrico y Electrificación Rural, como también, a los asesores de este 

viceministerio. 

 

3. Sobre la Evaluación del potencial geotérmico del eje volcánico Las Yayas Constanza, se ejecutaron las 

siguientes acciones: 

 

• Durante el mes de mayo se intercambió comunicación con el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) para planificar una mesa de trabajo donde se realizará el análisis de los estudios previos de geotermia 

(modelo conceptual de ubicación de yacimiento.) realizado en República Dominicana. Este analizará se 

estimada que se realizará desde el 18 de junio del 2024 hasta el 06 de agosto al 2024.  Una vez realizado 

dicho análisis, se procederá a determinar si es necesario realizar estudios complementarios sobre 

ubicación de yacimiento de geotérmica. 
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4. Sobre los proyectos de la DERS, se ejecutaron las siguientes acciones: 

 

• Cumpliendo con el Operativo Nacional de Instalación de 5,000 Lámparas, durante el mes de mayo de 

2024 se instalaron 968 lámparas para un acumulado de 4,274 lámparas distribuidas en las siguientes 

provincias: Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Monte Plata, Santiago 

Rodríguez, Bahoruco, Santiago, Monseñor Nouel, San Francisco Macorís, Sánchez Ramirez, Azua, La 

Altagracia, San Juan, Samaná, San Cristóbal, Independencia, La Vega y San Jose de Ocoa. 

 

• En los 20 proyectos del primer sorteo del 2023 continua la ejecución de los siguientes proyectos: 2da. 

Etapa Rehabilitación y extensión de Redes (Sección A y B) Sector El Hornillo, El Mamey, Villa Mella, S.D.N., 

Rehabilitación y extensión de redes urb. San Antonio, D.M. La Victoria, Santo Domingo Norte, 

Rehabilitación y extensión de redes Bo. Marino, D. M. Hacienda la Estrella, Santo Domingo Norte, 1ra. 

etapa extensión De Redes (Secciones A, B y C) Com. Sabana Inaje, Villa Los Almácigos, 2da. Etapa 

Extensión De Redes (Secciones A y B) Com. Sabana Inaje, Villa Los Almácigos, Extensión de Redes 

(Secciones A, B y C) D.M. Mena Arriba, Tamayo, Rehabilitación y Extensión de Redes (Secciones A y B) 

comunidad Arroyo Manteca, Rancho Arriba, San José de Ocoa, Rehabilitación y Extensión de Redes Villa 

Odilia y entrada de Reyito, Santana, Higüey, 1ra. Etapa Rehabilitación y Extensión de Redes (Secciones A 

y B) El Mogote, Yamasá y 2da Etapa Rehabilitación y Extensión de redes (Secciones A, B y C) Los Cercados 

y El Caobal, Matadero, Fantino. 

 

• Durante el mes de mayo de 2024 en redes convencionales se continua con los trabajos del proyecto de 

extensión de redes en los Parajes Los Negros, Los Limones, La Mesa De Domingo, Sabana Abajo Y Palo 

De Sabina, Sección Los Tramojos, D.M., El Pinar, San José De Ocoa, realizando la instalación de 

transformadores, acometidas y lámparas, en el proyecto de electrificación para La Mina de Larimar se 

realizaron izados de postes y la instalación de estructuras y se continúan los trabajos en los 1ra. Etapa 

Rehabilitación y Extensión de redes Los Cercados y El Caobal, Matadero, Fantino, realizando excavaciones, 

izado de postes e instalación de estructuras MT. 

 

• En los proyectos de micro centrales hidroeléctricas se continúan los trabajos En la Micro Central 

Hidroeléctrica Arroyo Bonito en la provincia de San José de Ocoa continuaron los trabajos de 

construcción de soportes para tuberías. Además, se instalaron las tuberías de salida en el muro de Obra 

de Toma, se elevó el muro perimetral del desarenador y se hicieron correcciones de sellado del muro y 

En el proyecto de Micro central Hidroeléctrica de Las Cañitas, Elías Piña, se terminó con la excavación de 

la trinchera de tuberías y la instalación de estas. Los trabajos de la Casa de Máquina avanzaron hasta un 

95%. Además, se instalaron la turbina, el generador, el controlador y los paneles eléctricos. 

 

• En los proyectos fotovoltaicos se avanzó en lo siguiente: se electrificaron 20 viviendas internamente, y 

una iglesia, sin el sistema de paneles, en la comunidad El Chacaro, Higüey. 
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5. PROMOVER LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA MEDIANTE LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS. 

Logros/avances: 

• Participación del Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética en la 

reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), a cargo de la República 

Dominicana, invitado por el MIREX para resaltar los logros obtenidos durante la VI Reunión de 

Ministros de Energía de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), celebrada los días 

14 y 15 de marzo de 2024; a celebrarse el 2 de mayo de 2024, en Washington D.C., Estados 

Unidos de América.   

 

• La Comisión Nacional de Energía (CNE), en nombre del Gobierno Dominicano, otorgó la 

concesión definitiva a el Gobierno dominicano firmó un contrato de concesión definitiva para el 

proyecto Instalación Fotovoltaico Santa Clara Energy Group de 84 MWp / 67.70 MWn, el cual 

estará ubicado en el paraje de Santa Cruz, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo. 

Además, se destaca que el proyecto contará con una capacidad de almacenamiento de 20.03 MW 

y 80.12 MWh, lo que garantizará una gestión eficiente de la energía generada, mejorando así la 

estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la región. 

 

• Capacitaciones para colaboradores del MEM y otras instituciones. 

o Participación en el Taller #4 - Pronóstico de Energías Renovables, en el marco de la Serie 

de Talleres sobre Planificación y Operación de Sistemas de Potencia con Alta Integración 

de Energías Renovables, a través de la iniciativa de Energías Renovables en América Latina 

y El Caribe (RELAC) en colaboración con el Laboratorio Nacional de Energías Renovables 

(NREL, por sus siglas en inglés). 

 

Continuación de conocimiento del Proyecto de Ley de Eficiencia Energética  

 

Capacitaciones para colaboradores del MEM y otras instituciones:  

-   No se realizó capacitación en este ámbito durante este mes.   

Logros/avances acumulados la fecha: 

• Emisión del Decreto 65-23 de fecha 20 de febrero 2023 para la modificación del Reglamento de 

aplicación de la Ley 57-07 y el envío al Congreso Nacional del Proyecto de Ley armonizada del 

subsector eléctrico de RD.  

 

• La Comisión Nacional de Energía (CNE), mediante su resolución número CNE-AD-0004-2023, 

estableció las condiciones para tramitar las solicitudes de concesiones correspondientes a la 

actividad de generación de energía eléctrica en régimen especial con almacenamiento (BESS) para 

ofrecer el servicio arbitraje de energía, a partir de las fuentes primarias de Energías Renovables 

Variables (ERV). 
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• La resolución emitida por la CNE el día 20 del mes de febrero 2023, tiene como objetivo 

establecer los requerimientos de forma y de fondo para los Sistemas de Almacenamiento con 

Baterías (BESS por sus siglas en inglés) para los proyectos de generación de energía eléctrica a 

partir de energías renovables variables, con la finalidad de que sean utilizados en los servicios de 

arbitraje de energía en aras de propiciar un mejor funcionamiento de ese subsector eléctrico. 

 

• Mediante el Decreto 158-23, de fecha 13 de abril, el Poder Ejecutivo declaró de alta prioridad 

nacional la implementación de una política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos 

de la Administración Pública que se encuentran bajo su dependencia. 

 

• Decreto 523-23. - Se realizó la emisión del Decreto No. 523-23, el cual tiene por objeto modificar 

y actualizar el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad, núm. 125-01, del 26 

de julio de 2001, y sus modificaciones, con el fin de incorporar las disposiciones necesarias para 

el desarrollo y operación del Sistema de almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB), 

garantizando el suministro eficiente, seguro, confiable y sostenible de la energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


